

# REFERAT FRA BYGGEMØTE I VEGÅRSHEI BYGDETUN



NR.: 2-2026

**DATO:** 05.03.2026  
**KL.:** 14.00

**STED:**  
Vegårshei Herredshus

**REFERENT:**  
Per Ivar

**TILSTEDE  
VAR:**

Gunstein Lindtveit - Byggmester, Ingeborg M. Hubertz Sivilarkitekt  
ArkiStrai, Lars Espeland Nestleder Vegårshei Bygdetun og Per Ivar  
Hommelsgård leder Vegårshei Bygdetun, Aud Gryting styremedlem  
Vegårshei Bygdetun John Åge Knuten Agder fiberisolering as

**FORFALL:** Ragnhild Dietrichson fylke

**REFERATET  
SENDES TIL:**

**SAKSNR:**  
OPPFØLGINGER

## SAKSLISTE

**ANSVAR**

01.02.26

**Kommentarer til forrige referat**

- Ingen kommentarer

02.02.26

**Skaubrukets hus**

- Arkitekt Ingeborg la fram sitt forslag til bygget. Alle i gruppa syntes det var et veldig godt forslag men med noen kommentarer.
- Vi ønsker ikke åpent opp til låven på sørsiden da vi ikke skal isolere låven
- Vi ønsker dør direkte ut fra kjøkkenet, tenker på varetransport
- Vi må ha snøfangere av sikkerhetsgrunn
- Kan vindeltrappa gjøres mindre?
- Større åpning mellom vindu og dør i nødutgangen fra låven
- Senke bygget ned til gulvhøyden i Limyrbygget grunnet stigning på låvebrua og høyden på terrenget der låvebrua lander
- Aud spurte om nok plass ved oppvaskmaskinen. Hun ønsker seg minst en plass føre maskina og to etter for kurvene. Det vil vel si ca 2,4 meter lang minimum.
- Mulig vi ønsker en sjalusivegg mellom kjøkken og kafeen

03.02.26

**Isolering**

- John Åge Knuten fra Agder fiberisolering as var med på møtet og fortalte om trefiberisolering. Dette er muligens en fordel når vi skal søke om dispenstasjon for å slippe ventilasjonsanlegg.
- John Åge regner med å kunne gi oss en god pris, og tar den videre dialogen med Ingeborg og Gunstein.
- Vi ønsker å snakke med Hunton om en eventuelt sponsoravtale siden vi bygger et skaubrukets hus.
- Jeg snakket med byggesaksbehandler etter møtet om disp fra tett bygg. Hun mente at om vi hadde en god forklaring i

	søknaden, var det nok ikke umulig, men hun ville drøfte det med resten av gruppa i Teknisk når hun fikk søknaden.	
04.02.26	<b>Økonomi / Budsjett</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lars la fram budsjettet vårt og han har gjort en god jobb med dette i sammen med Gunstein, og vi har fått foreløpige priser fra en rekke leverandører.</li> <li>- Nå venter vi på svar fra Glitre nett om kostnader ved å få nok strøm til Bygdetunet.</li> <li>- Når vi får tegningene og styret godkjenner de, kan vi sende de videre til leverandører for prising.</li> <li>- Lars og Per Ivar har møte i morgen fredag 6/3-26 med vår revisor om hvordan vi legger inn budsjettet til bygget i vårt ordinære budsjett</li> </ul>	
05.02.26	<b>Eventuelt</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi må ha en konsulent til å dimensjonere bygget og brannprosjektere det. Vi har en avtale med Sterk og Co, og vi ringte Toralf Taraldsen og orienterte om dagens møte, og at ArkiStrai ved Ingeborg sender over tegninger når de er klare.</li> <li>- Ikke send tegninger til konsulenten før vi har fått det godkjent av styret.</li>   <li>- Toralf Taraldsen hos Sterk og Co tt@staerk.no 913 46 731</li>   <li>- Neste møte er planlagt torsdag 9 april 2026</li> </ul>	

*Per Ivar Hommelsgård (referent)*