Tromøy kirke. Kostnadsoverslag istandsetting 2027-2030

Tema	Sum (kr)	2 027	2 028	2 029
Innsatsområde 1 - mur				
Vestdel: Meisling puss/fuger og kalkarbeid	1 012 500	168 750	506 250	337 500
Østdel: Meisling puss/fuger og kalkarbeid	1 125 000	187 500	562 500	375 000
Østdel: Marmorblåsing sørvegg	60 000	10 000	30 000	20 000
Murerstillas (opp til 3 år)	1 200 000	200 000	600 000	400 000
Kalk	100 000	16 667	50 000	33 333
Andre materialer, sand oa.	20 000	3 333	10 000	6 667
Innsatsområde 1 - vannavrenning				
Renner og nedløp	900 000	150 000	450 000	300 000
Drenering ved vestvegg	200 000	33 333	100 000	66 667
Arkeologisk overvåkning ved dreneringsarb.	100 000	16 667	50 000	33 333
Administrativt - innsatsområde 1				
Byggeledelse	210 000	35 000	105 000	70 000
Dokumentasjon og rapportering	84 000	14 000	42 000	28 000
Uforutsett innsatsområde 1	707 625	117 938	353 813	235 875
Sum innstasområde 1	**5 719 125**	**953 188**	**2 859 563**	**1 906 375**
Innsatsområde 2 - Kunnskap og kompetanse				
Utvidet bygningshistorisk gjennomgang	70 000	11 667	35 000	23 333
Oppfølgende fotogrammetri avdekket murverk	60 000	10 000	30 000	20 000
Datering av kirkens murdel (C14, kull i mørtel)	60 000	10 000	30 000	20 000
Kartlegging/analyse arkeologiske spor/materialer	100 000	16 667	50 000	33 333
Øvrig formidling	50 000	8 333	25 000	16 667
Sum innstasområde 2	**340 000**	**56 667**	**170 000**	**113 333**
Innstatsområde 3 & 4	**50000**	**8 333**	**25 000**	**16 667**
Sum Innsatsområde 1+2 +3+4(eks. mva)	**390 000**	**65 000**	**195 000**	**130 000**
Totalkostnad	**6 109 125**	**953 188**	**3 054 563**	**2 036 375**