Faseplan prosjekter P143, GBUSK, Geilo Arena

#	Prosjekt	2026				2027				2028			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	Området rundt idrettsplassen og Geilohallen												
1	P143 - Entreprise 3 - Highland/Feten												
2	GBUSK												
3	P143 - Entreprise 2 - Idrettsplass øst												
4	Geilomo-prosjektet												
5	Re-asfaltere arena												
6	Avvikle modulskole												
7	Omlegging VA trase v/bussholdeplass												
8	Geilo Arena												
9	P143 - Entreprise 2 - Idrettsplass vest												
	Området rundt Kulturhuset og Geilo skole												
1	P143 - Entreprise 3 - Highland/Feten												
2	GBUSK												
3	Opsjon A og B												
4	Opsjon C2, C3 og D												
5	Gjenbruk barneskole												
6	Opsjon C1, E1 - Avhenger av KVU gymsalk												
7	Ombygging Kulturhus												
8	Gjenbruk SFO												
9	Slåttahølen												
10	Andre tiltak 6.1 g 6.2												
	Arrangement												
11	Sesongåpning Skiskyting												
12	Skarverenn												
	Andre aktører												
13	Utvidelse Circle K												