Nesbyen kommune

Saksfremlegg

Arkivreferanse: 2024/1560-32

Saksbehandler: Jonas Køso Svarstad

Fremdrift flomsikringsprosjekt

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
66/26	Formannskap	05.11.2026
87/26	Kommunestyret	12.11.2026

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunestyret vedtar å fremskynde 25 mill. kroner av investeringsrammen til prosjektet «Flomsikring Nesflata og Rukkedøla» fra 2027 til 2026.
2. Investeringen finansieres med ubrukte lånemidler.
3. Tilsvarende reduksjon innarbeides investeringsbudsjettet for 2027.

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i sak 38/2026 den 30. april 2026 deltakelse i prosjekt for flomsikring i Nesbyen kommune. Vedtaket innebærer at kommunen har påtatt seg en rekke forpliktelser knyttet til gjennomføringen av sikringstiltaket, herunder ansvar for å stille nødvendig og byggeklar grunn.

Prosjektets fremdrift har utviklet seg raskere enn tidligere forutsatt. Dette medfører behov for å gjennomføre deler av kommunens forpliktelser allerede i 2026. Arbeidene omfatter blant annet erverv av grunn, nødvendige rivearbeider, brorelaterte tiltak samt konsulentbistand knyttet til planlegging og gjennomføring.

I henhold til avtalen mellom kommunen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal nødvendige avtaler med berørte grunneiere være inngått senest to måneder før

anleggsstart. Gjennom dialog og forhandlinger med grunneierne er det avklart at flere av oppgjørene ønskes gjennomført i løpet av 2026. Dette utløser et behov for å fremskynde deler av den investeringsrammen som i gjeldende økonomiplan er forespeilet, og i forslag til kommende økonomiplan planlagt, i 2027.
Det foreløpige finansieringsbehovet er estimert til om lag 25 mill. kroner eksklusive merverdiavgift. Estimatet bygger på dagens framdriftsplan og kjent kostnadsbilde, og inkluderer blant annet kjøp av grunn, bro- og riveentrepriser samt tilhørende rådgivnings- og konsulenttjenester.

Vurdering:

Kommunedirektøren vurderer det som positivt at flomsikringsprosjektet har god fremdrift og nærmer seg gjennomføringsfase. Prosjektet er av stor betydning for å redusere flomrisikoen i sentrale deler av Nesbyen og representerer et viktig samfunnssikkerhetstiltak for kommunen.
Den fremskyndede fremdriften innebærer samtidig at deler av kommunens kostnader påløper tidligere enn det som har vært lagt til grunn tidligere i prosessen. Dette skaper behov for budsjettmessige tilpasninger og en tidligere finansiering av enkelte investeringer.
På bakgrunn av kommunestyrets tidligere vedtak og kommunens inngåtte forpliktelser overfor NVE vurderer kommunedirektøren at det ikke er mulig å utsette nødvendige tiltak i påvente av behandling av årsbudsjett 2027. Manglende oppfølging av kommunens forpliktelser kan få konsekvenser for prosjektets fremdrift og gjennomføring.
Kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunestyret bevilger en investeringsramme i 2026 til Flomsikring av Nesflata og Rukkedøla på 25 mill. kroner eks. mva. Tiltaket foreslås finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler. Fremskyndelsen påvirker ikke prosjektets samlede investeringsramme, men innebærer at deler av de planlagte investeringene gjennomføres tidligere enn forutsatt.
Dersom prosjekts fremdrift eller kostnadsbilde skulle avvike vesentlig fra dagens estimater, vil kommunedirektøren legge frem egen sak om justering av prosjektets investeringsramme og finansiering.