Vår kompetanse Sør-Øst 110 IKS *din trygghet!*

Saksfremlegg –

NKS 110 IKS

Møte	Saksnr.	Dato
Representantskapsmøte	12/2026	26.11.2026

Styrets anbefaling:
Representantskapet tar saken til orientering.

Saksutredning
Formålet med saken er å gi representantskapet en orientering om pågående anskaffelsesprosjekter, økonomi og endringer i styresammensettingen i NKS 110 IKS.

Anskaffelsesprosjekter
Kommunikasjonsløsning
Ny felles kommunikasjonsløsning skal erstatte dagens løsning som ble levert ifm Nødnettsleveransen. Dette gjelder for politi og helse også. Mens 110 og 113 går for samme system (med noe ulik spesifikasjon), skal politiet anskaffe et annet system. Det ble tidlig avklart at det var mest hensiktsmessig og økonomisk å gjennomføre separate anskaffelser.

Under forrige representantskapsmøte ble det rapportert om en liten forsinkelse, fra opprinnelig høsten 2026 til januar 2027. Det er nå meldt om ytterligere forsinkelser, slik at oppstart på ny kommunikasjonsløsning er forventet å skje rundt sommeren 2027. Dette skal ikke få nevneverdige driftsmessige konsekvenser, men det er en risiko for en økonomisk konsekvens. Dette er knyttet til om 110-sentralene er over på ny løsning før utgangen av juni 2027 eller ikke, evt. om et mindre antall er overført. Dette er nærmere beskrevet i sak om budsjett og økonomiplan for 2027.

Alarmmottak
Nytt alarmmottak har hatt betydelige forsinkelser siden opprinnelig plan om leveranse høsten 2025. Pr nå er status at prosjektet er satt på pause for å frigjøre ressurser til andre prosjekter, samt for å redusere kostnader. Det nevnes her at det var nettopp disse faktorene Sør-Øst 110 IKS påpekte når prosessen om anskaffelse ble gjennomført i representantskapet i NKS 110 IKS.

Økonomi
Siden merforbrukene i 2024 og 2025 har det vært mye fokus på økonomisk drift fra 110-sentralene (som utgjør refaransegruppen i NKS 110) og eiersiden. Merforbruket fra 2024 som først ble redusert pga bruk av oppsparte midler, blir nå endelig håndtert i 2026 uten økte kostnader for eierne, dette ble vedtatt under sak om revidert budsjett 2026 i ekstraordinært representantskapsmøte 11. september 2026. Merforbruket fra 2025 ble i den sammenheng besluttet håndtert i 2027, årsaken til det var knyttet til økt risiko knyttet til drift, responstid og omdømmetap om selskapet skulle ha gjennomført ytterligere driftskutt.
Dette og de konsekvenser dette får for Sør-Øst 110 er nærmere beskrevet i sak om budsjett og økonomiplan for 2027.

Endringer i styresammensettingen
Grunnet ulike prosesser i selskapet, som har sitt utspring i manglende økonomisk styring og mangelfull leveranse på vedtatte anskaffelser har det fra flere hold vært mye fokus på ledelse av selskapet. Dette har blant annet ført til en større endring av selskapets styre.
Under ekstraordinært representantskapsmøte 11. september ble det valgt flere nye styremedlemmer, deriblant ny styreleder.