Femaérsplan bygningsvern - Aust-Agder museum og arkiv IKS (rev. 17.1.2025)

Lokasjon

| Beskrivelse

2025]

2026]

2027]

2028

2029

KUBEN

Skifte tak, utbedre rateskader i konstruksjonen,
bytte deler av vegg og listverk rundt vinduer pga

Merdggérd museum rateskader og vann inntrengning. Reparere X
takrenner, fjerne lekkasjer, fjerne fuktproblemer i
krypkjelleren m.m.

Tangen gravsted Reparere smijernsgjerde

Tangen gravsted Oppfrisking av tekst pa gravsteiner

A Deler av taket ma skiftes. Skifte/Utbedre det

Langsze gard .
elektriske anlegget. Males.

Enghavehuset Innvendl}'\g vedlikehold, stort sett maling og X
tapetsering.

Hesthaghuset 2 vegger ma males X

Badstuen Ingen planlagte tiltak de kommende &r.

Bratenhuset Pa sikt limsker vi & flytte huset til en bedre
plassering. Sveert kostnadskrevende.

Angelstad Innvendlgtak, c?ver hybelen, bar dekkes til (legge M
noe over isolasjonen).

Klokkebua Ingen planlage tiltak p& ndvaerende tidspunkt.

Oppretting, taktekking, restaurering delar av

Rygnestad stogehus, trihggeloft laftekasse og vindaugerestaurering. X
Sikringstiltak for tak. Restaurering av tak,

Rygnestad loe laftekasse. (X)

Rygnestad nyeloft Tak, drenering (X)

Rygnestad fjos, kvernhus, smie,

badstog Tak og slék(renne) kvernhus

Rygnestad kiosk Total istandsetjing. Drenering av grunn. X
Restaurere vindauge, tak og pipe over tak, jekke

Tveitetunet hovudhus opp nystog, rekonstruere mellombygg. X

Tveitetunet lge i

Tveitetunet loft Tak pé loft og fundament X

Tveitetunet kdméar Restaurering

Tveitetunet badstoge, kvernhus,

arrest Tak

Tveitetunet kulturlandskap Rydding vegetasjon og gjerding.

Prestevodden, drestoge Starre restaurering.

Prestevodden heradshus Ingen planlagte tiltak.

Loylandsloftet Ingen planlagte tiltak.
Tak er restaurert i 2024, ikkje planlagt vidare

Hagen husmannsplass, stogehus tiltak.

Hagen husmannsplass, stolpehus Demontering og full restaurering

Hagen husmannsplass, lge og figs Tak, drenering X

Hagen kulturlandskap Rydding av kulturlandskap, gjerding X

Kommentarer

Her mangler vi noe finansiering, men haper
atvi kan fa dette p4 plass og komme i gang i
lopet av 2025.

2 vegger ble malt i 2024.

Dette vil ikke bli prioritert pa grunn av
ressurser. Men det hadde veert et
spennende prosjekt & f4 til pa sikt.

Finansiert

Sikringstiltak pa tak er finansiert og kan
utfarast. Avhengig av kapasitet hos ekstern
handverkarfirma.

Drenering kan utfgrast i samband med
anna tiltak.

Finansiert

Finansiert

Avhengig av prioriteringar i
Setesdalsmuseet Eigedom IKS.
Avhengig av prioriteringar i
Setesdalsmuseet Eigedom IKS.
Avhengig av prioriteringar i
Setesdalsmuseet Eigedom IKS.

Delvis finansiert
Delvis finansiert

| samarbeid med grunneigar av landskapet
rundt husmannsplassen.



