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Sammendrag

Rapporten sammenfatter en oversikt over rekkefelgekrav satt i forbindelse
med Omradeplan for Vestlia reiselivsomrade, vedtatt 02.09.2021. Dette er
rekkefglgekrav og tiltak som bergrer omradeplanen for Vestlia
Reiselivsomrade direkte, men ogsa tiltak innenfor Geilo
vannforsyningsomrade/Geilo rensedistrikt som indirekte berarer
forsyningsevne og kapasiteter for hele Geilo.

Kapittel 1 og 2 er innledende kapitler som sammenfatter forutsetningene
for vannforsyning og dimensjonering. Pa Geilo er det planlagt videre
utbygging, og i hovedplanen for vannforsyning er det estimert et forbruk pa
99 1/s i 2040.

Kapittel 3 er en gjennom av rekkefaslgekravene med tanke pa praktisk
gjennomfgring, trinnvis utbygging og samspill med gvrige deler av

ledningsnettet og VA-anlegg.
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Ver Dato Beskrivelse Utarb. av KS
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Geilo vannverk:

- R1 A- Oppgradering av eksisterende grunnvannsbranner
- R1 B - Oppdimensjonering av vannbehandlingsanlegg
- R1 C- Etablering av reservebranner

Nytt haydebasseng i Vestlia (GOHB20)

- R2 - Fylleledning for nytt heydebasseng
- R3 - Nytt heydebasseng i Vestlia

Avlgpsanlegqg:

- R4 - Oppgradering av hovedledningene fra Solli til Mailatunet

- R5A - Omkobling av Frydenlundledning for & minske belastningen ned
mot brannstasjonen.

- R5 B - Etablering av utjevningsanlegg ved Solgrenda

- R5 C- Etablering av utjevningsanlegg ved PSA brannstasjonen (GLOKP3)

- R5 D - Qke kapasteten pa dykkerledningen som krysser Ustedne

- R5 E - Etablering av utjevningsanlegg fra Geilo Fjellandsby

- Ré6 A - Etablering av utjevningsanlegg ved Geilo RA og ny pumpestasjon

- Ré6 B - Ny hovedledning pa sersiden av Usteane ned til Geilo RA

Kapittel 4 er en oppsummering av tiltak som ikke er rekkefalgekrav, men
som ma utfares pa ledningsnettet enten av Hol kommune eller Ski Geilo i
forbindelse med gjennomfering av rekkefalgekravene eller har en
sammenheng med totalt vannforsyning- og avlgpsnett.

- H1 - Hovedledning mellom nytt og gammelt heydebasseng for vann er
under bygging og ma sluttfgres.

- H2 - Evt. omkobling av vestre spillvannsledning fra Kikut for selvfall
direkte til Geilo RA

- H3 -l forbindelse med nytt hgydebasseng i Vestlia ma det bygges en ny
hovedledning for vann over Veslefjorden for a sikre vannforsyningen mot
sentrum.

- H4 - Rehabilitere avlgpsledningsnettet mellom Vestlia resort og
Mailatunet.

- G171 - Etablering hovedledning vann i utbyggingsomradet 770

- G2 - Etablering hovedledning vann i utbyggingsomradet 771

Rapport - VA-tiltak Geilo
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| kapittel 5 er det satt opp en plan som antyder nar de ulike tiltakene bear
gjennomferes med tanke pa framtidig utbygging. Denne vil matte justeres,
og det kan dukke opp andre behov som gjer at det er hensiktsmessig a
framskynde enkelte tiltak.

For Geilo vannforsyningsomrade er det estimert falgende
restkapasitet/innslagspunkt:

- Det kan tilknyttes maks. 150 boenheter (forutsatt gjennomsnittlig 4
pe/personer pr boenhet) for nye tiltak utferes.

- Etter tiltak R2-A kan det bygges inntil 300 boenheter.

- Etter tiltak R2-B kan ytterligere boenheter tilknyttes.

For avlgpssystemet innenfor Omradeplan for Vestlia reiselivsomrade, og for
Geilo rensedistrikt er det estimert falgende restkapasitet/innslagspunkt:

- Tiltak R4 med oppgradering hovedledning Mailatunet-Solli ma utfares
nar 200 boenheter er tilknyttet hovedledningen

- Tiltak R5-A med omkobling avlgpsledninger pa Kikut frigjer kapasiteten
ved pumpestasjon GLOKP3 med 2000 pe (500 boenheter).

- Etter tiltak R5-C med fordrgyning ved pumpestasjon GLOKP3 kan Vestlia
utvikles videre. Tiltak R5 ma ses i sammenheng med tiltak R6.

| kapittel 6 er det satt opp grove kostnadsestimater for de ulike tiltakene.
Kostnadene er kun basert pa erfaringstall, og et forelgpig overslag av

mengder for ledningstraseer er basert pa avstander i kart.

Rapport - VA-tiltak Geilo 3
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Forord

SkiGeilo og Hol kommune har i samarbeid med Asplan Viak AS
utarbeidet en oversikt over omfang og kostnader for offentlige vann-
og avlgpstiltak knyttet til utviklingen av Omradeplan for Vestlia
reiselivsomrade, vedtatt 02.09.2021. Dette er et grunnlag for en
planendring der maleter & definere negdvendige
innslagspunkter for gjennomfgring av VA-tiltakene sett i
sammenheng med utbyggingstakten i Vestlia. Dette vil ogsa danne
grunnlag for en utbyggingsavtale mellom SkiGeilo og Hol kommune.

Rekkefalgekrav for VA-tiltak angitt i reguleringsbestemmelsene

er utgangspunkt for vurderingen. Arbeidet som er utfart er:

- Vurdering av tiltakene med bakgrunn i tidligere utredninger

- Kontroll av vannforsyningslasningene vha. simulering i nettmodell

- Vurdert utjevning/fordrayning av avlgpsvann

- Vurdert rekkefelgene av tiltakene opp mot kapasitet i eksisterende VA-
anlegg, og muligheten for best mulig utnytting av eksisterende anlegg
for tiltakene gjennomfares

- Forslag til gjennomfgringsplan.

- Kostnadsvurdering av tiltakene.

Al 28.03.2025

Kjetil Lien Sundsdal Magnus Skrindo

Oppdragsleder Kvalitetssikrer

Rapport - VA-tiltak Geilo 4



asplan
viak

Innholdsfortegnelse

1 Orientering

2  Forutsetninger vannforsyning

2.1 Dimensjonering Geilo Vannverk
2.2 Eksisterende hgydebasseng og planlagt nytt heydebasseng
2.3 Dimensjonering Omradeplan Vestlia reiselivsomrade

3 Tiltak i rekkefalgekrav

3.1 Generelt

3.2 Boenheter og beregning av pe

3.3 R1 Oppdimensjonering Geilo Vannverk

3.4 R2 Fylleledning for vann fra Geilo Vannverk til nytt Vestlia HB
3.5 R3 Nytt hggdebasseng i Vestlia

IAY

13

13
13
14
19
25

3.6 R4 Oppgradering av hovedledning strekning Mailatunet - Solli 31

3.7 R5 Etablering av utjevning ved pumpestasjon ved brannstasjonen,

GLOKP3
3.8 R6 Overferingsledning avlgpsvann fra GLOKP3 - Geilo RA

4 Qvrige tiltak

4.1 Tiltak som utferes av Hol kommune
4.2 Tiltak som utferes av SkiGeilo

5 Rekkefglge av tiltak

6 Kostnadsvurdering av tiltak

6.1 Generelt

6.2 R1 Tiltak ved Geilo Vannverk

6.3 R2 Fylleledning vann fra Geilo Vannverk til nytt Vestlia HB
6.4 R3 Nytt hgydebasseng i Vestlia

34
46

47

47
49

51

52

52
53
53
53

6.5 R4 Oppgradering av hovedledning strekning Mailatunet - Solli 54

6.6 R5 Etablering utjevning pa avlgpsnettet

Rapport - VA-tiltak Geilo

54



asplan
viak

6.7 R6 Overferingsledning avlgpsvann fra GLOKP3 - Geilo RA
6.8 G1 Etablering hovedledning vann i utbyggingsomrade 770
6.9 H1 Hovedledning mellom GLOHB2 og GLOHB20

6.10 Oppsummering kostnader

7 Referanser

Vedlegg:
HB101 Oversiktstegning

Kostnadsestimat

Rapport- VA-tiltak Geilo

55
55
56

S7

h\



asplan
viak

Rapport - VA-tiltak Geilo

1 Orientering

| forbindelse med Omradeplan for Vestlia reiselivsomrade (PlanID3330_4181) er det
rekkefalgebestemmelser knyttet opp mot utbygging av flere sterre vann- og avlgpstiltak
pa Geilo.

h\

h) Fgr rammetillatelse/igangsettingstillatelse kan gis for nye enheter skal ny hovedledning fra Geilo
nye vannverk til nytt eller utvidet hgydebasseng i Vestlia for forbruksvann og slokkevann vaere
bygd og satt i drift.

i) For rammetillatelse/igangsettingstillatelse kan gis for nye enheter skal ny hovedledning pa sgrsiden
av Usteane med ngdvendige pumpestasjoner og fordrgyningsbasseng for avigpsvannet fra
planomradet til Geilo renseanlegg veere bygd og satt i drift.

j)  Fer rammetillatelse/igangsettingstillatelse kan gis for nye enheter skal nytt supplerende vannverk
med brgnner, ledningsnett, pumpestasjoner og hgydebasseng vaere bygd og satt i drift.

k) Fgr rammetillatelse/igangsettingstillatelse kan gis for nye enheter skal ny hovedledning for
avigpsvann fra planomradet til pumpestasjon ved brannstasjon veere bygd og satt i drift.

Figur 1. Rekketalgekrav i bestemmelser til Omradeplan for Vestlia reiselivsomrade, utsnitt bestemmelser
Omradeplan Vestlia reiselivsomrade.

Det er i denne rapporten beskrevet tiltak, og vurdert disse opp mot tidligere vurderinger.
Dette er rekkefglgekrav og tiltak som bergrer omradeplanen for Vestlia Reiselivsomrade
direkte, men ogsa tiltak innenfor Geilo vannforsyningsomrade/Geilo rensedistrikt som
indirekte bergrer forsyningsevne og kapasiteter for hele Geilo.

Videre er det satt opp tiltak som Hol kommune, SkiGeilo og andre aktgrer gjennomfaerer

eller skal/kan gjennomfare som har betydning for tiltakene, jf. rekkefalgekravene.

Kommunestyret vedtok i mgte 20.03.2025, PS 26/25, at Vestlia Resort kan fa vurdere en
gkning av utnyttingsgraden fra 40 til 60% BYA gjennom revisjon av omradeplanen. Denne
rapporten tar i sine beregninger og vurderinger utgangspunkt i at det planlegges for
anslagsvis 100 utleieboenheter og 100 hotellrom (200 senger) for Vestlia Resort sitt

omrade.

Flere av tiltakene som er satt opp i rekkefalgekravene gjelder for hele
vannforsyningsomradet pa Geilo og kan ikke spesifikt knyttes opp til Omradeplan for
Vestlia reiselivsomrade, f.eks. oppgradering av vannverket, ny fylleledning til

heydebasseng og nytt heydebasseng.
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2 Forutsetninger vannforsyning

2.1 Dimensjonering Geilo Vannverk

Forutsetninger:

Prognoser for framtidig vannforbruk ved Geilo vannverk (VV) angir midlere forbruk
pa 5800 m3*/dagn eller 63 I/s og maksimalt degnforbruk pa 99 I/s i 2040, jfr.
Hovedplan Vannforsyning [1]

Maksimalt forbruk har veert oppe i 5757 m3*/dagn (67 I/s), jfr. [1]

| januar 2022 var midlere uttak 40,4 |/s og maksimalt uttak 53,2 I/s (1. januar), jfr. [2]
| 2024 var midlere uttak 28 I/s og maksimalt uttak 47 /s (30. mars, paskeaften). [3]

Vannforbruket pa Geilo er redusert siste 3-4 ar med tetting av lekkasjer pa ledningsnettet.
Lekkasjen har veert oppe i 50% av totalforbruket, og er na redusert til ca. 30%.

| prognosen for 2040 det er forutsatt at lekkasjen er begrenset til 14 %, jfr. Hovedplan
Vannforsyning [1].

2.2 Eksisterende hgydebasseng og planlagt nytt hgydebasseng

Det er i 2022 gjort vurdering av etablering av nytt haydebasseng i Vestlia [4], ovenfor
omradet 770 i Vestlia. | denne rapporten er bassenget definert som GLOHB20.

Heydebasseng GLOHB20 er planlagt ut fra:

Det etableres egen fylleledning fra Geilo VV til GLOHB20, og all forsyning fra dette
bassenget. Dagens utfordring med fylling av sidebassengene ved stort forbruk pa
nett og mye lekkasje reduseres betydelig

GLOHB20 er planlagt a erstatte hoydebasseng ved Haugeplass hvor Mattilsynet
har satt krav om rehabilitering

Bassengvolum i trykksone 0 (sentrumsomradet) vil samtidig skes med etablering av
GLOHB20

Okt reservoar for slokkevann ved evt. brann

Med dagens maksimale forbruk pa 50-55 I/s klarer en a fylle haydebassengene. Men det
er registrert tidligere med starre forbruk enn 55 I/s, at fylling av bassengene ikke er

gunstig, hvor det oppstar for stor reduksjon av niva i basseng fer en far oppfylling om natt.

Rapport - VA-tiltak Geilo 9
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Figur 2. Utdrag av driftskontrolldata som viser vann ut fra Geilo vannverk for perioden 1. mars 2024 - 31 mars
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Figur 3. Utdrag av driftskontrolldata for perioden 30.03.2024 (paskeaften) -31.03.2024, som viser nivaet i
heoydebassengene GLOHB1ved Haugeplass og GLOHB2 i Vestlia.
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2.3 Dimensjonering Omradeplan Vestlia reiselivsomrade

| VA-plan utarbeidet ifm. Omradeplan Vestlia reiselivsomrade [5] er det forutsatt:

- Eksisterende bebyggelse er 400 hytter i tillegg til Vestlia Resort (1740 personer),

tilsvarende 6 I/s maksdagn forbruk og 13 I/s makstime forbruk

- Forventet utbygging av 900 boenheter i tillegg til 300 boenheter i reserve

- Totalt 6044 personer, tilsvarende 21 I/s maksdegn forbruk og 45 I/s makstime

forbruk

Dimensjoneringsgrunnlaget er oppdatert i notat Vurdering av ledningsdimensjoner [6]. |

tillegg er det i Tabell 1 lagt til planlagte boenheter/hotellsenger ved Vestlia Resort, ref kap.

1 vedr. vedtak i kommunestyret. | tillegg er det justert antall pe pr. hotellsenger, jfr. VA-

Miljgblad nr. 115.

Tabell 1. Dimensjoneringsgrunnlag omréade vest, oppdatert tabell fra [6]

Omrade Antall enheter| Ant. Pe pr. Totalt Maksdggn | Makstime Qmidl Qmidl
enhet antall pe [1/s] [1/s] [1/s] [m3/d@gn]
Eksisterende
Bakkestglen 30 4,5 135 0,48 1,00 0,36 31
Geilo hyttegrend 105 3,5 368 1,30 2,73 0,98 85
Uthus slatta 43 3,5 151 0,53 1,12 0,40 35
Vestlia Resort 140 3,5 490 1,73 3,64 1,30 113
Mailatun hytter 10 4,5 5 0,01 0,02 0,01 1
Mailatun leiligheter a4 3,5 154 0,54 1,15 0,41 35
Geilolia hyttetun 39 4,5 176 0,62 1,31 0,47 40
Vestlia hotell senger 800 1,6 1280 4,52 9,52 3,41 294
Planlagte
Vestlia Resort, hotellsenger 200 1,6 320 1,13 2,38 0,85 74
Vestlia Resort, utleieenheter 100 3,5 350 1,24 2,60 0,93 81
Pkle hytter 24 4,5 108 0,38 0,80 0,29 25
Uthus slatta 205 3,5 718 2,53 5,34 191 165
SUM 1740 4 4253 15 32 11 978
Tabell 2 Dimensjoneringsgrunnlag omrade ost, tabell fra [6].
Trykksone/omrade Antall enheter| Ant. Pe pr. Totalt Maksdggn | Makstime Qmid| Qmidl|
enhet antall pe [1/s] [I/s] [I/s] [m3/d@gn]
Eksisterende
Geilo skisenter 30 6 180 0,64 1,34 0,48 41
Planlagte
Vestlia 770 leiligheter 466 3,5 1631 5,76 12,13 4,34 375
Vestlia 770 hytter 53 4,5 239 0,84 1,77 0,63 55
Vestlia 770 nzering 300 300 0,69 1,32 0,56 48
Vestlia 771 145 3,5 508 1,79 3,77 1,35 117
Vestlia 771 utvidet 205 3,5 718 2,53 5,34 1,91 165
SUM 899 3575 13 27 10 822
Rapport - VA-tiltak Geilo 11
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Det er i dag ca. 2600 pe innenfor omradet. Oppsummert for hele omradet med full

utbygging:
- PE
- Qdim
- QMaksdzgn

- QMakstime

7800
21 1/s
28 1/s
59 1/s

IAY

Figur 4. Utbyggingsomradene i for Omradeplan Vestlia Reiselivsomrade.

Rapport - VA-tiltak Geilo
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3 Tiltak i rekkefalgekrav

3.1 Generelt

Tabell 3 gir en oversikt av VA-tiltakene vurdert i denne rapporten:

Tabell 3. VA-tiltak basert pa rekkefalgekrav. Tiltakene er vist pa tegning HB101.

Tiltak Beskrivelse

(rekkefglge-

bestemmelse,

R1-A, -B, -C (j) Opprusting av grunnvannsbrenner, oppdimensjonering av vannbehandling
og etablering av reservebrenner ved Geilo VV

R2- A, B (h) Fylleledning vann fra Geilo VV til nytt hegdebasseng i Vestlia, GLOHB20

R3 (j) Nytt hegdebasseng i Vestlia, GLOHB20

R4 (k) Oppgradering av hovedledning strekning Mailatunet - Solli

R5-A,B,C, DE(i) | Etablering av utjevning ved avlzpspumpestasjon ved
brannstasjonen, GLOKP3. Supplerende tiltak pa Kikut med
omkobling

R6-A, -B (i) Ny hovedledning péd sersiden av Ustedne fra planomradet til Geilo
renseanlegg (RA) samt utjevning avlgpsvann ved Geilo RA

3.2 Boenheter og beregning av pe

| denne rapporten og tidligere rapporter benyttes det falgende faktorer ved beregning av
antall pe (personekvivalenter):

- 4,5 ved hytter
- 3,5 ved leiligheter

For & kunne sette krav til et bestemt antall boenheter som utlaser rekkefalgekrav er det
forutsatt 50% leiligheter og 50 % hytter, dvs. at gjennomsnittlig pe er 4,0.

Rapport - VA-tiltak Geilo 13
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3.3 R1 Oppdimensjonering Geilo Vannverk

3.3.1 R1-A Oppgradering grunnvannsbrgnner

| rapport [2] er oppsummerer kapasitets- og tilstandsvurdering for grunnvannsanlegget
ved Geilo Vannverk. Det er utfert pumpetester av eksisterende branner, georadarmalinger
og etablering av prevebrgnn for & vurdere gkt uttak av grunnvann. | notat [7] er det gjort
vurdering av etablering av reservebrgnner vest for eksisterende brgnnpark.

Konklusjoner:

e Dagens kapasitet for de 6 produksjonsbrgnnene er stor nok til 8 dekke behovet ved
normalforbruk i de neste planperiodene, dvs. 45 |/s i 2028 og 63 I/s i 2040.

e Dagens kapasitet for de 6 produksjonsbrgnnene er ogsa stor nok til 8 dekke behovet ved
maks dggnforbruk fram til 2028, dvs. 69 I/s.

e Brgnnene vil imidlertid ikke greie a dekke a dekke behovet ved maks dggnforbruk for
planperioden fram til 2040 med 99 I/s. Vurderingene er basert pa at maks timeforbruk
dekkes ved tilstrekkelig magasinkapasitet for dggnutjevning av forbruket.

Figur 5. Konklusjon i rapport [2].

Ut ifra kap. 6.3 i rapport [2] er det satt opp felgende tiltak:

- Videoinspeksjon for a optimalisere eksisterende brgnner

- Etablering av brgnntopper pa de 6 eksisterende brgnnene

- Utskifting av pumper til frekvensstyrte pumper

- Etablering av egne ravannsledningsledninger fra hver brenn. Det er i dag 2
ravannsledninger.

- Fremfaring av signalkabel til hver brann med nivamaler i brennene

- Etablering av vannmaler til hver brenn i vannverket med preveuttak til hver brenn

- Etablering av ny brenn B7 nord for eksisterende brennpark med egen
ravannsledning og signalkabel

- Endring av driftskontroll med nivamaling brenner og optimalisering av drift av

grunnvannspumper/brgnner.

Rapport - VA-tiltak Geilo 14
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| tillegg er tiltak for grunnvannsanlegget:

- Etablering av reservebrenner

- Seke om konsesjon for grunnvannsuttak og klausulering av grunnvannsanlegget
(nytt/eksisterende)

- @kt vannbehandlingskapasitet

3.3.2 R1-B Oppdimensjonering vannbehandlingsanlegget

Vannbehandlingen bestar av lufting, pH justering og UV behandling. Grunnvannet ledes til
4 alkaliske filtre bestaende av knust marmor for pH-justering. Vannet blir lagret i et
basseng pa 90 m? far det blir pumpet ut pa nettet og til heydebassengene GLOVHB1
Haugeplass og GLOVHB2 Vestlia. Ved utvidelse av vannverket i 2009 ble det av Cowi AS
teoretisk beregnet at forsyningspumpene ved vannverket har en kapasitet mellom 60 og
64 1/s[8].

Det forutsettes at vannbehandlingskapasiteten settes lik maksimalt degnforbruk, dvs. 99
I/s.

| denne utredningen er det ikke sett pa detaljert lasning for utvidelse, men det er forutsatt

felgende mht. kostnadsestimatet:

- Utvidelse med 3 ekstra alkaliske filtre med utvidelse av eksisterende bygg
- Oppdimensjonering av UV-aggregat
- Okt pumpekapasitet til 99 I/s (i dag ca. 70 I/s)

Det ma utarbeides et eget forprosjekt for a vurdere prosess mm. Det vil veere
hensiktsmessig at vannkvalitet til reservebrgnner ogsa er kartlagt for utarbeidelse av

forprosjekt for vannbehandlingsanlegget.

3.3.3 R1-C Etablering av reservebrgnner

Nar det gjelder rekkefalgekrav j) med «supplerende» vannverk, er det tidligere konkludert
med at det ikke er hensiktsmessig a etablere nytt vannverk eller reservebranner i

Skurdalen eller i Budalen, jfr. notat Reservevannkilde Geilo [7].

Det er mest hensiktsmessig & optimalisere dagens vannverk og grunnvannsbrgnner samt
etablere reservebrgnner vest for eksisterende grunnvannsuttak ved Ustedalsfjorden, jfr.

rapporter [2] og [7].

Rapport - VA-tiltak Geilo 16
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Figur 8. Kartutsnitt med plassering av fullskala produksjonsbrenner ved dedisgropa, figur fra rapport

[9].

Tiltakene vil veere:

- Etablering av brgnner

- Testing av brenner for & vurdere kvalitet og kapasitet

- Fremfering av ravannsledninger og etablering av brenntopper

- Evt. tiltak for bedring av grunnvannstrem fra elv

Det er usikkerhet om hvor mange brenner som blir produksjonsbranner, kvaliteten til

grunnvannet og hvor stor kapasitet en kan ta ut ifra reservebrannene.

Rapport - VA-tiltak Geilo
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3.3.4 Samspill med eksisterende vannforsyningsanlegg

Tiltaket med opprusting av eksisterende grunnvannsbrgnner (R1-A) ma gjeres uavhengig
av andre tiltak. Sikre nok og sikkert vann ma veere et prioritert tiltak.

Utvidelse av vannbehandlingsanlegget (R1-B) bar gjeres far maksimal forsyning overstiger
60 I/s. Men etablering av fylleledning sammen med haydebasseng GLOHB20 vil dette
medfare at en reduserer maksimal forsyning, siden en har jevn forsyning til hovedbasseng
GLOHB20. Tiltaket kan derfor komme etter tiltak R2 og R3 (fylleledning og nytt
hoydebasseng).

Etablering av reservebragnner (R1-C) er tiltak for & gke forsyningssikkerheten.

Rapport - VA-tiltak Geilo 18
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3.4 R2 Fylleledning for vann fra Geilo Vannverk til nytt Vestlia HB

3.4.1 Tiltak

Tiltaket omfatter etablering av fylleledning direkte fra Geilo Vannverk til GLOHB20.
Forelapig trase er vist pa tegning HB101.

Det forutsettes at fylleledningen dimensjoneres for inntil maksimalt degnforbruk pa Q
maksdagn = 99 1/s.

il Geilo vannverk |

[ .

Figur 9. Planlagt fylleledning til GLOHB20, utsnitt av tegning HB101.

Det er utfart simulering i nettmodell for & kontrollere dimensjon av fylleledning og at en

sikrer fylling av alle basseng.

Det er i dag 4 stk trykkakningspumper i Geilo Vannverk med kapasitet 17 I/s mot 100 m
lzftehoyde, total kapasitet opp mot ca. 70 I/s.

Ved forsyning til GLOHB20 er trykktap med henholdsvis dimensjon @315 eller @355 PE

ved pumping av 70 I/s. Forelgpig vurdering av ledningsdimensjon:

- ca. 1 bar trykktap ved @355, effektforbruk ca. 83 kW

- ca. 2 barved @315, effektbehov ca. 92 kW

- merkostnad 200-250 kr/dag med okt effektbehov

- merkostnad ca. 300 kr meter med @355, ca. kr 00.000,- for prosjektet
- ca. 15 ar drift fer merkostnad er tjent inn

Rapport - VA-tiltak Geilo 19
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Det anbefales & legge vannledning med dimensjon @355 PE for & ha muligheten til & fylle
inntil 100 I/s. For & ha god vannhastighet i fylleledningen forutsettes fylling med min. 70
I/s.

Fylleledningen legges som sjsledning over Ustedalsfjorden. Samtidig med etablering av
fylleledning, ber en da legge nye ravannsledninger til grunnvannsbrenner samt
tilrettelegge for ravannsledninger fra omradet for reservebranner.

| deler av trase for fylleledning legges ogsa med forsyningsledninger for vann og evt. ny

spillvannsledning.

3.4.2 Samspill med eksisterende vannforsyningsanlegg

3.4.2.1 Generelt

Det er gjort simuleringer i Hol kommune sin nettmodell for vannforsyning med tanke pa Q
maksdogn fOT trykksone 0 og -1. Det er disse to trykksonene som har utjevning fra
hoydebassengene i Vestlia (GLOHB2) og pa Haugeplass (GLOHB1). Sistnevnte er planlagt
erstattet av et nytt basseng i Vestlia (GLOHB20).

N Knippen
A UTKAST PRINSIPPSKISSE e

HOVEDVANNFORSYNING GEILO™ -

M1:9000 (A2) - 22.06.202F ey, gugeria
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Fofpeatac
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. e o s 7 |GLOHB2
s, el R §
e e 4 {
y =
5 Ovimsoln

NYTT HOYDEBASSENG VﬁSTI.Iﬁ{
st A

Figur 10. Prinsippskisse for lasning med nytt haydebasseng i Vestlia, figur fra rapport [4].
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Modellen kjeres i 2 degn med forbruk Q maksdegn for @ se effekten over 48 timer. | modellen
er det i tillegg lagt inn levering av vann for Q mia. som pumpes videre til hgydebasseng i
andre trykksoner. Q o er derfor en kombinasjon av Q maksdogn for trykksone 0/-1, samt Q

midl. for resterende omrader.

Siden modellen ikke er komplett med trykkakningsstasjoner og hgydebasseng for
resterende trykksoner, er det kun lagt inn leveranse av vann videre til andre trykksoner
med oppfylling hovedsakelig pa natt. Denne maten a simulere pa utgjer en feilkilde.
Basert pa driftsdata sa er situasjonen i praksis i dag litt mer gunstig enn det som blir
simulert, og ubalansen mellom bassengene er i virkeligheten mindre enn det modellen
viser. Ut fra driftsdataen oppstar det pa paskeaften (2024) en synk i bassenget i Vestlia pa

0,5 meter, mens deti modellen er ca. 1,0 meter.

For Trykksone 0/-1 i dagens situasjon blir falgende tall brukt i modellen:

Q maksdegn trykksone 0/-1 = 201/s

Q total = 35 |/S
For Trykksone 0 i 2040 blir falgende tall brukt i modellen:

Q maksdegn trykksone 0/-1 = 371/s

Q total = 68 |/S
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3.4.2.2 Komplett overfaringsledning @355 mellom omradet 770 og GLOHBZ2 uten nytt
GLOHB20

Dersom man bygger ferdig overfgringsledningen som har dimensjon @355 PE mellom
770-omradet og GLOHB2 (tiltak H1) samt hovedledningen ned til Bakkestalvegen (tiltak
G1), har dette liten effekt for & gke utbyggingen i Vestlia. Tvert imot vil den kunne lede til
mer tapping av GLOHB2, og ubalanse i ledningsnettet. | modellen taler ledningsnettet lite
ekstra belastning. Ved for eksempel en utbygging som tilsvarer Q maksdogn = 2 I/s oppstar
detinettmodellen en synk i basseng pa 1,3 meter. Dersom lekkasjenivaet pa Geilo gker til
2022-niva, vil man fa enda sterre synk i bassenget. Problemet som da vil oppsta er at
nivaet i GLOHB2 vil bli for lavt, og man risikerer at bassenget gar tomt.

Tiltaket bedrer ikke forsyningen i Vestlia-omradet eller pa Geilo, og kan medfere ulik

IAY

fylling av eksisterende basseng. Mulig utbygging i Vestlia tilsvarer maksimalt Q maksdogn = Ca.

2,0 I/s. Dette tilsvarer ca. 600 pe (150 boenheter).

\ \ \ } : £ )t \* 2/ i 1
Figur 11. Overfaringsledning @355 fra GLOHB2 til 770. VL315 ned til Bakkestalevegen. Ledning er markert med
bla stipling.

=
o + AR

3.4.2.3 Overtaringsledning fra Geilo VV til Bakkestalvegen (Tkle)

Dersom man bygger en delstrekning av planlagt fylleledning fra vannverket og over til
Bakkestalen, vil dette ha en betydning pa kapasiteten i ledningsnettet som bidrar til a
holde nivaeti GLOHB2 oppe.
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Figur 12. Delutbygging av fylleledning for framtidig heydebasseng fra vannverket til Bakkestolen. Ledning er
markert med bla stipling.

| stedet for & fullfgre fylleledningen helt opp til omradet hvor nytt haydebassenget skal
bygges, kan denne kobles inn pa hovedledningen i Bakkestalen. Tiltaket bedrer balansen
mellom de to hgydebassengene. Med dette tiltaket kan man tillate noe mer utbygging i
Vestlia. | lapet av 48 timer med maks degnforbruk sa er starste synk i bassenget 0,8 meter.
Dersom man bygger ut tilsvarende Q maksdogn = ca. 4,0 |/s viser modellen en synk pa ca. 1,2

meter.

Det er testet med utbygging opp til Q maksdagn = 13 I/s, 0g i en slik situasjon vil det i lgpet av
to maksdagn oppsto en synk pa 1,9 meter i GLOHB2.

Oppsummert er mulig utbygging i Vestlia eller i gvrig forsyningsomradet til Geilo
tilsvarende maksimalt Q maksdogn = ca. 4,0 I/s. Dette tilsvarer ca. 1200 pe (300 boenheter).

Tilknyttes boenheter ellers pa Geilo, vil dette pavirke innslagspunktet.
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3.4.2.4 Oppsummering tiltak
Etablering av fylleledning kan gjgres i 2 trinn:

R2-A Ny fylleledning for Geilo VV som benyttes som forsyningsledning mellom Geilo VV

og Bakkestglen (Dkle). Tiltaket gir mulighet for tilkobling inntil 300 boenheter i Vestlia eller
i forsyningsomradet pa Geilo.

R2-B Komplett fylleledning mellom Bakkestalen (Geilo VV) og GLOHB20. Tiltaket gjeres
samtidig med etablering av heydebasseng GLOHB20 (tiltak R3).

Rapport - VA-tiltak Geilo 24
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3.5 R3 Nytt hegdebasseng i Vestlia

3.5.1 Generelt

| rapport Vurdering av nytt haydebasseng Vestlia [10] er det gjort flere simuleringer for &

vurdere nye hovedledninger for vann samt vurdering av volum basseng.
Oppsummert fra rapport [10]:

- Etablering av ny fylleledning fra Geilo Vannverk til nytt heydebasseng i Vestlia,
GLOHB20

- Volum er forutsatt lik 1600 m? til nytt basseng GLOHB20

- @355 hovedledning mellom GLOHB20 og GLOHB2

- Simulering dokumenterer valg av nye hovedledninger og dimensjon av disse

| senere ar er det gjennomfart tiltak pa ledningsnettet som har redusert lekkasjene pa
Geilo. | forbindelse med denne rapporten er modellen justert med vannforbruksdata
basert pa 2024. Ved en simulering av vannforbruket i modellen for paskeaften - 1.
paskedag, synker nivaet i bassenget GLOHB2 til 4,0m. Data fra driftskontrollen for
paskeaften 2024 viser at det synker med 0,5 meter (se Figur 3).

h\
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Figur 13. Niva i bassengene GLOHB1 (Haugeplass) og GLOHBZ2 (Vestlia) ved simulering av paskeaften og 1
paskedag 2024.
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Det er gjennomfert ytterligere simuleringer som tester framtidig ledningsnett for
vannforbruk Qmaksdegn trykksone 0 0g-1 = 45 I/s. Med levering Q nia. til resterende trykksoner blir
Q total 2040 = 75 I/s.

| en slik situasjon vil maksforbruket bli sa hoyt at det kan oppsta ubalanse mellom GLOHB2
og GLOHB20. Man risikerer da at GLOHB2 blir temt. Det vil da bli nedvendig & bygge en
trykkakningsstasjon i forkant av GLOHB2 som Igfter vann inn i bassenget for & unnga
denne ubalansen mellom hgydebassengene i Vestlia. Denne simuleringen er hoyst
usikker, fordi det er vanskelig a forutsi eksakt fordeling av framtidig forbruk i
ledningsnettet.

remtidig
kkekningsstasjo

/

\

R3

yit hgydebasseng
LOHB20

Figur 14. Det kan bli behov for en trykkekningsstasjon ved GLOHB2 eller at denne plasseres inne i
ventilkammer. Utsnitt av tegning HB101.

3.5.2 Bassengutforming

Det forutsettes to bassengkammer hvert pa 800 m?, totalt 1600 m?3.
Aktuelle materialer til basseng:

Plass-stopt betongbasseng

Basseng av pre-fabrikkerte betongelementer

Basseng av glassfiber (GUP)

Utforming:

Frittstdende, delvis nedgravd eller nedgravd basseng med ventilkammer inntil
basseng eller frittstdende fremfor basseng

Plassering av basseng i eget bygg med ventilkammer i bygget

26
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Figur 15. Eksempel pa nedgravd basseng med frittstaende ventilkammer fremfor basseng.
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Figur 16. Holdebakken heydebasseng, Hemsedal kommune. Det er 2 stk 500 m? glassfibertanker som er
plassert i nytt bygg. Eksisterende plass-stopt basseng pa 1000 m? ligger bak nytt bygg

Rapport - VA-tiltak Geilo 28
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Figur 17. Eksempel pa plass-stopt betongbasseng for helt eller delvis nedgravd (ca. 500 m?)

Rimeligste lasning for etablering av nytt hovedbasseng er sannsynligvis a bruke pre-
fabrikkerte av betongelementer.

| kostnadsestimatet er dette lagt til grunn plass-stept basseng delvis nedgravd med

prinsipp vist pa Figur 17.

3.5.3 Reguleringsplan
Hoydebasseng GLOHB20 er tenkt plassert innenfor formal «Bebyggelse og anlegg:

Skianlegg» i Omradeplan for Vestlia reiselivsomrade. | bestemmelsene er det angitt:

Det tillates etablert teknisk infrastruktur innenfor alle arealbruksformal, med unntak av

omradet bandlagt etter lov om kulturminner (730).

Det er i omradet hvor bassenget er planlagt en kullgrop som ma sgkes a fa frigjort.

Rapport - VA-tiltak Geilo
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3.5.4 Samspill med eksisterende vannforsyningsanlegg

Det er planlagt at hgydebasseng Vestlia GLOHB20 skal erstatte hgydebasseng ved
Haugeplass GLOHB1. Derfor vil tidspunkt for bygging av bassenget ogsa vaere styrt av nar

dette bassenget legges ned.

I tillegg vil konklusjon i kap. 3.4.2.3 veere avgjerende for nar bassenget bygges, der det
forutsetts utbygging i Vestlia over Qmaksdogn = 4,0 I/s (300 boenheter) vil kreve at GLOHB20
er i drift.
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3.6 R4 Oppgradering av hovedledning strekning Mailatunet - Solli

3.6.1 Tiltak

Eksisterende spillvannsledning @200 har kapasitet ca. 24 I/s. Samlet vannmengde med
planlagt utbygging er 59 I/s, jfr. kap. 2.3. Ved utskifting av spillvannsledningsanlegg til
dimensjon @315, etableres ogsa vannledning med dimensjon @250 PE.

Omfang av tiltak er derfor:

- Oppdimensjonering av spillvannsledning til @315. Kapasitet blir da ca. 80 I/s.

- Utskifting av eksisterende vannledning. Det benyttes dimensjon @250 PE, og evt.
delstrekning A-B med dimensjon @315 PE.

=]

VL 250/315 PH|
SP 315 PP

\\ R4

\VL 180 PE
SP 200 PPT™

Fra kum 520 til avigpspumpestasjon ved brannstasjonen er deti dag @300 (&315). Denne
har minste fall pa 15-18%. og kapasitet 100-120 I/s. Denne strekningen har derfor
tilstrekkelig kapasitet selv med tilfgrsel fra boligfelt i Vestlia og Kikut. Reservekapasitet for
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8000 pe er da ikke inkludert, men det er her muligheter for omkobling av eksisterende

selvfallsledning langs rv 40 med direkte tilfarsel til avliapspumpestasjon. Se ogsa kap.
3.6.3.

Figur 19. Spillvannsledning fra kum 520 har dimensjon @300 (trolig @315).
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3.6.2 Samspill med eksisterende VA-ledningsnett

3.6.2.1 Kapasitet eksisterende spillvannsledning

| notat [6] er det gjort en vurdering av nar eksisterende spillvannsledning @200 ma
oppdimensjoneres med tanke pa tilknytting av boenheter i Vestlia.

Det er konkludert med at spillvannsledning ma oppdimensjoneres nar mer enn 200 nye
boenheter blir tilknyttet.

3.6.2.2 Utbygging av hovedledning over Veslefjorden

Utbygging av hovedvannledning over Veslefjorden har ingen effekt for utbygging i Vestlia.

Dette er et tiltak som kun har betydning for slokkevannsforsyning i sentrum pa Geilo, samt
forsyningssikkerhet i denne retning ved bygging av nytt heydebasseng GLOHB20 [10].

Figur 20. Hovedvannledning over Veslefjorden.

Det ma tas stilling til trasevalg over Veslefjorden for en prosjekterer lgsning med
oppgradering trase Mailatunet-Solli, slik at dette er tilrettelagt for videre bygging.
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3.7 R5 Etablering av utjevning ved pumpestasjon ved brannstasjonen,
GLOKP3

3.7.1 Generelt

| notat Ny VA-trase til Geilo RA [11] er det gjort noen forelgpige vurderinger av
oppgradering av pumpestasjon GLOKP3 eller etablering av andre plasseringer av
pumpestasjonen. Det er i notat [11] anbefalt lasning med oppgradering av GLOKP3, men
denne ma sikres mot flomfare.

Eksisterende stasjon har i dag gulv pa ca. kote 762, og ma lgftes til kote 764-765 for ny
stasjon.

3.7.2 Vurdering av etablering av utjevning i forbindelse med GLOKP3

Det erinotat[11] gjort en forelgpig vurdering av etablering av utjevning avlgpsvann i
forbindelse med GLOKP3, men det er ikke vurdert aktuelt volum og mulig I@sning.
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Figur 21. Eksempel pa plass-stopt pumpestasjon og utjevningsvolum (Vikojordet Gol kommune) med kjeller for
a lette spyling og drift av pumpesump.
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3.7.3 Dimensjoneringsgrunnlag

Det er i notat Ny VA-trase til Geilo RA[11] vurdert nadvendig kapasitet for en ny
hovedledning ser for Ustedne. Grunnlag fra tabellen er oppsummering fra Hol kommune

med tilkoblede boboenheter pa Geilo samt boboenheter godkjent i reguleringsplaner.

Tabell 4. Fremtidig dimensjoneringsgrunnlag for GLOKP3 og overteringsledning, tabell fra notat [11].

h\

Beskrivelse Antall pe
(avrundet)
Tilknyttet i dag 7000
Godkjent i reguleringsplan 6000
Hotellsenger, stipulert 1000
Reserve 8000
Sum 22000

Det forutsettes at 5000 pe kan ledes direkte mot Geilo RA uten pumping fra GLOKP3.

Det er benyttet samme mengder samt degn- og timefaktor som i Hovedplan avlep [12],
dvs.:

e 150 I/pe x degn

e Maks degnfaktor 1,5
e Maks timefaktor 2,5

e 80 I/pdiinnlekkasje

Maksimal tilrenning til PST Brannstasjon/GLOKP3: 126 I/s

Maksimal tilrenning selvfallsledning til Geilo RA: 165 I/s

35



h\

For & vurdere muligheten for & utnytte utjevning/fordreyning ved GLOKP3, og avvente
med tiltak R6 lengst mulig, har vi felgende forhold:

- Fra omradene «Vest» og «Dst» i Vestlia (se Figur 4) er det i dag tilknyttet ca. 2600 pe
som tilsvarer Qmakstime = 20 I/s

- Deteritillegg tilknyttet ca 4400 pe til GLOKP3 fra boligomrédet og via
«Frydenlundledningen» pa Kikut, tilsvarende ca. Qmaksime = 33 I/s

- Teoretisk tilrenning i dag er dermed inntil 53 I/s, men dette forutsetter innlekkasje
lik 80 I/s og degn

- Fremtidig tilknyttinger i godkjent i Omradeplan Vestlia reiselivsomrade utgjer ca.
5200 PE, tilsvarende ca. Qmaksiime = 39 I/s

- Fremtidige tilknyttinger i godkjente reguleringsplaner i @vrige omrader utgjer inntil
1800 PE, men disse er i hovedsak pa Kikut. Det forutsettes 800 pe av nye
boenheter ledes til GLOKP3, ca. Qmakstime = 6 I/s

- Ca. 2000 pe eridag tilknyttet «Frydenlundledningen» pa Kikut og kan ledes til
gstre hovedledning for avlasting av GLOKP3. Dette tilsvarer ca. Qmaksime = 15 I/s,
fremtidig opp mot 2500 pe (20 I/s)

3.7.4 Vurdering av utjevningsvolum og gvre tiltak

Det er i kapitlene under satt opp tiltakene med a redusere belastningen til GLOKP3 ved &
lede alt avlgpsvann fra Kikut til den gstre hovedledningen. | tillegg er det gjort vurdering
av effekten med & etablere utjevning ved GLOKP3 for & kunne avvente utbygging av tiltak
R6 med ny hovedledning ser for Usteane.
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3.7.4.1 R5-A Omkobling Frydenlundledningen

Tiltaket omfatter evt. omkobling av spillvannsledninger i omradet ved skibrua pa Kikut, der

alt avlepsvann ledes til gstre hovedledning.
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Figur 22. Tiltaket vil lede alt avlepsvann i @stre hovedledning. Utsnitt fra KOMTEK

Det er i Notat VA, Geilo Fjellandsby - Felt 1 og 3 [13] vurdert dimensjoneringsgrunnlag og
kapasitet til spillvannsledningen fra Geilo Fjellandsby. Som dimensjoneringsgrunnlag
benyttes 3200 pe grunnlaget for Geilo Fjellandsby utarbeidet i 2002 [14]. Dette forutsetter

Qmakstime =Ca 25 I/S
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| notat [13] er det angitt at ledningen har godt fall og ca. kapasitet lik 50 I/s. Men
strekningen markert med redt pa Figur 23 har fall pa ca. 1% og kapasitet 30 I/s.
Dimensjonerende avlgpsmengde fra Kikut-omradet er totalt 5700 pe som tilsvarer Q naks
time = 42 1/s. Fordrgyning av avlgpsvann for overfaring av maksimalt 30 I/s kan gjeres med

tiltak R5-C og R5-E.

Omkobling for & lede avlgpsvann til gste hovedledning gjeres med tiltak R5-A, se Figur 23.

R
) \
®

] {
| .\ G \\‘ \

Figur 23. Tiltak R5-A omfatter omkobling av Frydenlundledning inn pa @stre hovedledning. Strekningen som er
markert med redt har lite fall og det er nadvendig med fremtidig utjevning av avlepsvannet for & ha tilstrekkelig

kapasitet.
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3.7.4.2 R5-B Utjevning avlepsvann ved Solgrenda avlepspumpestasjon

Nar det gjelder Frydenlundledningen, kan det kobles til inntil 2500 pe s@r for punkt R5-A,
Qnmakstime =ca. 20 |/s. Det er planlagt utjevning av avlgpsvann i Solgrenda med tanke pa
overfgringskapasitet for pumpeledning mot punkt R5-A.

| notat til byggesoknad for Solgrenda [15] er det forutsatt utjevningsvolum pa 114 m?®, der
det er forutsatt utjevning av maksimal time-tilrenning for inntil 1700 PE, dvs. tilrenning pa
Qmaksime = 14 1/s fordrayes for pumping av 6 I/s. Utjevningstanken som er planlagt, er
forelgpig ikke montert.

Eks Avlapspumpestdsi%

/ /
PST1 4
~ N\ ™

Figur 24. Planlagt fordreyning ved Solgrenda, utsnitt tegning HB101 Solgrenda.
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3.7.4.3 R5-C Vurdering av utjevningsvolum GLOKP3

For a vurdere hensiktsmessig utjevningsvolum ved GLOKP3, er kapasiteter for nordre

avlgpsledning avgjerende.

Tabell 5. Kapasitet for nordre hovedledning for avlepsvann, underlag hentet fra notat [168]. Figur 25 viser
kapasiteter til de ulike pumpestasjonene og strekningene.

92 1/s; 3 pumper

Pumpestasjon/ Kapasitet Merknad

strekning

1 GLOKP3 Ca501/s

2 Pumpeledning ©225 1301/s 2 meter lgftehgyde og 320 meter lengde

PVC Ca 25 mVs trykktap ved pumping av maksimal
fremtidig tilrenning (Qmakstime = 126 1/s)

3 Selvfallsledning @400 | 137 /s

PE

4 GLOKP1 751/s; 2 pumper Mulighet for a etablere utjevning ogsa ved GLOKP1

eller ske pumpekapasitet.

5 Pumpeledning @280
PE

120-140 /s (ved
utskifting av pumper)

Ca 9 meter laftehgyde og 315 m lengde
Ca 22 mVs trykktap ved pumping av 120 I/s

6 Selvfallsledning forbi
Geilohallen @400 PE

160 /s

7 Selvfallsledning mot
Geilo RA

>270 /s

Figur 25. Oversikt delstrekninger for nordre hovedledning.
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| beregningene er det forutsatt at pumpestasjon GLOKP3 kan handtere Q maksdogn = 50 I/s.

Dette er kapasiteten som er oppgitt for pumpene. Det er ikke kontrollert om pumpene kan

kjores parallelt for gkt kapasitet. Pumpene kan skiftes for a ske pumpekapasiteten.

Med kapasitet til pumpene og antall tilkoblinger som vist i Tabell 6, kan vi beregne

volumet som trengs for & fordragye timestilrenningen ved GLOKP3.

Tabell 6. Oversikt over pe 0og Q maksime tilknyttet GLOKP3 uten planlagt reservekapasitet, jfr. Tabell 4.

Omréde Antall PIE Q makstime [l/S]
(avrundet) (avrundet)

Vestlia eksisterende «@st» og «vest» 2600 20

Resterende tilknyttet forevrig 5400 40

Totalt eksisterende 8000 60

Planlagte tilknyttinger Omradeplan Vestlia 5200 39

Planlagte tilknyttinger boligomrade B1, hyttefelt F2 800 7

Totalt med utvidelse 14000 105

Omkobling «Frydenlundledningen» pa Kikut -2000 -15

Totalt med utvidelse uten reserve 12000 90

For & jevne ut timestillrenningen over degnet med 14 000 pe vil det kreve et magasin pa

omtrent 550 m3 (se Figur 26).
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Figur 26. Akkumulert magasin ved tilknytning av 14 000 pe. Q makstime = 105 /s 0g Q maks dogn = 50 I/s.

Dersom man kobler om Frydenlundledningen (som innebaerer fordrayning pa Kikut, se
Figur 23) kan man ta bort 2000 pe fra beregningen. Med en tilrenning til GLOKP3 pa
12 000 pe, er akkumulert magasin for utjevning av timesforbruket pa ca. 300 m?.

h\

350

300

100

3

15

20

25

Figur 27. Akkumulert magasin ved tilknytning av 12 000 pe. Q makstime = 90 /s 0g Q maks dagn = 50 I/s.
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Dersom man ser for seg en stegvis utvidelse i Vestlia, kan det vurderes et mindre volum.

Ved for eksempel 9 000 pe og Q makstime = 67 I/s er det tilstrekkelig med et volum pa ca.
105 m?.

120

100

&0

&0

40

20

0
0 5 10 15 20 25

Figur 28. Akkumulert magasin ved tilknytning av ? 000 PE. Q makstime = 67 I/s 0g Q maks dogn = 50 I/s.

Ved volum pa 300 og 750 m® ber en bygge plass-stapt utjevningsvolum sammen med

pumpestasjon. Ved 105 m?* utjevningsvolum kan det f.eks. benyttes plast eller glassfiber
tank(er).

| kostnadsestimatet er det forutsatt 300 m?® utjevningsvolum.
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3.7.4.4 R5-D Forlengelse dykkeledning over Ustaane

Det er i dag en @160 PE «dykkeledning» over Usteane. Det er her ingen pumpestasjon,
kun gravitasjon. Heydeforskjellen fra sgr til nordsiden er ca. 4 meter. Dette tilsvarer en

kapasitet pa ca. 23. I/s for dykkeledning under Usteane.

h\

Skal kapasiteten ekes til 30 I/s, jfr. kap. 3.7.4.1 og 3.7.4.5, ma en ha en hgydedifferanse pa

ca. 8 meter med tanke pa friksjonstap i ledningen.

Tiltak kan veere a forlenge pumpeledningen 60-70 meter i eller langs med lyslaypa, og

etablere en bedre overgang til dykkeledningen.

Alternativet er man bygger en del av sgndre hovedledning, lengde ca. 1250 meter.

112160 PE
dykkeledning

\VL 180(225 PE
ISP 400 PP/450 PE

—

@160 PE forlenges

mot ser

2

Figur 29. Det ma gjeres tiltak pa pumpeledningen over Usteane for & oke kapasiteten til 30 I/s.
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3.7.4.5 R5-E Evt. etablering av utjevning for avlepsvann fra Geilo Fjellandsby

Det forutsettes utjevning ved Solgrenda med Q maks = 6 I/s. | tillegg er det 800 pe som
gar direkte uten fordrgyning. Disse utgjer cirka 6 I/s. Dvs. at det er en restkapasitet i
ledningen markert pa Figur 23 paca.301/s-61/s-61/s=181/s

Nadvendig starrelse pa utjevningsvolum for Geilo Fjellandsby for a slippe pa maksimalt 18
/s er ca. 35 m3.

ta
=

[

0
[} 3 10 15 20 25

Figur 30. Akkumulert magasin ved fordrayning av avlepsvann ved G3 for 3200 pe med Q maks time = 25 I/s.
Kapasitet i ledningsnettet = 18 I/s.
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3.8 R6 Overfgringsledning avlgpsvann fra GLOKP3 - Geilo RA

3.8.1 Generelt

| notat Ny VA-trase til Geilo RA [11] er det utfert vurdering av dimensjoneringsgrunnlag,
plassering av pumpestasjon og valg av trase for ny hovedledning for spillvann ser for
Usteadne.

Oppsummert fra notat [11]:

- Avlgpspumpestasjon ved brannstasjonen, GLOKP3, benyttes fortsatt,
men oppgraderes og sikres mot flom

- Det etableres utjevning/fordrayning ifm. pumpestasjonen

- Detberegnes at vannmengden pa 126 I/s (2 x 63 |/s) fordeles pa 2
pumpeledninger.

- 2x 280 PE sdr17 pumpeledninger til Monter med overgang til selvfallsledning,
lengde ca 530 m

- Selvfallsledning til Geilo RA dimensjon @450, lengde ca. 2200 m

3.8.2 R6-1 Utjevning avlgpsvann ved Geilo Renseanlegg

Det er ikke vurdert detaljert lzsning for utjevning ved Geilo RA og innlgpspumpestasjon
ved renseanlegget, da dette ma sees i sammenheng med oppgradering av selve

renseanlegget.

| kostnadsestimatet er det lagt til grunn 500 m? utjevningsvolum med tilhgrende
pumpestasjon. Det ma gjeres en vurdering av totalt utjevningsvolum ved renseanlegget
sett i sammenheng med evt. etablering av utjevning ved pumpestasjon GLOKP3 ved

brannstasjonen.

3.8.3 R6-2 Etablering av ledningsanlegg

Dimensjon av ledningene ma bestemmes eksakt nar stgrrelse av utjevning til

pumpestasjonen GLOKP3 er fastsatt.

| kostnadsestimatet er denne lgsningen med ledningsdimensjoner angitt i notat [11] lagt til

grunn.
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4 Qvrige tiltak

4.1 Tiltak som utfagres av Hol kommune

4.1.1 Generelt

Tabell 7 angir tiltakene som har sammenheng med tiltakene beskrevet i kap. 3. Tiltakene er
definert som Hol kommune sitt ansvar a etablere.

Tabell 7. Tiltak som har sammenheng med tiltakene angitt i kap 3.

Tiltak Beskrivelse

H1 Etablering hovedledning vann mellom nytt hegdebasseng i Vestlia
GLOHB20 til eksisterende h@gdebasseng, GLOHB2

H2 Ombkobling av vestre spillvannsledning fra Kikut for selvfall direkte til Geilo
RA

H3 Ny hovedledning for vann mellom Fossgard og Vestlia

H4 Rehabilitering av hovedledning strekning Vestlia Resort - Mailatunet

4.1.2 H1 Hovedledning mellom GLOHB2 og GLOHB20

Arbeidet med hovedledningen er under utfgrelse. Det er ikke avklart med grunneier om
fremfaring av vestre del av trase inn mot omradet 770. Tiltaket er lagt inn i

kostnadsestimatet.

4.1.3 H2 Omkobling av vestre spillvannsledning fra Kikut

Tiltaket henger sammen med til tiltak R5-A (omkobling avlgpsledning pa Kikut) med evt.
omkobling og utjevning avlgpsvann pa Kikut. Tiltaket er ikke aktuelt & gjennomfere far
tiltak R6 er utfert. Tiltaket er ikke lagt inn i kostnadsestimatet.
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4.1.4 H3 Ny hovedledning for vann mellom Fossgard og Vestlia

Tiltaket har sasmmenheng med at hegdebasseng ved Haugeplass GLOHB1 legges ned, og
en sikrer god kapasitet fra nytt hegdebasseng i Vestlia GLOHB20 mot sentrum. Tiltaket er
vurdert ogsa i kap. 3.5.2.2. Tiltaket er ikke lagt inn i kostnadsestimatet.

4.1.5 H4 Rehabilitering av hovedledning strekning Vestlia Resort - Mailatunet

Det ma utferes tilstandsvurdering for & vurdere om det er deformasjoner og svanker pa
ledningen som kan gi redusert kapasitet. Tiltaket er ikke lagt inn i kostnadsestimatet.

Siden det ma pumpes avlgpsvann fra delomrade avsatt i Omradeplan for Vestlia
reiselivsomrade, kan denne kombineres med pumping ved evt. stor belastning av

hovedledningen, se Figur 31.
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kapasitetsproblem pa hovedledningen.
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4.2 Tiltak som utfgres av SkiGeilo

4.2.1 Generelt

Tabell 7 angir tiltakene som har sammenheng med tiltakene beskrevet i kap. 3. Tiltakene er
definert som SkiGeilo sitt ansvar a etablere og deler av kostnadene for hovedledningene
inngar i kostnadsestimatet.

Tabell 8. Tiltak som har sammenheng med tiltakene angitt i kap 3.

Tiltak Beskrivelse
G1 Etablering hovedledning vann i utbyggingsomradet 770
G2 Etablering hovedledning vann i utbyggingsomradet 771

4.2.2 G1 Etablering hovedledning vann i utbyggingsomradet 770

Tiltaket omfatter etablering av vannledning @315 og @355 i omradet definert som 770.
Ledningene legges/er lagt sammen med @vrig vann- og spillvannsledninger gjennom
utbyggingsomradet. Tiltaket er lagt inn i kostnadsestimatet.

eIy P315PP

\
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LOHB20
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4.2.3 G2 Etablering hovedledning vann i utbyggingsomradet 771

Tiltaket har sasmmenheng med hovedledningsanlegget, men dette tiltaket er SkiGeilo sitt
ansvar a etablere. Tiltaket er ikke lagt inn i kostnadsestimatet.
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5 Rekkefglge av tiltak

Tabell 9. Forslag til prioritert rekkefalge av tiltak.

h\

Tiltak | Beskrivelse Estimert Estimert Antatt
okning okning periode
(ant. PE) (ant.
boenheter)
G1 Hovedledning vann gjennom 770 - - Pagar
H1 Sammenkobling mellom GLOHB2 og GLOHB20 | - - Pagar
R1-A Opprusting grunnvannsbrgnner med Uavhengig - 2025-2027
supplerende ravannsledninger til
produksjonsbrenner og reservebrgnner
R5-A Omkobling Frydenlundledning pa Kikut for Frigjer ca. 500 2025-2026
frigjering av kapasitet avlepspumpest. GLOKP3 2000
R5-B Etablering utjevning Solgrenda, Kikut* Ca. 900 200 2026-2027
R2-A Ny fylleledning for Geilo VV som benyttes som Ca. 1200 300 2026-2028
forsyningsledning mellom Geilo VV og
Bakkestalen (Dkle)
R2-B Komplett fylleledning mellom Bakkestalen (Geilo | >1200 >300 2027-2029
VV) og GLOHB20
R3 Hoydebasseng GLOHB20 (tidspunkt for >1200 >300 2027-2029
gjennomfering avhenger nedleggelse av
Haugeplass HB)
R4 Oppgradering hovedledning Mailatunet-Solli Ca. 900 200 2027-2029
(det er ogsa krav for utfgrelse mht. brukstillatelse
omrade 771)
R5-C Utjevning av avlgpsvann ved pumpestasjon >2000 >500 2028-2030
GLOKP3 (avhengig av tiltak R5-A)
R1-B Etablering av reservebrgnner Geilo VV Uavhengig -
R1-C Oppdimensjonering VBA Geilo VV >2000 >500 2027-2028
R5-D Forlengelse dykkeledning over Ustaane Avhengig av - 2027-2029
utbygging pa
Kikut
R5-E Evt. etablering av utjevning for avlgpsvann fra - - 2027-2029
Geilo Fjellandsby
R6-A Etablering av utjevning for avlgpsvann ved Geilo | Avhengig av - 2030-2040
RA** tiltak RS
R6-B Overfering avlgpsvann GLOKP3 - Geilo RA Avhengig av - 2030-2040
tiltak R5

*innslagspunkt er angitt for boenheter tilknyttet avlepspumpestasjon Solgrenda

**avhengig av plan for Geilo RA. Plan for utjevning ma sees i sasmmenheng med oppgradering av renseanlegg

samt utjevningsvolum pa ledningsnettet.
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6 Kostnadsvurdering av tiltak

6.1 Generelt

| pafelgende kapitler er det satt opp kostnadsberegninger for de ulike tiltakene som er
omtalti denne rapporten. Tiltakene er satt opp i en enkel oversikt under. Mer detaljerte

estimater er lagt ved i vedlegg 1 - kostnadsestimater.

Kostnader vil variere avhengig av omfang, mengder til utferelse, tekniske lasninger,
tidspunkt for realisering, prisstigning, markedsituasjon, entreprengrenes prissetting, og

omfang/inndeling av entrepriser.

For anleggstiltak generelt kan tilbudspriser variere med mer enn 50% ved
tilbudsinnhenting, og det er avgjerende a fa inn flere tilbud, for a sikre seg et riktig

prisniva.

| vare kostnadsoverslaget er prosjekt- og byggekostnader tatt med. Falgende kostnader er

ikke inkludert:

* Prisstigning fer og i byggeperioden
* Avgifter, finanskostnader

e Evt. frikjgp, grunnerverv

Kostnader til rigg og drift, for-/etterarbeid, oppussing, administrasjon, prosjektering og

uforutsett er inkludert i overslaget, og definert med prosentsatser.

Pa bakgrunn av prosjektets skisseniva sa anslas en ngyaktighet pa omfang og mengder pa
+/- 15%. Nayaktigheten for selve kostnadsnivaet (enhetspriser) anslar vi til innenfor +/-25
%, totalt, i snitt for alle enhetspriser. For enkelte priselementer sa kan avviket vaere noe
starre. Enhetspriser fra lignende prosjekt i omradet fra 2020-2023 er hovedsakelig
benyttet. Prisene er indeksregulert for 2024.

Uforutsett/usikkerhet:

Det er satt opp 10-25% uforutsett/usikkerhet avhengig av type tiltak. Dette er med tanke
pa f.eks. grunnforhold, justering av mengder og lasninger som kommer som fglge av for-
/detaljprosjektering og forhold vi ikke kjenner til de ulike tiltakene pr. dags dato. Det siste
arene har det veert stor prisstigning og usikkerhet knyttet til enkelte byggevarer som gjor
usikkerheten stor.
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6.2 R1 Tiltak ved Geilo Vannverk

Tabell 10. Kostnadsestimat for tiltak ved Geilo Vannverk.

Beskrivelse

Kostnad
(avrundet, mill kr, eks. mva)

Tiltak R1-A

Brenntopper pa eksisterende bragnner. Oppgradering 5,9
av pumper, og nye ravannsledninger til hver enkelt

brann.

Tiltak R1-B*

Utvidelse av eksisterende vannbehandlingsbygg med 18.4
120 m?, 3 ekstra filterbasseng, utskifting UV, ekstra !
kapasitet forsyningspumper

Tiltak R1-C

Etablering og tilkobling av 6 stk nye 11,7
grunnvannsbrgnner med tilhgrende ledningsanlegg.
*grovt estimat. Forprosjekt ma utarbeides for vurdering av lesning og beregning av kostnader.

6.3 R2 Fylleledning vann fra Geilo Vannverk til nytt Vestlia HB
Tabell 11. Kostnadsestimat for fylleledning.
Kostnad

Beskrivelse

(avrundet, mill kr, eks. mva)

Tiltak R2-A
Overfgringsledning for vann fra Geilo vannverk 10.9
over til Bakkestglen. !
Tiltak R2-B
Overfgringsledning og ny hovedledning for 12.6
vann fra Bakkestalen og opp til nytt !
heydebasseng

6.4 R3 Nytt haydebasseng i Vestlia

Tabell 12. Kostnadsestimat for nytt haydebasseng.

Kostnad

Beskrivelse

(avrundet, mill kr, eks. mva)

Tiltak R3
Nytt plassbygd heydebasseng i betong, 1600 m?

19,2
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6.5 R4 Oppgradering av hovedledning strekning Mailatunet - Solli

Tabell 13. Kostnadsestimat for hovedledning Mailatunet-Solli.

Beskrivelse Kostnad
(avrundet, mill kr, eks. mva)
Tiltak R4

Oppgradering av hovedledning fra Solli til
Mailatunet. Dette innebaerer cirka 650 meter med VA-

grofter.

9.8

6.6 R5 Etablering utjevning pa avlgpsnettet

Tabell 14. Kostnadsestimat for tiltak med utjevning pa avlepsnettet.

Beskrivelse Kostnad
(avrundet, mill kr, eks. mva)
Tiltak R5-A

Omkobling Frydenlundledning péa Kikut for frigjering
av kapasitet GLOKP3. Graving av greft og legging av
cirka 100 meter ledning.

Tiltak R5-B

Etablering utjevning Solgrenda, Kikut. 0,7
Fordragyningstank pa ca 110 m3.

Tiltak R5-C

Utjevning av avlgpsvann ved pumpestasjon GLOKP3.
Fordrayningsmagasin pa 260 m3, og ny
pumpestasjon.

Tiltak R5-D

Forlengelse dykkeledning over Ustaane. Ledning
forlenges 60-70 meter lengre mot sgr for a fa nok
trykkehgyde til & gke kapasitet.

Tiltak R5-E

Etablering av utjevning for avlgpsvann fra Geilo
Fjellandsby. Fordrayningsmagasin ved 0,5
parkeringsplassen etableres med volum 35 m3

0,5

17

0.5
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6.7 R6 Overfgringsledning avlgpsvann fra GLOKP3 - Geilo RA

Tabell 15. Kostnadsestimat overfaringsledning Geilo RA.

Beskrivelse

Kostnad
(avrundet, mill kr, eks. mva)

Tiltak R6-A*
Etablering av utjevning for Geilo RA, antatt 500 m?,

GLOKP3 til Geilo renseanlegget. Det legges ogsa ny

vannledning.

. . 21,2
og innlgpspumpestasjon
Tiltak R6-B
Etablering av overfaringsledning for avlgp fra 40.8

*grovt estimat. Lasning ma tilpasses prosess til renseanlegg. Forprosjekt ma utarbeides for vurdering

av lesning og beregning av kostnader.

6.8 G1 Etablering hovedledning vann i utbyggingsomrade 770

Tabell 16. Kostnadsestimat hovedledning vann gjennom utbyggingsomradet 770

Beskrivelse

Kostnad
(avrundet, mill kr, eks. mva)

Tiltak G1*

Hovedvannledning fra nytt heydebasseng gjennom
770, med tilkobling til eksisterende ledningsnett og
ledning for sammenkobling mot GLOHB2. Det er
anslatt en delt greftekostnad pa 50/50 med internt
anlegg for 770.

6,8

*Tiltaket er delvis ferdig bygd. Kostnader er basert pa kostnader for 2024.

6.9 H1 Hovedledning mellom GLOHB2 og GLOHB20

Tabell 17. Kostnadsestimat overfaringsledning mellom GLOHB2 og GLOHB20

Beskrivelse

Kostnad
(avrundet, mill kr, eks. mva)

Tiltak H1*
Etablering av hovedledning mellom GLOHB2 og
GLOHB20. Estimert kostnad er fra GLOHB2 og bort til

hovedledningen for sammenkobling som er lagt klar i 8.7
utbyggingsomradet ved 770.
*Tiltaket er delvis ferdig bygd. Kostnader er basert pa kostnader for 2024.
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6.10 Oppsummering kostnader

Tabell 18 er en oppsummering av estimatene angitt i kapitlene 6.2 - 6.9.

Tabell 18. Oppsummering av kostnadsestimat.

Tiltak Kostnad tiltak
(avrundet, mill kr,
eks. mva)

R1-A 59

R1-B 18,4

R1-C 11,7

R2-A 10,9

R2-B 12,6

R3 19,2

R4 9,8

R5-A 0,5

R5-B 0,7

R5-C 17

R5-D 0,5

R5-E 0,5

R6-A 21,2

R6-B 40,8

G1 6,8

H1 8,7

SUM 185,2
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