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Orientering forprosjekt Mandal sykehjem  
 

12.12.2024 vedtok kommunestyret budsjett- og handlingsplan for Lindesnes kommune, inkludert 
forprosjekt Mandal sykehjem. Bakgrunnen for forprosjekt Mandal sykehjem er stort behov for 
bygningsmessig oppgradering. Den eksisterende bygningsmassen er gammel og ikke tilpasset dagens 
drift, noe som medfører utfordringer i driften samt høyt kostnadsnivå. For helhetlig planlegging er 
det behov for å se dette i sammenheng med Vigeland omsorgssenter og Marnardal omsorgssenter.  
 
Rådmannen er også bedt om å utrede mulighet for demenslandsby. I tillegg skal forprosjektet 
inkludere hvordan kapasiteten på produksjonskjøkkenet kan utvides i sykehjemmet. 
 
Mandat for forprosjekt Mandal sykehjem ble vedtatt i Formannskapet 18.09.2025. 
 
Konseptfasen startet februar 2026 og status for konseptutredningen er orientert om i  

• Utvalg for helse og velferd 28.04.2026 
• Utvalg for helse og velferd 02.06.2026 
• Utvalg for helse og velferd 01.09.2026 (arbeidsmøte)  
• Formannskapet 10.09.2026 (arbeidsmøte) 

 
Konseptrapport var opprinnelig planlagt lagt frem for politisk behandling i: 

• Utvalg for helse og velferd (UHV) 06.10.2026 
• Råd for personer med funksjonsnedsettelse 14.10.2026 
• Eldrerådet 19.10.2026 
• Formannskapet 22.10.2026 
• Kommunestyret 29.10.2026 

 
Rådmannen har bedt plankomiteen om å vurdere andre alternativer for om mulig å redusere 
kostnader og har bedt plankomiteen om å utrede ytterligere: 

• Alternative lokasjoner for utvidelse av kapasitet 
• Mulighet for samarbeid mellom offentlig/privat med hensyn til bygging og finansiering 
• Vurdering opp mot kommunens totaløkonomi 
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Politisk behandling av saken forprosjekt Mandal sykehjem blir dermed utsatt. Det planlegges at 
saken tas opp med forslag til nytt mandat politisk behandling: 

• UHV 10.11.2026 
• Eldrerådet 16.11.2026 
• Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 18.11.2026 
• Formannskap og administrasjonsutvalg 26.11.2026 
• Kommunestyret 17.12.2026 

 
Risiko for å ikke kunne tilby tilstrekkelig antall plasser i rehabiliteringsperioden 
En av de store risikoene knyttet til forprosjekt Mandal sykehjem er risikoen for å ikke kunne tilby 
tilstrekkelig antall plasser i perioden rehabilitering / nybygging pågår. Ifølge nordisk modell er det 
behov for å øke med 14 plasser i 2028, 9 plasser i 2029, 8 plasser i 2030, 9 plasser i 2031 og 10 
plasser i 2030. Når korttidsavdelingen flytter fra Vigeland omsorgssenter til Lindesnes helsehus i 
2028 vil det være 25 ledige plasser på Vigeland. Vekstbehovet kan ivaretas ved å ta i bruk plasser på 
Vigeland omsorgssenter frem til og med 2030. Etter det finnes det ikke ledige plasser. Det vil derfor 
være en stor utfordring å tilby tilstrekkelig antall plasser frem til rehabilitering / nybygging av 
langtidsplasser i sykehjem er ferdig. For å kunne tilby tilstrekkelig omfang av lovpålagte tjenester er 
det derfor avgjørende at rehabilitering / nybygging av langtidsplasser i sykehjem gjennomføres så 
raskt som mulig.  
   
Budsjett, handlingsplan og langsiktig drifts- og investeringsanalyse (-plan) 
Rådmannen arbeider med å synliggjøre behovet for sykehjemsplasser i budsjett og planer for årene 
fremover. Det vil også bli innarbeidet planleggingsmidler i budsjettforslag for 2027. 
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