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Sted: Havnestyresalen 

Dato: 23.09.2026 

Tidsrom: 13.00 – 15.00 

Innkalles: Styreleder Åse Michalsen (Frp) 

 Nestleder Kenneth Rafaelsen (AP) 

 Styremedlem Unn Liestøl Larsen (V) 

 Styremedlem 

Styremedlem 

Jan Otto Rostrup (Brukerrepr) 

Steffen Dyrstad (Ansattesrepr) 

   

 Observatører 

 

 

 

Fra administrasjonen 

Lennart Danielsen (fiskeri) 

Merete Nøsted von Zernichow  (industri) 

Kjell Rune Olsen (Lindesnes kommune) 

Ordfører Paal Pedersen  

Havneleder Ove Nodeland 

Havnedirektør Atle Johannessen 

 

 Forfall Jan Otto Rostrup (Brukerrepr) 

Kjell Rune Olsen (Lindesnes kommune) 
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12/2026 – GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Godkjent 

 

13/2026 – GODKJENNING AV PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 08.04.2026 

Enstemmig Vedtatt 

 

 

15/2026 – TERTIALRAPPORT 

 

Forslag til vedtak: 
Havnestyret tar vedlagt tertialrapport til etterretning og sender den videre til Kommunestyret. 
 

Enstemmig Vedtatt 
 

Saksframlegg 
Tertialrapporten per 31.08.2026 viser at Lindesnes Havn KF har en tilfredsstillende økonomisk utvikling. 
Regnskapet viser driftsinntekter på 9,66 mill. kroner mot et årsbudsjett på 10,13 mill. kroner. Inntektene 
består i hovedsak av salgs- og leieinntekter, som utgjør 9,43 mill. kroner.  

Leieinntektene fra Kristiansand havn IKS var i fjor på ca 3,5 mill. Mye tyder på at de vil bli noe høyere i år, 
siden det er noe mer areal leid ut. Halvparten av leien er fakturert. 

Samlede driftsutgifter utgjør 7,80 mill. kroner, som er betydelig lavere enn årsbudsjettet på 11,13 mill. 
kroner. Dette skyldes blant annet at enkelte kostnader påløper senere i året, samt at vi har holdt tilbake 
litt på vedlikehold osv. på grunn av de investeringene vi har hatt i år. 

Avskrivningene utgjør 4,05 mill. kroner og er i hovedsak som forventet.  

Brutto driftsresultat er 1,86 mill. kroner. Etter finansposter og motpost avskrivninger er netto 
driftsresultat 5,81 mill. kroner, mot et budsjettert resultat på 2,82 mill. kroner. Resultatet ved utgangen 
av andre tertial er dermed bedre enn budsjett.  

Administrasjonen vurderer at foretakets økonomi er solid. Inntektene utvikler seg tilfredsstillende, og 
kostnadsnivået er under kontroll. Samtidig må det tas hensyn til at flere inntekter og utgifter er 
sesongavhengige, og at deler av budsjettet vil bli belastet i årets siste måneder. Resultatet per andre 
tertial gir derfor ikke alene et fullstendig bilde av forventet årsresultat, men det gir et godt grunnlag for å 
vurdere den økonomiske situasjonen som stabil og tilfredsstillende. 
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16/2026 – REVIDERING AV BUDSJETT 

Forslag til vedtak: 

Havnestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2026: 
1. Restfinansiering av sanitæranlegg på Båly: kr 1 000 000 

2. Økte utgifter til Allmenningen: kr 1 300 000 

3. Overføring til ubundet investeringsfond: kr 2 300 000 

4. Bruk av disposisjonsfond: kr 2 300 000 

 

Etter nye opplysninger fra administrasjonen endres forslaget til: 

Havnestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2026: 
5. Restfinansiering av sanitæranlegg på Båly: kr 600 000 

6. Økte utgifter til Allmenningen: kr 1 300 000 

7. Overføring til ubundet investeringsfond: kr 1 900 000 

8. Bruk av disposisjonsfond: kr 1 900 000 

 
 

Enstemmig Vedtatt 

 

 

 

Saksframlegg 

Lindesnes Havn KF har i 2026 gjennomført to byggeprosjekter: Allmenningen og nytt 
sanitæranlegg på Båly. Begge prosjektene medfører behov for justering av 
investeringsbudsjettet. 

 

Allmenningen 

Allmenningen er et etterlengtet prosjekt som nå er ferdigstilt. Brygga har vært planlagt over flere 
år og vurderes som et positivt tiltak for området. 

Prosjektet er delvis finansiert gjennom tilbakeføring av utbytte fra havnevirksomheten på kr 4,5 
mill. 

I 2025 vedtok Kristiansand kommune å ta ut utbytte fra Kristiansand Havn IKS. Utbyttet ble 
finansiert av begge de kommunale foretakene, Kristiansand Havn KF og Lindesnes Havn KF, 
gjennom overføringer til IKS-et. Lindesnes kommunestyre vedtok senere at kommunens andel 
av utbyttet skulle tilbakeføres til Lindesnes Havn KF og i praksis øremerkes Allmenningen. 
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Lokale banker har bidratt med til sammen kr 3 mill. Lindesnes Havn KF setter stor pris på denne 
støtten. 

Grunneierne og virksomhetene bak brygga har leid hele serveringsarealet. Leien betales årlig, 
og samlet avtaleverdi tilsvarer kr 5 mill. Ingen av leietakerne har valgt å innbetale leien samlet 
for hele 30-årsperioden. 

Samlet ekstern finansiering og avtaleverdi utgjør dermed kr 12,5 mill. 

Opprinnelig budsjett var kr 17 mill. Endelig prosjektkostnad ble kr 18,3 mill. 

Lindesnes Havn KF må etter dette finansiere kr 5,8 mill. av prosjektkostnaden. 

Budsjettoverskridelsen skyldes i hovedsak større dybde til fast fjell enn forutsatt. Samtlige 
fundamenteringsstolper er boret ned til fast fjell og én meter inn i fjellet. Beregnet 
gjennomsnittslengde var 9 meter, mens faktisk gjennomsnitt ble om lag 15 meter. Dette 
medførte en merkostnad på om lag kr 2 mill. 

I ettertid kan det stilles spørsmål ved om grunnundersøkelsene burde vært mer omfattende. 
Grunnforholdene viste imidlertid store variasjoner, med dybder fra 2 til 30 meter og et ujevnt og 
bratt fjellforløp under sjøbunnen. En fullstendig kartlegging ville derfor krevd et stort antall 
boringer og medført betydelige kostnader. 

Med unntak av merkostnaden knyttet til fundamenteringsstolpene er prosjektet gjennomført som 
planlagt og innenfor øvrige budsjettrammer. 

 

Sanitæranlegg på Båly 

Et nytt sanitæranlegg på Båly var nødvendig for å sikre et tilfredsstillende tjenestetilbud og en 
forsvarlig standard i gjestehavna. 

Det ble innhentet flere kostnadsoverslag fra leverandører omfattet av kommunens 
rammeavtaler. På bakgrunn av prosjektets begrensede omfang ble det besluttet å benytte disse 
avtalene. Samlet anslag var om lag kr 1 mill., med forbehold om en mindre overskridelse. 

Den endelige kostnaden ble vesentlig høyere enn anslått, hovedsakelig fordi registrert 
timeforbruk oversteg beregningene betydelig. 

Bruk av kommunens rammeavtaler forutsetter tillit til at leverandørene planlegger og 
gjennomfører arbeidet effektivt, og at fakturert timeforbruk står i rimelig forhold til oppdragets 
omfang. Som byggherre har Lindesnes Havn KF ikke anledning til å føre løpende kontroll med 
timeforbruket på byggeplassen. 

Lindesnes Havn KF er i dialog med utførende entreprenør og bestrider deler av det fakturerte 
timeforbruket. Betaling av de siste fakturaene er derfor holdt tilbake inntil forholdet er avklart. 
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Åse Michaelsen Kenneth Rafaelsen Unn Liestøl Larsen 

   

            Jan Otto Rostrup                        Steffen Dyrstad  

                         

 

 

 

Atle Johannessen 
Havnedirektør 

Ove Nodeland 
Styrets sekretær 
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