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Kommunedirektørens innstilling
Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.
 


SAKSUTREDNING
Bakgrunn for saken
Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. De nedenstående prosjektene faller ikke inn under andre fagutvalg, og rapporten går derfor til det utvalget som har Bygg- og eiendomsdrift under sitt ansvarsområde. Siste rapport ble gitt i møte 17.03.2025, OS 02/26.
Saksfremstilling
Rapport enkeltprosjekter:
Ny GS-bru over Porsgrunnselva - Moldhaugbrua
Omfang: Bygge gang- og sykkelbru fra Storvegen på Vestsiden til Reynoldsparken på Østsiden.
Prosjektfase: Gjennomføring (bygging)
Budsjett: 205 MNOK (Prisregulert pr. 12/24)	Prognose: 205 MNOK
Framdrift: Kantdragere støpt ferdig. Klargjøring for montering av bruklaffer pågår. Begge bruklaffene ligger nå på kai i Larvik. Klaff nummer to er under sammenstilling. Tidspunkt for montering av klaffer er ikke endelig fastsatt, men forventes gjennomført i slutten av april/ begynnelsen av mai. Det er grunn til å tro at ferdigstilling av brua vil bli forskjøvet til over sommerferien.

Økonomi: Krav mot rådgiver om erstatning etter prosjekteringsfeil er løst i minnelighet.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer: Kystverket har akseptert at farleden kan stenges også i den nærmeste tiden etter 01.05.2026 dersom det blir nødvendig.

 
Østre brygge
Omfang: Rehabilitere kaifront fra Stangsgate til Reynoldsparken.
Prosjektfase: Planlegging
Budsjett: 280 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 280 MNOK
Framdrift: Samspillsprosess pågår. Investeringsbeslutning (B2) antas fremmet mot slutten av året. Oppstart regulering er kunngjort, og reguleringsprosess pågår parallelt med planleggingen. Et endelig reguleringsvedtak  er antagelig minst 12 måneder fram i tid. 

Økonomi: Prognosen gjenspeiler kalkulert investeringsbehov knyttet til gjennomføring av det valgte konseptet. Tiltaket vil kunne få et betydelig økonomisk tilskudd fra Bypakke Grenland.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:

 
Sprinkling Rådhuset
Omfang: Etablere vanntåkeanlegg i resterende del av rådhuset.
Prosjektfase: Sluttfase
Budsjett: 7 MNOK (HP 2025 – 2028)	Prognose: 7 MNOK
Framdrift: Sluttoppgjør er ferdig.

Økonomi: Ferdigstilling var forsinket, og leverandører pådro seg dagmulkt. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt budsjettramme.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer: Prosjektet tas ut av rapporteringen.

 
Arealeffektivisering i sentrum
Omfang: Forbedre og effektivisere kontorfasiliteter i sentrum.
Prosjektfase: Bestilling/ utredning
Budsjett: 171 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 171 MNOK
Framdrift: Sak B0 fremmes for politisk behandling i dette møtet, ref. bystyrets verbalvedtak pkt. 32, og sluttbehandles i bystyret.

Økonomi: Prognosen reflekterer kun avsetningen i HP 2026 - 2029.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:

 
Utvidelse av fellesvaskeriet
Omfang: Bygging av nytt sykehjem medfører at kapasiteten til vaskeriet på Frednes må økes.
Prosjektfase: Utredning
Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 10 MNOK
Framdrift: Utredning pågår. Behovskartlegging foreligger. Politisk sak (B1) forventes fremmet i mai.

Økonomi:
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:
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