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Saksframlegg





Saksnr.	Utvalg	Møtedato
06/26	Utvalg for helse og omsorg	14.04.2026
06/26	Eldrerådet	09.04.2026
07/26	Råd for personer med funksjonsnedsettelse	09.04.2026



Kommunedirektørens innstilling
Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.
 


SAKSUTREDNING
Bakgrunn for saken
Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. Siste rapport ble gitt i møte 17.03.2026, orienteringssak 04/26.
Saksfremstilling
Rapport enkeltprosjekter:
Helse og omsorgsutbygging trinn 3 – Mule/ Ny legevakt
Omfang: Andre byggetrinn på Mule. Gjennomføre trinn 3 i utbyggingsplanen for sykehjemsplasser i Porsgrunn. Etablering av felles legevakt for Bamble og Porsgrunn kommuner. 
Prosjektfase: Planlegging
Budsjett: 513 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 513 MNOK
Framdrift: Detaljprosjektering pågår. Grunnarbeider er igangsatt. ITB-koordinator er kontrahert. Sluttdato avtalt til 20.09.2027.

Økonomi: Kontrakt er inngått innenfor investeringsramme gitt i B2.	Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:

 
Tilrettelagte boliger for mennesker med rus/ ROP utfordringer
Omfang: Etablering av 4 kompakte boenheter med personalbase og døgnbemanning
Prosjektfase: Bygging
Budsjett: 34 MNOK (HP 2025 – 2028, med justering 1. tertialrapport 2025)	Prognose: 34 MNOK
Framdrift: Innvendige arbeider og tekniske installasjoner pågår. Utomhusarbeider igangsatt. Møbler er satt i bestilling. Arbeider er i rute fram mot ferdigstilling.

Økonomi: Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer: Brukerrådet innenfor psykisk helse og rus blir holdt løpende orientert om prosessen.

 
Omsorgsboliger på Stridsklev
Omfang: Etablering av omsorgsboliger med personalbase og døgnbemanning
Prosjektfase: Planlegging
Budsjett: 100 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 100 MNOK
Framdrift: Forhandling om kjøp av tomt pågår. Parallelt jobbes det med å konkretisere omfang, herunder også fellesfunksjoner og sosiale arenaer. Sak om videre gjennomføring fremmes når avtale er inngått.

Økonomi:
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:

 
2 Småhus
Omfang: Nye småhus lokalisert i nærheten av eksisterende tjenester innen rus/ psykiatri
Prosjektfase: Utredning
Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 10 MNOK
Framdrift: Arbeid med å finne alternative egnede lokasjoner pågår. Sak B1 forventes fremmet i løpet av våren 2026.

Økonomi: Nærhet til bemanning vil innvirke på muligheten for investeringstilskudd fra Husbanken.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:
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