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Kommunedirektørens innstilling
Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.
 


SAKSUTREDNING
Bakgrunn for saken
Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. De nedenstående prosjektene faller ikke inn under andre fagutvalg, og rapporten går derfor til det utvalget som har Bygg- og eiendomsdrift under sitt ansvarsområde. Siste rapport ble gitt i møte 14.04.2025, OS 03/26.
Saksfremstilling
Rapport enkeltprosjekter:
Ny GS-bru over Porsgrunnselva - Moldhaugbrua
Omfang: Bygge gang- og sykkelbru fra Storvegen på Vestsiden til Reynoldsparken på Østsiden.
Prosjektfase: Gjennomføring (bygging)
Budsjett: 205 MNOK (Prisregulert pr. 12/24)	Prognose: 205 MNOK
Framdrift: Bruklaffer er montert. Montering av rekkverk og teknisk utstyr pågår. Ferdigstilling av brua blir forskjøvet til over sommerferien.

Økonomi:
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:


Østre brygge
Omfang: Rehabilitere kaifront fra Stangsgate til Reynoldsparken.
Prosjektfase: Planlegging
Budsjett: 280 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 280 MNOK
Framdrift: Samspillsprosess pågår, og er i henhold til plan. Investeringsbeslutning (B2) antas fremmet mot slutten av året. Reguleringsprosess pågår parallelt med planleggingen. Et endelig reguleringsvedtak forventes å foreligge i løpet 1. kvartal 2027.

Økonomi: Prognosen gjenspeiler kalkulert investeringsbehov knyttet til gjennomføring av det valgte konseptet. Tiltaket vil kunne få et betydelig økonomisk tilskudd fra Bypakke Grenland.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:


Utvikling og arealeffektivisering av kommunale bygg i sentrum
Omfang: Effektivisere arealer knyttet til kommunale bygg.
Prosjektfase: Utredning
Budsjett: 171 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 171 MNOK
Framdrift: B0 behandlet av bystyret i sak 55/26. Prosess med kartlegging/ utredning av muligheter for å effektivisere arealer knyttet til kommunale bygg skal igangsettes. Muligheter for tilrettelegging av tilbud til ungdom, eldre, samt lag og foreninger, i sentrum skal ha hovedprioritet. Anskaffelse av ekstern prosessveileder og rådgiver(e) er igangsatt. 

Økonomi: Prognosen reflekterer kun avsetningen i HP 2026 - 2029.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:


Utvidelse av fellesvaskeriet
Omfang: Bygging av nytt sykehjem medfører at kapasiteten til vaskeriet på Frednes må økes.
Prosjektfase: Utredning
Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 10 MNOK
Framdrift: Utredning ferdigstilt. Politisk sak (B1) fremmes i dette møtet.

Økonomi:
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:
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