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Saksframlegg





Saksnr.	Utvalg	Møtedato
10/26	Eldrerådet	21.05.2026
12/26	Råd for personer med funksjonsnedsettelse	21.05.2026
10/26	Utvalg for helse og omsorg	26.05.2026



Kommunedirektørens innstilling
Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.
 


SAKSUTREDNING
Bakgrunn for saken
Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. Siste rapport ble gitt i møte 14.04.2026, orienteringssak 06/26.
Saksfremstilling
Rapport enkeltprosjekter:
Helse og omsorgsutbygging trinn 3 – Mule/ Ny legevakt
Omfang: Andre byggetrinn på Mule. Gjennomføre trinn 3 i utbyggingsplanen for sykehjemsplasser i Porsgrunn. Etablering av felles legevakt for Bamble og Porsgrunn kommuner. 
Prosjektfase: Planlegging
Budsjett: 513 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 513 MNOK
Framdrift: Detaljprosjektering nærmer seg ferdig. Grunnarbeider pågår, og fundamentering er igangsatt. Sluttdato avtalt til 20.09.2027.

Økonomi: Kontrakt er inngått innenfor investeringsramme gitt i B2.	Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:


Tilrettelagte boliger for mennesker med rus/ ROP utfordringer
Omfang: Etablering av 4 kompakte boenheter med personalbase og døgnbemanning
Prosjektfase: Bygging
Budsjett: 34 MNOK (HP 2025 – 2028, med justering 1. tertialrapport 2025)	Prognose: 34 MNOK
Framdrift: Byggearbeidene er ferdigstilt, og prosjektet er overtatt. Møbler og utstyr kommer på plass i løpet av måneden. Oppstart drift er satt til 01.06.2026.

Økonomi: Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer: Brukerrådet innenfor psykisk helse og rus har blitt holdt løpende orientert om prosessen.


Omsorgsboliger på Stridsklev
Omfang: Etablering av omsorgsboliger med personalbase og døgnbemanning
Prosjektfase: Planlegging
Budsjett: 100 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 100 MNOK
Framdrift: Forhandling om kjøp av tomt pågår fremdeles. En konkretisering av antall boliger og øvrige tilbud er gjennomført. Sak om videre gjennomføring fremmes når avtale er klar til å inngås.

Økonomi: Det man ser for seg av innhold i prosjektet vil sannsynligvis gå utover den budsjetterte kostnadsrammen.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:


2 Småhus
Omfang: Nye småhus lokalisert i nærheten av eksisterende tjenester innen rus/ psykiatri
Prosjektfase: Utredning
Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 10 MNOK
Framdrift: En godt egnet lokasjon er funnet, men før vi kan konkludere så må utfordringer knyttet til naturmangfold avklares. Sak B1 vil derfor ikke kunne fremmes før over sommeren.

Økonomi: Nærhet til bemanning vil innvirke på muligheten for investeringstilskudd fra Husbanken.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:
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