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Kommunedirektørens innstilling
Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.


SAKSUTREDNING
Bakgrunn for saken
Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. Siste rapport ble gitt i møte 15.04.2026, OS 04/26.
Saksfremstilling
Rapport enkeltprosjekter:
Basishall Kjølnes
Omfang: Ombygging av den gamle svømmehallen på Kjølnes til ny basishall for trening.
Prosjektfase: Gjennomføring (detaljprosjektering og bygging)
Budsjett: 49,4 MNOK (HP 2025 – 2028 med justering 1. tertialrapport 2025)	Prognose: 40 MNOK
Framdrift: Rivearbeider ferdig. Basseng støpt igjen. Trau for hoppegrop etablert. Tømrer-, elektro- og rørarbeider pågår. Det er gitt en uke fristforlengelse i forbindelse med avvikling av Industriuka 2026.

Økonomi: Kontrakt inngått under kalkulert kostnad, og prognosen er redusert tilsvarende.  	Kulturdepartementet behandler søknad om tilskudd på 4 MNOK i form av tippemidler.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:


FRITIDSKLUBB HEISTAD
Omfang: Etablere en erstatning for dagens ungdomstilbud i Lundedalen.
Prosjektfase: Utredning
Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 10 MNOK
Framdrift: Mulighetsstudie er ferdigstilt. Utredning og anbefaling (B1) legges fram i dette møtet.

Økonomi: Prognosen reflekterer kun investeringsbeløpet som ligger i HP for 2026.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer: Saken omfatter også tilbud til eldre, lag og foreninger.


Ny barneskole i Langangen
Omfang: Gjenoppføre Langangen skole etter brannen i august 2025.
Prosjektfase: Planlegging
Budsjett: 0 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 0 MNOK
Framdrift: Arkitekt og rådgivere er engasjert, og skisseprosjekt er klart for presentasjon for aktuelle interessenter. Forprosjekt og underlag for totalentreprise forventes klart i september/ oktober. Forventet byggestart 1. kvartal 2027.

Økonomi: Bygging av nytt skolebygg er forutsatt gjennomført innenfor rammene av forsikringsoppgjøret, med unntak av egenandel.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer: Denne saken gjennomføres av forsikringsselskapet, og det vil ikke bli et politisk beslutningspunkt B2 med mindre man ønsker å ta inn tiltak eller kvaliteter som går utover det som dekkes.
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