

MØTE MED STATUSOPPDATERING - SKOGBRUKETS HUS 08.12. 2025

Tilstede: Diderik Cappelen, Rune Holbek, Ragnhild Dietrichson, Lars Espeland, Per Ivar Hommelsgård, Kjetil Torp.

Tema for møtet var statusoppdatering m.h.t. planene for Skogbrukets Hus, Vegårshei Bygdetun. Vurderinger rundt registrering i MVA-registeret og reelle muligheter for å realisere et bygg i den størrelsesorden som en opprinnelig planla for har vært og er tema. Status pr. dato er følgende:

Planer for et nedskalert bygg

- Styret går for et nedskalert bygg med grunnflate på ca 200 m²
- Samme plassering, og i 2 etasjer som før med skogbrukssamling i 2. etasje
- Samme funksjoner, men annerledes planløsning
- Etablering av ekstra toalett/dusj i 2. etasje vurderes, jfr. mulig tilbud til bobilparkering
- Gjenbruk og integrering av et eldre uthus har vært til utsjekk med byggmester, men en har konkludert med at byggets tilstand ikke gjør et slik spennende prosjekt mulig

Finansiering

- Er i ferd med å slutføre finansieringsplan
- Anslagsvis 3 mill. rimeligere enn opprinnelig tegning fra Arkistray
- MVA-refusjon, og dermed aksept frå Skatt Sør for registrering, er nødvendig

Utsjekk av MVA-registrering

- Er i ferd med å bli foretatt av regnskapsfører og revisor
- Avklaring kan forventes over nyttår

Innspill fra fylket

- Neppe et problem for fylket som bevilgende myndighet at bygget nedskaleres noe
- Grepert med å trekke inn veggene i 1. etasje bør kanskje revurderes
- Det ble stilt spørsmålstegn med hensiktsmessigheten med egen peisestue, kontra et større og mer anvendelig kafeareal
- NB! Det kom en del kommentarer ellers som jeg ikke noterte. **Referenten foreslår at Ragnhild og Diderik kommer med en respons på tegningene.**

Prosess i fylkeskommunen

- Vedtatt bevilgning overføres uansett til 2026
- Orienteringssak til fylkesutvalget før påske

Kristiansand, 08.12. 2025

Kjetil Torp, referent

