


<b>REFERAT FRA BYGGEMØTE I</b>			<b>NR.:</b> 1-2026
VEGÅRSHEI BYGDETUN			
<b>DATO:</b> 29.01.2026 <b>KL.:</b> 13.00	<b>STED:</b> Vegårshei Herredshus	<b>REFERENT:</b> Per Ivar	
<b>TILSTEDE VAR:</b>	Gunstein Lindtveit - Byggmester, Ingeborg M. Hubertz Sivilarkitekt ArkiStrai, Ragnhild Dietrihcsen Fylke, Lars Espeland Nestleder Vegårshei Bygdetun og Per Ivar Hommelsgård leder Vegårshei Bygdetun.		
<b>FORFALL:</b>			
<b>REFERATET SENDES TIL:</b>	Deltakere + Inge Selås (Vara), Nils Gunnar Grasåsen (vara), Ellen Bergan (vara), Jakob Einar Olimstad (vara), Nils Petter Vigerstøl (Vara)		
<b>SAKSNR:</b> OPPFØLGINGER	<b>SAKSLISTE</b>		<b>ANSVAR</b>
01.01.26	<b>Første møte i byggegruppa i 2026</b>		
	<p>Fylket har forlangt arkitekttegninger med utgangspunkt i tegningene fra ArkiStrai, altså tilnærma like de som politikerne har gitt støtte til å bygge, og fylket skal også være representert i byggemøtene.</p> <p>Da blir byggekomiteen: Gunnstein Lindtveit, Ingeborg M. Hubertz, Rune Holbek / Ragnhild Dietrihcsen, Lars Espeland og Per Ivar Hommelsgård</p>		
02.01.26	<b>Avklaring av byggemåte fra skisseprosjektet</b>		
	<p>Byggegruppa foreslår støpt glattpusset gulv i 1. etasje, ref. IKEA-gulvene. Reisverk isolert med trefiber og pustende plast. Dette for å slippe ventilasjonsanlegg som må gå hele året. I 2. etg. foreslår vi å bruke takbukker og åser synlig innvendig og ingen isolering nå i første omgang. Bygger utvendig som om det skal isoleres i fremtiden.</p> <p>Bygget blir på ca 200 m<sup>2</sup> i 2 etasjer, til sammen 400 m<sup>2</sup>. Kaffeen må kunne ha minst 60 sitteplasser til bords. Fjerne ett av utbyggene på siden. Kjøkkenet må bygges / installeres for fremtiden. Flytte kjøkkenet til en av endene. Ha adgang til toalettfasiliteter fra utsiden. Ildsted tas ut av tegningene. Stollager og kontor fjernes.</p>		

