


«Tiltak på Sørlandsbanen i 2025/26»

v/ Prosjektsjef Arne Bujordet, Bane NOR




Region Sør-Vest



Fornyelse gir tydelig og målbar effekt


Spor

Infrastrukturhendelser Skøyen




Kontaktledning

KL-hendelser Jærbanen



Drensanlegg

- Flom 2013: 200 skadesteder, 70 stoppende feil på Dovrebanen
- «Hans» 2023: 14 skadesteder, syv stoppende feil på Dovrebanen
- «Hans» var en større flom med flomtopp på 2 750 m³/s, 15 % større enn 2013 (2 360 m³/s) i Lågen




Skøyen



Åretta

Utvikling forsinkelsestimer og innstillinger Sørlandsbanen



Hittil i år har vi en reduksjon i antall innstillinger på 53% og en reduksjon av forsinkelsestimer på 15%

KL AT prosjekter

- Hensikt og formål med prosjektet er å oppgradere KL AT anlegget på strekningen
 - Neslandsvatn – Kristiansand-Stavanger (ferdigstilles i 2026/27)
 - Hønefoss – Haugastøl (Ferdigstilles 2026/27)
- Eksisterende anlegg er gammelt og har høy feilrate som fører til forsinkelser
- Effektmål
 - Økt kapasitet for flere og tyngre tog, også for godstog
 - Økt oppeid
 - Stabilt strømforsyning

-  Ferdig
-  Pågår
-  Pågår





Drenering

- Sørlandsbanen startet på Ganddal og arbeider mot Egersund.
- Tar med seg grøfter, overvannsgrøfter, stikkrenner med inn/utløp samt sikresideterreng for utglidning mot spor.
- Vi har sett ved flere ekstremvær siste år at drenering har fungert tilfredstillende langs banen.
- Flomsikring - en rekke mindre stikkrenner er også byttet for å kunne ta imot 200 års flom.
- Bidrar også til bedre ballast der vi leder vann bort fra spor.











Nedlagte plo 2023 – 53 stk
Nedlagte plo 2024 – 56 stk
Nedlagte plo 2025 – 45 stk



Ny Pukksilo og støyskjerm på Dalane





Storekvina – Forlengelse av plattform 2026

- Forlengelse av mellomplattform Drangedal 2026/27
- Forlengelse av mellomplattform Sira 2026/27



→ Storekvina plattformtiltak



Tunellvedlikehold



Andre prosjekter og aktiviteter i Område Sør-Vest

- Skinner
- Sviller
- Bytte av smådeler og nøytralisering
- Fastpunktsanering
- Sporveksler
- Brufornyelser
- Tunnelvedlikehold
- Is- og vannsikring
- Kameraovervåkning
- Nødlis
- Skinnesliping
- Pukksupplering
- Gjerder
- Fjerning av gamle bygg
- Sporvekselvarme
- Tomtelys



BANENOR



Vi forbedrer og moderniserer
for at flere kan ta mer tog

