

Vedlegg 1: Forslag til aktivitetsplan for rullering av Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030

Aktivitet	Feb/Mar 25	Apr/Mai 25	Jun/Aug 25	Sep/Okt 26	Nov/ Des 25	Jan/Feb 26	Mar/Apr 26	Mai/ Jun 26
Gapanalyse	Frist 14.2							
Listertinget	11.3							
Forankring lederteam Afk	17.3							
Politisk sak FU/FT		FU 23.4 FT 6.5						
Lage oversikt over andre planer/strategier som overlapper								
Arbeidsverksted (WS) (forutsatt vedtak)		Forberede	WS per kapittel i planen (4 totalt)					
Vurdere innspill fra WS og koble mot andre planer								
Forslag nye tiltak				Til medio september				
Politisk behandling av høringsforslag nytt Handlingsprogram				Oktober				

Utsending høringsutkast				Slutten av oktober				
Høringsperiode						Høringsfris t 1.2		
Behandle høringsinnspill og oppdatere handlingsprogram							Frist 1.3	
Listerting							Medio mars	
Vedtatt handlingsprogram i Fylkesting							Apr/mai	Apr/ mai