

PROSJEKTPLAN

MIDLERTIDIG BYROM

- FENNEFOSS FOTOUTSTILLING

Evje og Hornnes kommune

17.02.2025



1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn

Kommuneplanens samfunnsdel har en overordnet målsetting om å skape et bærekraftig og livskraftig samfunn. Evje og Hornnes skal være et regionsenter hvor det skal være attraktivt å bo, arbeide og besøke. Vi ønsker å være med på å skape et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser samt tilby et mangfold av aktiviteter.

I forbindelse med friluftslivets år 2025 tenkte vi å tilrettelegge for en ny møteplass i nærnaturen. Vi ønsker å etablere et midlertidig byrom i tilknytning til vårt nye parkområde ved Fennefoss, Fennefoss kulturområde.

1.2 Prosjekt mål

Det er satt følgende mål for dette prosjektet: Fremme stedsliv ved å etablere et midlertidig byrom ved Fennefoss.

2. PROSJEKT BESKRIVELSE

Fennefoss kulturområde ligger mellom elva Otra, og næringsområdene på Verksmoen. Området strekker seg fra den gamle dampskipsbrygga i vest, Verksvegen i sør og til det nye kraftverket i Fennefossen i nord. Deler av området ble opparbeidet som et parkområde i forbindelse med utbyggingen av Fennefoss kraftverk, som stod ferdig i 2023. Bildene i figur 1 viser litt av turstiene i området



Figur 1. Tursti opp til Bøtteslagghaugen på bildet til venstre. Fennefossen og turstien langs parkområdet på bildet til høyre.

I tilknytning til parken er det grovplanert en tomt, som er satt av til fremtidig hotell i reguleringsplanen. Bildet i figur 2 viser hvor dette området ligger. Blir brukt som parkeringsplass ved større arrangementer.



Figur 2. Grovplanert hotelltomt i tilknytning til Fennefoss kulturområde.

Området fremstår som en grå, kjedelig kontrast til det grønne parkområdet, turstiene og bøtteslagghaugen. Kommunen ønsker derfor å teste ut etablering av en frilufts- fotoutstilling, som et midlertidig byrom. Bildet tatt av Fotophono i figur 3 viser hvordan de etablerte dette ved Operaen i Oslo.



Figur3. [Utendørs utstilling på Operaen - Fotophono.](#)

Betongelementene er robuste og tåler å stå ute i all slags vær. I tillegg er de enkle å demontere, slik at kommunen kan etablere utstillinger også andre steder. Vi ser blant annet, for oss utstilling i tilknytning til større arrangementer, i sentrum, eller i tilknytning til promotering av kulturminneområder slik som Flåt gruveområde.

Arrangementet ved Fennefoss planlegges gjennomført i samarbeid med den lokale kameraklubben. Selve utstilling vil være fotografier av blant annet attraksjoner, kulturminner, dyreliv, aktiviteter og utsiktspunkt, i hovedsak fra Evje og Hornnes, men også fra de andre Setesdalskommunene. På hvert fotografi vil det være en QR-kode som gir mer informasjon om hva man ser på bildet og eventuelt en veibeskrivelse der det er naturlig. Vi håper at utstillingen skal skape engasjement rundt området ved Fennefoss, kommunen vår og regionen Setesdal. Det vil være en utstilling som vil være attraktiv både for lokalbefolkningen og turister.

3. ORGANISERING

3.1 Prosjektledelse

Prosjektansvarlig: Evje og Hornnes kommune v/leder plan og miljø

Arbeidsgruppe: Enhetsleder for kultur, plan og miljøleder og styret i kameraklubben.

4. OPPFØLGING OG MILEPÆLER

4.1 Gjennomføring

Milepæl	Dato	Oppgave/resultat som skal være utført/oppnådd
MP-01	28.02.2025	Levere søknad om tilskuddsmidler
MP-02	01.05.2025	Eventuelt tilsagn om midler fra Fylkeskommunen
MP-03	05.2025	Tilbudskonkurranse
MP-04	05.2025	Valg av bilder – arbeidsgruppe for Fennefoss kulturområde
MP-05	06.2025	Åpning av utstilling
MP-06	31.12.2025	Sluttrapport foreligger

5. ØKONOMI

Budsjett- og finansierungsplan

Budsjett		Finansierungsplan	
Kostnadsart (Hovedposter)	NOK	Kilde	NOK
Innkjøp av betongelementer (10 stk a/40.000,-)	400.000,-	Tilskudd fra Agder Fylkeskommune	500.000
Trykking av bilder 120cm*180cm (30 stk/2800,-)	84.000,-		
Planering av grusplass (inn- kjøp av grus)	16.000,-		
SUM	500.000	SUM	500.000

Prosjektet kan også gjennomføres dersom det gis et redusert tilskudd. Konsekvensen vil være færre bilder.

8. KORT SAMMENDRAG

Prosjektnavn: Midlertidig byrom - Fennefoss foto-utstilling		Tiltak/strateginr. i fylkesplanen:	Saksnr.:
Organisering Oppdragsgiver(søker): Evje og Hornnes kommune			
<i>Mål for prosjektet:</i> Fremme stedsliv ved å etablere et midlertidig byrom ved Fennefoss.			
Kort beskrivelse av prosjektet: Det søkes om midler for å etablere et midlertidig byrom ved Fennefoss kulturområde. Området er en del av en sammenhengende kultur-, opplevelsessti langs øst- og vestsiden av Otra mellom Hornnes og Evje sentrum. Fotoutstillingen vil være et positivt bidrag både til næringslivet og lokalbefolkningen. Elementene kan gjenbrukes i andre prosjekter ved en senere anledning. Dette vil kunne ha overføringsverdi til andre kommuner.			
Saksbehandlers vurderinger:			
Kontaktperson: Siv Therese Kile Lie	Telefon og e-post: 481 34 030 Siv.lie@e-h.kommune.no	Funksjon i prosjektet: Fagansvarlig EH kommune	Planlagt sluttdato for prosjektet: 31.12.2025
Prosjektets utviklingsfase: ☐ Idé ☐ Forprosjekt ☐ Etteranalyse ☐ Forstudie ☒ Hovedprosjekt ☐ Annet			
Totale kostnader prosjekt: 500 000 Omsøkt støtte: 500 000			
Støtte tidligere gitt av offentlige virkemidler: Nei			

Godkjent: Evje

Dato: 21.02.2025

Prosjektansvarlig:  _____

Siv Therese Kile Lie