

Kostnader totalprosjekt

	2018	2019	Rekalkulert 02.2020 2020	2021	Rekalkulert 12.2022 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forprosjekt											
Arkitektkonkurranse, forprosjekt mm.		6000	6 210	6 427	6 652	6 885	7 126	7 376	7 634	7 901	8 000
Forprosjekt, totalt											8 000
Magasin											
Magasinbygg	56 500	58 478	0	0	0	0	0	0			
Magasin, totalt	56 500	58 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Museumsbygg											
Museumsbygg og utomhus (P85), samt utstillinger, øvrig inventar og kunstnerisk utforming	239 205	247 577	258 444	267 490	298 642	309 095	319 913	331 110	342 699	354 693	366 714
Museumsbygg, totalt	239 205	247 577	258 444	267 490	298 642	309 095	319 913	331 110	342 699	354 693	366 714
Øvrige kostnader											
Regulering, vann og avløp, verdi eksisterende bygningsmasse. Prosjektledelse, frikjøp interne ressurser, innkjøp konseptutvikling og annen ekstern kompetanse, uforutsett.	29 000	30 015	31 066	32 153	33 278	34 443	35 648	36 896	38 187	39 524	42 286
Øvrige kostnader, totalt	29 000	30 015	31 066	32 153	33 278	34 443	35 648	36 896	38 187	39 524	42 286
Magasin og museumsbygg inkludert utstillinger, totalt	324 705	342 070	295 720	306 070	338 573	350 423	362 687	375 381	388 520	402 118	417 000
Andel pr nivå		114 023	98 573	102 023	112 858	116 808	120 896	125 127	129 507	134 039	139 000