



Arkivsak-dok. 23/01770-10
Saksbehandler Just Quale

Saksgang	Møtedato
Formannskapet	30.01.2025

Saksframlegg

Søknad om 3 måneders forlengelse av gjeldende avtale mellom Ren Energi Ramsland AS, Rabben AS og Farsund kommune vedr. utbygging av kraftverk på Lastad.

Kommunedirektørens innstilling:

Formannskapet innvilger Ren Energi Ramsland AS og Rabben AS søknad datert 9.01.2025 om 3 måneders forlengelse fra og med 17.03.2025 til og med 17.06.2025 av gjeldene avtale mellom Ren Energi Ramsland AS, Rabben AS og Farsund kommune vedrørende utbygging av kraftverk på Lastad som omsøkt.

Vedlegg

Saksopplysninger:

Fra Ren Energi Ramsland AS og Rabben AS har en mottatt følgende søknad:
«Formannskapet i Farsund Kommune vedtok i formannskapsmøte 29 august 2024 å forlenge gjeldende avtale med 6 måneder fra og med 17.09.2024 til og med 17.03.2025. NVE avholdt befaring på Lastad med involverte parter 24.05.2024 og saksbehandlingen hos NVE har tatt lenger tid enn forespeilet fra NVE etter befaringen i mai 2024.

Med basis i ovenstående ber utbygger Ren Energi Ramsland AS og Rabben AS om at gjeldende avtale blir forlenget med 3 måneder fra og med 17.03.2025. til og med 17.06.2025.»

Vurdering:

Det er en omfattende og tidskrevende sak å få konsesjon til utbygging av kraftverk generelt og søknaden om utbygging av kraftverk på Lastad er i så måte intet unntak. Avtalen med kommunen går ut 17.03.2025 og Ren Energi AS og Rabben AS har derfor fremmet søknad om forlengelse av avtalen frem til og med 17.06.2025. Ettersom Ren Energi AS og Rabben AS ikke kan belastes for forsinkelsen av NVE`s behandling av konsesjonssøknaden for kraftutbygging i Lastadbekken, Lyngdal kommune, så er kommunedirektøren kommet til å anbefale den foreliggende søknaden om fristforlengelse av avtalen som omsøkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for barn og unge

Ingen

Konsekvenser for klima og miljø

Ingen

Konsekvenser for folkehelse

Ingen

Konklusjon

Formannskapet innvilger Ren Energi Ramsland AS og Rabben AS søknad datert 9.01.2025 om 3 måneders forlengelse fra og med 17.03.2025 til og med 17.06.2025 av gjeldene avtale mellom Ren Energi Ramsland AS, Rabben AS og Farsund kommune vedrørende utbygging av kraftverk på Lastad som omsøkt.