

Mandat for utredning av mulig interkommunalt samarbeid for felles kjøkken- og vaskeritjeneste i Østre Agder

Bakgrunn

Arendal bystyre vedtok den 27. februar 2025 følgende:

"Bystyret ber kommunedirektøren om å starte utredning av mulig interkommunalt samarbeid for felles kjøkken og vaskeritjeneste sammen med Østre Agder. Tillitsvalgte på alle nivå må involveres på tidligst mulig tidspunkt slik at de ansattes meninger og innspill tas hensyn til i hele prosessen. Det må tas høyde for også andre kunder/brukere."

Dette mandatet legger rammene for utredningsarbeidet og definerer ansvar, organisering, leveranser og fremdrift.

Formål

Å utrede muligheter, fordeler, ulemper og forutsetninger for et interkommunalt samarbeid om kjøkken- og vaskeritjenester i Østre Agder-regionen. Målet er å identifisere om og hvordan et slikt samarbeid kan gi bedre ressursutnyttelse, økt kvalitet og bærekraft i tjenestene, til beste for innbyggere, brukere og ansatte. Utredningen skal både gi Arendal bystyre et beslutningsgrunnlag, men også være et grunnlag for å inngå samarbeid/avtaler med andre aktører (både offentlige og private).

Organisering

- **Prosjektleder:** Virksomhetsleder for kjøkken og vaskeri i Arendal kommune.
- **Prosjekteier:** Kommunalsjef for helse og mestring.
- **Styringsgruppe:** Kommunedirektørens ledergruppe.
- **Arbeidsgruppe:** Fagpersoner fra kjøkken- og vaskeritjenester i kommunen, samt representanter for tillitsvalgte og vernetjeneste. Om ønskelig kan representanter fra Arendal Eiendom, stab økonomi og/eller stab helse og mestring inngå i arbeidsgruppen.

Hovedoppgaver

1. **Kartlegge dagens drift og tjenestetilbud** i Arendal og øvrige Østre Agder-kommuner, når det gjelder kjøkken- og vaskeritjenester.
2. **Utrede mulige samarbeidsmodeller**, inkludert:
 - Organisering (vertskommune, interkommunalt selskap, andre modeller)
 - Lokalisering og logistikk (hva er realistiske og gode samarbeidsmodeller, gitt den vedtatte plasseringen i Agderparken Nord)
 - Økonomiske og bemanningsmessige konsekvenser
 - Investeringer og arealbehov
3. **Vurdere kvalitet, bærekraft og brukertilfredshet** i eksisterende og mulig ny modell/løsning.
4. **Sikre bred involvering av ansatte og tillitsvalgte**, herunder:
 - Medvirkning i arbeidsgruppe
 - Arenaer for informasjon og dialog underveis
5. **Kartlegge behov og forventninger hos andre brukere/kunder**, f.eks. private, ideelle eller regionale aktører.
 - Vurdere realismen og potensialet i avtaler med private kunder/brukere.
6. **Foreslå anbefalt løsning** med vurdering av fordeler, utfordringer og videre prosess.

Leveranser

- Fremdriftsplan for arbeidet, inklusiv ressursbehov som skal avgis til arbeidsgruppen.
- Delrapporter (kan omfatte kartlegging og mulighetsstudier), hvis hensiktsmessig.
- Sluttrapport med anbefaling og beslutningsgrunnlag.

Tidsplan

- Oppstart: mai 2025
- Kartlegging og dialog: Juni–oktober 2025
- Ferdigstillelse: november 2025

Forutsetninger

- Arbeidet skal bygge på prinsippene om medvirkning, kvalitet og bærekraft.
- Prosjektet skal involvere relevante fagmiljøer og ansattrepresentanter på alle nivå.

- Arendal Eiendom skal stille tilgjengelig den fagkompetanse som er nødvendig knyttet til utredninger knyttet til selve byggeriet.
- Økonomiske og administrative konsekvenser må synliggjøres.