



Sykkkelbyen
Grimstad

Prosjektplan Sykkkelbyen 2026

Grimstad kommune, Agder fylkeskommune og Statens vegvesen inngikk den 13. juni 2025 en trepartsavtale om å videreutvikle Grimstad som sykkelby. Prosjektperioden varer ut 2028.

Mål for sykkelbyen

Andelen helsefremmende transport, sykkel og gange, skal øke.

Strategier for å nå målet:

- Satse på sammenhengende sykkelvegnett
- Satse på drift og vedlikehold
- Satse på skoler
- Satse på egen organisasjon
- Satse på kunnskapsbygging og deling
- Satse på kommunikasjon og holdningsskapende arbeid

Målgrupper for sykkelbysatsingen

- Alle kommunens innbyggere. Barn og unge skal prioriteres særlig høyt.
- Politikere og beslutningstakere.
- Interesseorganisasjoner og samarbeidspartnere.



Sykkkelbyen

Grimstad

Organisering og økonomi

Det opprettes et samarbeid mellom Arendal og Grimstad kommune, Statens vegvesen og Agder fylkeskommune. Agder fylkeskommune leder samarbeidet. Partene forplikter seg til å stille med representanter som har ansvar for sykkelbyarbeidet i organisasjonen. I tillegg skal administrativt ansvarlige for ATP-arendalsregionen kobles på arbeidet.

Fylkeskommunen oppretter samtidig et nettverk, sykkelregion Agder, der alle kommuner i Agder inviteres inn som deltakere. Partene i sykkelbysamarbeidet forplikter seg til å delta aktivt i dette nettverket.

Agder fylkeskommune bevilger årlig midler til utvalgte mindre fysiske tiltak i sykkelbyene. Agder fylkeskommune bevilger også driftsmidler. Disse skal brukes til å arrangere samlinger i sykkelregion Agder nettverket og eksklusivt for sykkelbyene. Det settes også av 100.000; til hver av sykkelbyene til holdningsskapende arbeid.

Evaluerings

Sykkelbysatsingen skal evalueres gjennom et sykkelregnskap ved avtaleperiodens slutt. Agder fylkeskommune har hovedansvar for evalueringen. Kommunen skal utarbeide kortfattede årlige årsrapporter.



Sykkkelbyen

Grimstad

Plan for 2026

Aktiviteter	Tidsperiode	Ansvar	Kostnad/kommentar	Sammenhengen de sykkelv ei-nett (fysiske tiltak)	Drift og vedlikehold	Skoler	Egen organisasjon	Kunnskapsbygging og deling	Kommunikasjon/Holdnings-skapende arbeid	Kommentarer
Arbeidsgruppa Sykkkelbyene Arendal og Grimstad	Annenhver måned	Arendal, Grimstad og AFK						x		
Årlig statusmøte Grimstad sykkkelby	Årlig	Grimstad og AFK					x			
Trafikksikkerhetsgruppa og referansegruppa til trafikksikkerhetsgruppa	Månedlig	Samferdsel/sykkkelbykoord.					x			
Årsrapport/prosjektplan	Desember/januar	Sykkkelbykoord.					x			
Sykkkeltelling	mai	Sykkkelbykoord./byggdrift				x			x	
Ny avtale om leasing av el-sykler, vårkampanje	April	Sykkkelbykoord.					x			
Ny avtale om leasing av el-sykler, høstkampanje	Oktober	Sykkkelbykoord.					x			



Sykkkelbyen

Grimstad

Synlig syklist	Høst	GK	Sykkellykter/reflekser					x	x	Samkjøre med syklistforeningen
Full Rulle	April	Helse	1000,-						x	
								x	x	
Piggdekktilskudd	Okt./nov.	Sykkkelbykoord.	15-20.000,-						x	
Beintøft	Oktober	Skolene/ sykkelbykoord.	6000,-			x			x	
Aksjon frisikt	Aug./sept	Trafikksikkerhetsgruppa							x	
Trygg sykkelparkering, Feviktun Fevik skole og Holviga skole, for ansatte.	Des 2025 – 2026	Trafikksikkerhetsgruppa				x	x			
Vita Velo	Hele året	GK,AFK		x					x	
Hjertesone arbeid	Kontinuerlig	Trafikksikkerhetsgruppa				x			x	



Sykkkelbyen

Grimstad

Sikre sykkelparkeringer på skoler, knutepunkter og i sentrum (KS-vedtak 10.04.25)	2025-2028		Fordrer bruk av trafiksikkerhetsmidler eller tilskudd		x	x				
Kryssen-Egra	2026	AFK/GK. Fylket har begynt prosjektering	Trafiksikkerhetstiltak	x						
Aagre bro til Tjore?	Prioritert tiltak	AFK	Trafiksikkerhetstiltak	x						
Homborsund GS-vei	2025→ferdig 2026	AFK	Trafiksikkerhetstiltak	x						
Saksbehandling av innspill på hele veinettet	Kontinuerlig	Samferdsel	Drift		x					
Generelt veivedlikehold, fokus på GS-vei	Kontinuerlig	Samferdsel	Drift		x					
Droppsone Fjære skole ifm. ny skole	Ved ferdigstilling	Trafiksikkerhetsgruppa/prosjekt	Prosjektmidler			x				
Droppsone Holviga skole ifm. ny skole	2025 → ved ferdigstilling	Trafiksikkerhetsgruppa/prosjekt	Prosjektmidler			x				



Sykkkelbyen

Grimstad

Myra sykkelgård	Kontinuerlig	GK	Promotering			x				Promotering
Åpning av ny sykkelsti til Homborsund	Juni	Sykkkelbykoordinator						x	x	
Oversikt over sykkelteillere i regi av AFK	Desember	Sykkkelbykoordinator							x	

Grovt Budsjett for 2026

Fylkeskommunale midler	Tiltak	Kostnad
Kommunikasjon/ holdningsskapende arbeid	Merkevarebygging Sykkkelby, sykle til skolen, beste sykkelsskole, Beintøft, sykkelprosjekt kvalifiseringstjenesten, sykkelsservice, sykkelssaksjon, sykle til jobben-kampanje, piggedekktillskudd, diverse	100.000
Fysiske tiltak	GS-vei Homborsund	
Drift	Sykkkelveginspeksjoner med påfølgende mindre utbedringer i form av rydding av siktsoner og asfaltering.	Fordeling av midlene mellom de to kommunene
Kommunale midler	Tiltak	Kostnad
Kommunikasjon/ holdningsskapende arbeid	Merkevarebygging Sykkkelby, sykle til skolen, beste sykkelsskole, Beintøft, sykkelssaksjon, piggedekktillskudd, diverse arrangementer	Stillingsressurser og driftsmidler
Fysiske tiltak	Hjertesonearbeid	Investeringsmidler
Drift	Kontinuerlig fokus på vedlikehold og drift av gang og sykkelanlegg	Driftsmidler



Sykkkelbyen
Grimstad