

BP1	
• Er det en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning? • Er tiltaket i henhold til virksomhetsstrategien? • Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonen? • Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave? • Er det tydeliggjort hvilke IT-politiske føringer, arkitekturprinsipper og andre standarder som gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? • Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres? • Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning?	Ja Ja Ja Ja Ikke aktuell Ja Nei
BP2	
• Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? • Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre? • Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? • Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert? • Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier? • Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av nytte/kost for hvert alternativ? • Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt? • Er rollebeskrivelse for prosjektleder etablert? • Er alle nøkkelressurser tilordnet til prosjektet? • Er det utarbeidet en prosjektbegrunnelse? • Tror vi organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre denne endringen på en god måte? • Er det utarbeidet en strategi for endringsledelse? • Er overordnede behov for informasjonssikkerhet og personvern avklart?	Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ikke aktuell Ikke aktuell
BP3	
• Er prosjektet fortsatt ønskelig og i tråd med virksomhetens strategiske mål? • Er prosjektets resultatmål med tilhørende produkter/leveranser egnet til å skape de ønskede endingene og gevinstene som ble lagt til grunn for vurderingene i konseptfasen? • Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan som bryter prosjektet ned i håndterbare faser? • Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring, for eksempel kommunikasjonsstrategi, kvalitetsstrategi og anskaffelsesstrategi? • Er det gjennomført interessentanalyse og iverksatt relevante tiltak basert på denne? • Er prosjektorganisasjonen tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? • Er usikkerhetsanalyse blitt utført og er usikkerheten akseptabel? • Er kritiske suksessfaktorer identifisert? • Har gevinstansvarlig vært aktivt involvert i utarbeidelsen av gevinstrealiseringsplanen? • Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere gevinstene blitt vurdert? • Er det utarbeidet en plan for endringsledelse? • Er det gjennomført nødvendige vurderinger av personvernkonsekvenser? • Er det gjennomført risikovurderinger på informasjonssikkerhetsområdet?	Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ikke aktuell Ikke aktuell Ikke aktuell Ja
Foreligger det avvik fra Sjekklisten?	
Er avviket begrunnet i sak til KS?	
Nei	
Ikke aktuell	

Svaralternativer
Ja
Nei
Ikke aktuell
Prosjekt
Linjeoppgave