



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/19367-1
Saksbehandler Ellen Liavaag Haugen

Utvalg	Møtedato
Kommunestyret 2023 - 2027	11.12.2024

Orientering status for investeringsprosjekter

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommunestyret tar saken til orientering.

Vedlegg

Informasjonssak - status prosjekter - 24.11.21

Sammendrag

Status investeringsprosjekter.

Alle prosjektene gjennomføres nå i regi av prosjektveiviseren, og beslutningspunktene (BP) 2 og 3 legges frem for politisk behandling.

Vi har Fjære barneskole og Hesnes VA i gjennomføringsfasen, men flere prosjekter forventes å passere BP3 og gå inn i denne fasen i løpet av kort tid.

Det er to store prosjekter, Universitetssykehjemmet og Renseanlegget, som er i konseptfasen. Her er det viktig med aktiv medvirkning av brukere og interessenter, for at man skal lykkes med prosjektet.



Prosjektene Homborsund VA/gang- og sykkelvei og Morholtskogen lysløype er ikke med i denne statusoppdateringen, da de er oppe som egne saker i kommunestyret.

Fakta

Det vises til vedlegget som har en gjennomgang av status for investeringsprosjekter.

Vurderinger:

Det er i 2024 arbeidet med flere prosjekter i konsept og planleggingsfasen, disse prosjektene er gjennomført i hht til prosjektveiviseren. Flere av disse prosjektene er nå i overgang til gjennomføringsfasen og det vil bli flere prosjekter som er i denne fasen i 2025. Det vil bli gitt orientering om status for disse prosjektene fremover.

Konklusjon

Kommunestyret tar saken til orientering.