

HOLVIGA PARKERING

Gjennomføringsplan - UTKAST

Rev. 27.01.2025

Aktivitet		MAI				JUNI				JULI				AUG			
Oppstart																	
Grunnarbeider Drop-off																	
Grunnarbeider FRI6																	
Bussholdeplasser																	
Skoleslutt	19.jun																
Arbeider veier og Pplass																	
Anleggsgartnerarbeider																	
SFO oppstart	04.aug																
Skolestart	14.aug																
Finish arbeider																	

Utarbeidet av Rambøll
v/Sven Petter Hellenes