

Judehavskleiva VA Budsjett fase gjennomføring 2025	
--	--

Prosjektramme for utførsel (vedtatt oktober 2025)	
Alle summer er eks.mva.	
Budsjett komplett anleggskostnad:	
Budsjettert midler	19 000 000
Påløpte kostnader 21.12.24	1 600 000
Sum disponible midler	17 400 000
Budsjettposter:	
Estimat div. kostnader:	
Prosjekt adm	450 000
El og strøm, kabler	80 000
Grunneiere	80 000
Rigg og drift	40 000
Sum	650 000
Estimat mannskap & maskin	7 600 000
Deponi masser	468 100
Trykkprøving VL+SP (ekstern)	100 000
Sum	8 168 100
Estimat innleie andre tjenester tj.	
Kranbil	40 000
Snekker	50 000
Kabelpåvisnig LFS	30 000
Sum	120 000
Estimat innkjøp:	
VA rør og deler	2 000 000
DVO rør og deler	1 200 000
Betong kum SF30 + OV03	400 000
Masser, pukk og stein	350 000
Asfalt	1 430 000
PE sveising - VA ekstra deler	150 000
Betong, forskaling, armering	300 000
Sum innkjøp	5 830 000
Budsjett anleggskotnad	
Sum total	14 768 100
15 % uforutsett	2618450
Sum total inkl. uforutsett	17 386 550
Resultat budsjett	13 450