

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr. 31.7.26	Budsjett inkl. endring og overførte midler	Opprinnelig Budsjett	Endring i budsjett	Reg. budsjett 2026	Kommentar
001	Kjøp av it-utstyr (ipad til renholdere)		0		150 000	150 000	30 nye nettbrett
006	Kjøp/salg fast eiendom	4 320 000	4 320 000	0		4 320 000	Vedtatt vinteren 2026
010	Reg.plan I3 Vølle	0	110 268	0		110 268	
024	Svømmebassengbygget i Hovet	0	1 572 485	0		1 572 485	
025	Ny eltavle Hovet Renseanlegg	644 319			1 000 000	1 000 000	Nytt prosjekt i 2026. Omdisponere fra P096.
029	Rehabilitering svømmebasseng Hallingskarvet skole	270 121	370 000	370 000	380 000	750 000	
034	Rehabilitering kommunale boliger	1 382 500	5 681 377	4 125 000	-1 030 000	4 651 377	Omdisponeres til p 001, 029 og 089
049	Hol gamle kyrkje, omteking av tak	0	400 000	400 000	-350 000	50 000	Mindre omfattende prosjekt og lavere kommunal andel.
067	Organisering av helsebygg	719 317	1 807 569	0	-600 000	1 207 569	Nedskalert jfr. pris
070	Forprosjekt brannstasjon	41 250	1 500 000	0	-1 400 000	100 000	Utsettes til 2027 grunnet utredning helsebygg
071	Forprosjekt ombygging legesenter og ambulansebase	0	1 500 000	0	-1 500 000	0	Utsettes til 2027 grunnet utredning helsebygg
083	Rehabilitering Geilo samfunnshus 2022	89 331	2 274 496	0		2 274 496	
086	Meråpent bibliotek, elektronisk adgangssystem	0	360 949	0		360 949	
088	Fysisk arbeidsmiljø kommunale formålsbygg (solskjerming mv.)	68 138	1 509 921	0		1 509 921	
089	ENØK-tiltak: LED-lys	305 986	131 543	0	500 000	631 543	Skulle vært inne i HØP 2026 .
093	Reg.plan Trekanten	1 313	1 161 368	0	-700 000	461 368	redusert aktivitet
094	Ny avkjøring FV40 Trekanten	0	600 000	600 000	-300 000	300 000	redusert aktivitet
095	Trykkøkningsstasjon vann Ustedalen, flere pumpestasjoner	0	4 479 460	0	-3 000 000	1 479 460	redusert aktivitet.
096	Sanering vann- og avløpsledninger Geilo	1 075 718	15 493 824	11 100 000	-2 993 824	12 500 000	Noe av arbeidet utsettes til 2027, og prosjektet blir rimeligere enn antatt.
097	Sanering vann - og avløpsledninger Hol/Hovet	91 264	4 000 000	4 000 000	-3 506 554	493 447	Blir ikke utført i år, noe prosjektering er utført
098	Rehabilitering Dagali renseanlegg	750 006	4 833 461	0		4 833 461	Planlegger oppstart 2026
099	Hovedledning Vestlia - Geilo RA (avløp)	0	1 000 000	0		1 000 000	
100	Nytt høydebasseng Geilo	111 054	874 315	0	-650 000	224 315	Awenter grunnet eksterne faktorer
102	Digitalisering av distribusjonsnett for vann og avløp	0	1 555 774	0		1 555 774	
103	Skurdalen barnehage vannforsyning	0	475 000	450 000		475 000	
104	Nytt/rehab. Dagali vannverk	0	1 133 926	0	-	1 133 926	
106	Vannforsyning Geilo	62 646	4 451 709	4 200 000		4 451 709	Planlegger oppstart 2026
107	Reservevann Geilo	199 474	3 500 000	3 500 000	-3 000 000	500 000	Noe prosjektering i 2026, oppstart utførelse i 2027
108	Rehabilitering Skurdalen renseanlegg	498 040	4 957 936	0	-4 100 000	857 936	Noe prosjektering i 2026, oppstart utførelse i 2027
113	Bil- og maskinpark	669 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
117	Geilo sentrum	195 610	937 500	0		937 500	Vedtatt i egen K-sak vinteren 2026
120	Nytt Hol renseanlegg	97 551	630 195	375 000	-400 000	230 195	
121	Oppgradere Ustaoset renseanlegg	22 224	1 435 716	900 000	-1 100 000	335 716	Noe prosjektering i 2026, oppstart utførelse i 2027
124	VA-tiltak områdeplan Vestlia	1 733 939	8 200 000	8 200 000	-3 700 000	4 500 000	Prosjektering 2026, noe arbeider i 2026, hovedentrepriser oppstart 2027
126	Hovedplan v/a installasjoner	82 500	4 600 000	4 000 000		4 600 000	
131	Opparbeidelse returpunkter	1 922 544	5 930 837	0		5 930 837	
138	Ny 1-10 skole Geilo	101 874 979	160 731 436	140 000 000	51 800 000	212 531 436	Forskuttere midler fra 2027 til 2026.
139	Inventar/utstyr nye barne - og ungdomsskole	191 000			200 000	200 000	Flytte midler fra p. 138.
140	Geilo Arena	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	
142	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde ØST	807 823	38 454 060	38 400 000	-37 000 000	1 454 060	Utsettes til 2027 grunnet mangel på ressurser og grunnerverv.
143	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde VEST	391 535	752 240	0		752 240	
150	Kommunale veier, ramme	0	500 000	500 000		500 000	
151	Kjøretøy VVARP og eiendom	298 553	582 356	0		582 356	
161	Bru Bardøla	0	1 800 000	1 800 000		1 800 000	
174	Aggregat beredskap	0	860 000	860 000		860 000	
197	Hovedledning vann/kloakk Geilo	4 180 217	0	0	5 000 000	5 000 000	Behov for økt finansiering for å slutføre prosjektet. Overføre fra P.096.
	Sum	123 097 953	299 469 721	227 780 000	-6 450 378	293 019 344	