
Møte innkalt av Roger Espeli, styreleder

Møtetype: Styremøte

Deltakere: Jon Opsahl Sletto (JOS), Erik Kaupang (EK), Jarl Rune Kjæmperud (JRK), Torgeir Skrede (TS), Roger Espeli (RE)

Referent: Roger Espeli

Referat

Sak 0

Forrige møte

Referat fra forrige styremøte godkjent.

Sak 1

Delprosjekt 1 – ombygging av Geilo skole til NTG sine behov

- Styret har hatt heldags befaring med HRP AS 17.08 og Teams møte 11.09 for å overføre erfaringer, vise og diskutere.
- Vi har fått fremlagt et mulig program for ombygging/rehab.

Vedtak: Som utgangspunkt vurderer styret alternativ 1, med rehabilitering av «Midtfløyen» som klart beste alternativ å gå videre med, men med bruk av deler av Østfløyen til eks. inngangsparti og andre kompletterende funksjoner.

- Dokumentasjon fra HRP, kostnadskalkyler og løsninger for rehabilitering av Geilo skole til å dekke behov knyttet til NTG, oversendes Hol kommune gjennom kommunens representant i styret.
- NTG sender skriv til Hol kommune gjennom styrets representant som definerer NTG sitt mulige anleggsbidrag og tentative leie for rehabiliterte arealer i Geilo skole.

Sak 2

Eventuelt

Neste styremøte 25. september 2026.