

Møte innkalt av	Roger Espeli, styreleder	Møtetype:	Styremøte
Deltakere:	Jon Opsahl Sletto (JOS), Erik Kaupang (EK), Jarl Rune Kjæmperud (JRK), Torgeir Skrede (TS), Roger Espeli (RE)		
Referent:	Roger Espeli		

Referat

Sak 0

Forrige møte

Referat fra forrige styremøte godkjent.

Sak 1

Delprosjekt 1 – ombygging av Geilo skole til NTG sine behov

- Det er gjennomført juridiske vurderinger rundt etterbruk og rehabilitering. Ulike konstruksjoner fra fullt kommunalt eierskap til ulike løsninger på eierskap er utredet. Spørsmålet skal behandles i nedsatt styre for utvikling av idretts- og skoleområdet på Geilo innen medio oktober.
- Dersom Hol kommune skal eie og leie ut arealer til NTG må dette styrebehandles i Geilo Arena.

Vedtak: Styret utarbeider tekst som foreslås til Hol kommune Handlings- og økonomiplan 2027:

Etterskrift; «Geilo Arena har utredet løsninger for NTG med muligheter for suksessiv utvikling av elevantallet og anbefaler gjennomføring av en rehabilitering av bygningsmassen «gamle Geilo barneskole» for å legge til rette for skoledriften i NTG. Selskapet ønsker oppstart av byggarbeider straks etter at grunnskolen har flyttet ut sin drift. Kostnadsberegninger er utført av konsulentfirmaet HRP AS og er estimert til totalt 35 MNOK. NTG har gitt tilsagn om å bidra med kr 10 MNOK til å dekke rehabiliteringskostnader og inngå en langsiktig leieavtale. Selskapet ber byggeier om å finansiere 25 MNOK av bygg kostnadene fordelt på kr 10 MNOK i 2027 og 15 MNOK i 2028. Selskapet er kjent med at Hol kommune vurderer ulike juridiske løsninger for hvordan rehabilitering, drift og utleie kan løses, men ønsker å ha et aktivt ansvar når det kommer til prosjektering av byggarbeidene innenfor den oppgitte kostnadsrammen. Det er viktig for selskapet at tiltaket kan igangsettes høsten 2027 og at prosjektering derfor kan igangsettes straks etter kommunens behandling av Handlings- og økonomiplan høsten 2026».

Sak 2

Delprosjekt 2 og 3 – ny flerbrukshall og ombygging av Geilohallen

Med referanse til flere Teams møter, eposter og foreløpige utredninger fra HRP AS hadde styret gode diskusjoner.

Vedtak:

- Styret gir tilslutning til at HRP kan utrede Del 2 Ny idrettshall og Del 3 ombygging Geilohall samtidig. Det er ulike avhengigheter mellom disse prosjektene som gjør dette naturlig. Styret ber HRP om å utrede fordeler og ulemper ved ulik lokalisering og å sette rammer for hvilke behov en ny hall skal løse.
- Styret ønsker å lande et løsningsforslag med en tentativ priskalkyle så raskt som mulig. Løsningsforslaget omfatter løsninger for ny dobbelt idrettshall.
- Andre behov som garasje for Geilo sti og løypelag, lagerbehov for kommune, NTG og Geilo IL må gjerne omtales tekstlig, men skal sees på som opsjoner for videre prosjektering.
- Erik oversender grunnundersøkelser for idrettsområdet til Tobias.
- Roger oversender flomkart for idrettsområdet.

Sak 3

Eventuelt

Neste styremøte er ikke avtalt, men styret skal på studietur til Bergen og besøke flere arenaer, sammen med HRP AS den 29. oktober 2026.