



Flomsikring av Nesbyen

Tidspunkter for politiske beslutninger 2025 / 2026

Aktivitet		Dato
1	• Politisk behandling 1. gang av reguleringsplan for Nesflata	27. mars 2025
2	• Politisk behandling av planinitiativ i kommunestyret for Rukkedøla	19. juni 2025
3	• Politisk behandling 1. gang av reguleringsplan for Rukkedøla	18. desember 2025
4	• Politisk behandling 2. gang av reguleringsplan for Nesflata – planvedtak	Februar 2026
5	• Politisk behandling 2. gang av reguleringsplan for Rukkedøla – planvedtak	Juni 2026
6	• Orientering til kommunestyret fra NVE vedrørende forprosjekter, detaljprosjektering, anbudsdokumenter og forventede kostnader <i>Kommunevedtak for statlig bistand til sikringsprosjektet – senest august 2026. Kommunedirektøren i Nesbyen ønsker at dette kommer på et tidligere tidspunkt.</i>	August 2026

NVE Region Sør

Tønsberg, den 11. september 2025