



RISØR KIRKELIGE FELLESRÅD
KIRKEVERGEN
Postboks 297
4953 Risør

Søknad om ytterligere bevilgning

Risør 24.01.2025

Sendes på mail til:

Kommunedirektør, kommunalsjef interne tjenester og Risør kommune.

Kopi til:

Einar Werner Frøyna

Investering Frydendal kirke.

Risør kommune har tidligere vedtatt et tilskudd på kr. 3 millioner til utbedring av tak på Frydendal kirke. I vedtaket stod det også at hvis kostnadsrammen sprekker skal det sendes ny søknad om ytterligere bevilgning.

Etter videre undersøkelser og anbudsbefering fra entreprenører er det laget anbudspapirer som ble lagt ut på EU-supply. Anbudet er delt i 3 deler, hovedprosjekt og 2 opsjoner.

Tilbud fra innstilt entreprenør (eks.mva.)

1. Hovedprosjekt	kr.	3.235.272,-
2. Opsjon 1	kr.	736.089,-
3. Opsjon 2	kr.	446.789,-

Opsjon 1 gjelder sidetakene på hovedbygget, og prisen forutsetter at arbeidene gjøres samtidig med hovedtaket.

Det vil være en betydelig besparelse å gjøre dette nå, og det kan også vise seg, når arbeidene starter og skadene blottlegges, at det kan bli nødvendig. Vi vil derfor sterkt anbefale at opsjon 1 også gjennomføres.

Opsjon 2 gjelder taket over sakristiet og er ikke så avhengig av at det gjøres samtidig med hovedtaket.

Vi vil anbefale at dette også tas nå, men man kan avvente dette til man har oversikten over skadeomfanget på hovedtaket og sidetakene og ser økonomien i dette.

I tillegg til dette kommer utgifter til Asplan Viak på ca. kr. 200.000,-. Prosjektgruppa vil også ta høyde for uforutsette hendelser eller prisstigning og ta med et påslag på 10% til dette. Total sum blir da slik:

Hovedprosjekt	3 235 272
Opsjon 1	736 089
Opsjon 2	446 789
Sum	4 418 150
Asplan viak	200 000
Sum	4 618 150
10% påslag	461 815
Total sum	5 079 965

Risør Kirkelige Fellesråd søker dermed om ytterligere bevilgning på kr. 2.080.000,-

For Risør kirkelige fellesråd
Bjørn Hasselgård
Kirkeverge