

Emne: Skissert fremdrift for Ny 420 kV-ledning Bamble-Porsgrunn-Tønsberg

Dato: tirsdag 3. mars 2026 kl. 10:02:22 sentraleuropeisk normaltid

Fra: Bente Rudberg

Til: Stian Holla

Kopi: Siem Utne, Kristin

Hei,

Viser til hyggelig telefonsamtale. Det er som sagt utfordrende å si noe om fremdrift fordi det er så mange avhengigheter i slike prosesser, men sender som avtalt en skissert fremdrift av konsesjonsforløpet:

Søknad om konsesjon: Q1-2027

Antatt høringsperiode Q3-2027

Antatt NVEs vedtak Q2/Q3-2028

Antatt klagebehandling ferdig i Energidep. Q3-2029

Med vennlig hilsen

Bente Rudberg

Senior prosjektleder | Nett/Prosjektledelse

+47 90 75 02 80

Statnett

Nydalen Allé 33, 0484 Oslo | PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

statnett.no

"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this message and all attachments from your files."