



Formål med tiltaksplanen

Tiltaksplanen er utarbeidet i forbindelse med besøksstrategiarbeidet for Steinsfoss Tømmerrenne i 2024/2025.

Tiltaksplanen bygger på mål og strategiske grep i besøksstrategien.

Tiltakene er systematisert etter MÅ- og BØR- tiltak. Utover dette er tiltakene satt opp i uprioritert rekkefølge. Det er spesifisert ansvarlig for tiltaket og samarbeidspart. Estimerte kostnader er basert på erfaringstall, og er kun et grovt estimat.

Det er i tillegg listet opp anbefalte utviklingstiltak. Dette er anbefalte tiltak som vil kunne føre til økt verdiskaping og bedre brukeropplevelser for de som tar turen til Steinsfoss Tømmerrenne.

Tittel: Tiltaksplan for Steinsfoss Tømmerrenne

Dato: 11.02.2026

Produsert av:

Høgde AS i samarbeid med Agder fylkeskommune, Vennesla - og Iveland kommune.

Vedlegg: Kart med lokalisering av tiltak.

Forsidebilde: Foto av tømmerrenna. Fotograf Birgith Reinskås Lunden, Høgde)

MÅ-TILTAK

Nr.	Beskrivelse av tiltak	Ansvarlig(e)	Samarbeidspartner(e)	Estimert kostnad (kr)	Oppstart	Merknader
1. TRAFIKK OG SIKKERHET						
a	Vurdere å stenge Steinsfossveien for gjennomkjøring mellom bro over Otra og verkstedsområdet til Setesdalsbanen	Vennesla kommune	Statens Vegvesen	Interne ressurser	2026	
b	Utarbeide og gjennomføre skiltplan for nytt kjøremønster med hovedadkomst til tømmerrenna via Drivenes.	Vennesla kommune	Statens Vegvesen, lokale aktører	300 000	2027	Gjennomføres dersom man i tiltak 1a kommer til at Steinsfossveien skal stenges for gjennomkjøring)
c	Informere i fysisk informasjonsmateriell og digitale kommunikasjonskanaler om at anbefalt adkomst skjer via Drivenes	Vennesla kommune	Visit Vennesla / Vennesla næringsforening	40 000	2026	
d	Evaluerer og eventuelt justere dagens ordning med parkeringsavgift i tråd med gjeldende lovverk og samarbeidsavtale med Kristiansand kommune	Vennesla kommune	Kristiansand kommune	Interne ressurser	2026	Må vurderes etter både parkeringsforskriften og frilufsloven § 14.
e	Utarbeide informasjon på skilt, nettsider m.m. om farer, sikkerhet og beredskap for alle besøkende.	Vennesla kommune Iveland kommune	Visit Vennesla /Vennesla næringsforening Vennesla turstigruppe	50 000	2026-2027	Nettsider oppdateres i 2026. Skilt oppdateres etter arbeidet med skiltplan i 2027.
f	Utarbeide en beredskapsplan med ROS-analyse. Beredskapsplanen skal inneholde en strategi med nullvisjon for redningsaksjoner.	Vennesla kommune	Nødetater Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	150 000	2026	Evalueres hvert 3. år
g	Lage rutiner for årlig kontroll av konstruksjoner, samt plan for fjerning /oppgradering av utrangerte tiltak (herunder oppgradering av tømmerrenna)	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	Vennesla kommune	Interne ressurser	2026	Evalueres hvert år
h	Utarbeide plan for å øke kollektivtilbudet for besøkende til renna (krav iht nasjonal turiststi).	Vennesla kommune	AKT / Transportselskap Bane Nor	Interne ressurser	2027	
2 PARKERING						
a	Inngå langsiktige avtaler med Å Energi om eksisterende parkeringsareal	Vennesla kommune	Å energi Grunneiere	Interne ressurser	2026	
b	Gjennomgå og oppgradere standard på eksisterende parkeringsareal ved Steinfoss	Vennesla kommune	Å Energi	600 000	2026	
c	Vurdere å regulere ytterligere areal til parkering ved Steinsfoss og ved Setesdalsbanen sitt verkstedsområde	Vennesla kommune	Grunneier	Interne ressurser	2027	
d	Skilte fra fylkesvei til parkering ved Steinsfoss. Merke parkeringsmuligheter i fysisk informasjonsmateriell og i digitale kommunikasjonskanaler.	Vennesla kommune	Agder fylkeskommune Visit Vennesla /Vennesla næringsforening	50 000	2026	Må sees i sammenheng med avklaring om hovedadkomst til parkering (tiltak 1a og 1b)
e	Undersøke muligheten for kjøreadkomst via Skisland til parkering ved Beiehølen	Iveland kommune	Vennesla kommune	Interne ressurser	2026	
3 TOALETT OG BYGNINGER						
a	Inngå grunneieravtale, prosjektere og bygge servicebygg ved Steinsfoss	Vennesla kommune	Å Energi	2 000 000	2027-2028	
b	Vurdere om toalettfasiliteter ved Paulen og Kringsjå er tilstrekkelige. Vurdere nytt toalettanlegg ved Beiehølen.	Vennesla kommune	Speideren, grunneier og Kringsjås venner, Setesdalsbanen	Interne ressurser	2026-2027	

4 INFORMASJON OG OPPLEVELSE I OG VED TØMMERRENNEN						
a	Inngå grunneieravtale, prosjektere og bygge «Infopunkt Steinsfoss» ved starten av renna. Rydde i skiltjungel og kabelskap.	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne, Setesdalsbanen, Å-energi, NVE, kabelselskap.	1 000 000	2027	
b	Utarbeide og gjennomføre skiltplan med løypekart for renna (inkludert rutevalg, forventningsavklaring osv. jf. tiltak 4d)	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	500 000	2027	Vurdering av eventuell visuell profil gjøres før utarbeidelse av skiltplan
c	Teste enveiskjøring i renna i høysesong (krever skilting og informasjon)	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	Interne ressurser	2027	Egne skilt informerer om enveiskjøring i perioden. Evalueres etter sesong.
d	Utarbeide plan for all kommunikasjon til besøkende om ferdsel i og ved renna. Informasjonen skal si noe om anslått tidsbruk, behov for utstyr, fare, beredskap, fysiske minstekrav for gjennomføring av turen, turens lengde og andre relevante forhold. Informasjonen skal være enhetlig, flerspråklig og tilrettelagt for digital og fysisk formidling.	Vennesla kommune	Visit Vennesla / Vennesla næringsforening	Interne ressurser	2027	
e	Utarbeide og gjennomføre skiltplan for formidling om opplevelser i og ved Tømmerrenna f. eks. interessepunkt, historie, natur og miljø.	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne, lag og foreninger	200 000	2027	
f	Utarbeide detaljert tiltaksplan for tilretteleggingstiltak langs renna, Paulen og Kringsjå (f.eks. toalett, gapahuk, broer, stier, bål/grillplass, toalett osv.).	Iveland kommune Vennesla kommune	Kringsjås venner Grunneiere Speideren	Interne ressurser	2026	Tiltaksplan må sees i sammenheng med forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder.
5 KARTLEGGING OG RUTINER						
a	Gjennomføre detaljert kartlegging av natur i områder der det planlegges tilrettelegging	Vennesla kommune	Grunneier	100 000	2027	
b	Gjennomføre årlige dialog- og evalueringsmøter for å vurdere påvirkning på natur- og kulturmiljø, lokalsamfunn, og opplevelsen for de besøkende i samarbeid med lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og relevante faginstanser	Vennesla kommune	Visit Vennesla / Vennesla næringsforening Lag og foreninger Grunneiere Naboer Statsforvalter, Fylkeskommune	Interne ressurser	Årlig	
c	Kontinuerlig hente ut informasjon og gangmønster fra besøkstallere.	Vennesla kommune		30 000	Årlig	
d	Utarbeide reguleringsplan for hele Steinsfoss Tømmerrenne med tilhørende områder for å sikre areal til parkering, servicefunksjoner og andre aktuelle tiltak.	Vennesla kommune Iveland kommune		Interne ressurser	2027-2028	
e	Innarbeide fornuftige byggegrenser, hensynssoner, formål og plankrav for området ved revisjon av kommuneplan.	Vennesla kommune		Interne ressurser	2027	
6. SAMARBEID OG UTVIKLING						
a	Jobbe kontinuerlig med Setesdalsbanen for felles utvikling av et utvidet tilbud som gagnar både reisemålet og banen som organisasjon og vurdere bruk av motorvogn i tillegg til damplokomotivet for å øke kapasiteten.	Vennesla kommune	Setesdalsbanen		Løpende	

b	Jobbe for et samarbeid med grunneiere/vegslag til Kringsjøvegen/Nasjonale sykkelrute 3 med mål om å kunne tilby sykkelstier og en mer spennende retur på grusvegen fra Kringsjø og Beihølen	Vennesla kommune	Grunneiere Visit Vennesla Midt-Agder friluftsråd Setesdalsbanen	Interne ressurser	2027	
c	Etablere samarbeid med Visit Vennesla/ Vennesla næringsforening og iverksette tiltak som i større grad inkluderer næringslivet i Vennesla i produktet/reisemålet Tømmerrenna	Vennesla kommune	Visit Vennesla/ Vennesla næringsforening	Interne ressurser	2026	
d	Etablere samarbeid med Kringsjøas venner for å utvikle tiltak på Kringsjø som skilting, dagsturhytte, utstilling, servicebygg og evt boder/utsalgsmuligheter	Iveland kommune Vennesla kommune	Kringsjøas venner	Interne ressurser	2026	Må sees i sammenheng med arbeidet med prosess med statlig sikring og utarbeidelse av forvaltningsplan for Kringsjø.
e	Bistå grunneiere og andre som vil legge til rette for overnatting i tilknytning til Tømmerrenna, som bobilcamp ved Drivenes eller glamping ved Paulen.	Vennesla kommune	Grunneiere Speideren	Interne ressurser	2027	
f	Samarbeide med grunneier og vurdere statlig sikring av deler av området rundt Tømmerrenna, for å sikre midler til tilrettelegging av området	Vennesla kommune Iveland kommune	Grunneiere	Interne ressurser	2026	
	Sum estimerte kostnader			5 020 000		

BØR-TILTAK

NR	BØR-Tiltak	Ansvarlig(e)	Samarbeidspartner(e)	Estimert kostnad (kr)	Oppstart	Merknader
1. TRAFIKK OG SIKKERHET						
a	Gjennomføre bæreevneanalyse av Steinsfossbrua. Avklare mulighet for påhengt gangbane, eller ny hengebru. Kostnadsvurdere og evt bygge.	Vennesla kommune	Å Energi	2 200 000	2026	200 000 kr er estimert kostnad for bæreevneanalyse og 2 millioner er estimert kostnad for påhengt gangbane.
2. PARKERING						
a	Sikre og opparbeide ytterligere areal til parkering ved Steinsfoss	Vennesla kommune	Grunneier	1 000 000	2027	
b	Vurdere og eventuelt etablere shuttleløsning fra Hunsøya og Grovane stasjon i høysesongen	Visit Vennesla	Vennesla kommune	Interne ressurser	2027	Tiltaket må bære seg selv, evt subsidiering fra parkeringsinntekt
3. TOALETT						
a	Inngå grunneieravtale, prosjektere og bygge servicebygg ved Beihølen	Vennesla kommune og Iveland kommune	Å Energi	1 000 000	2028	Avhengig av VA-påkobling
4. OPPLEVELSE						
a	Utarbeide en visuell identitet for Tømmerrenna	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne Visit Vennesla / Vennesla næringsforening	150 000	2026	Må avklares i forbindelse med skiltplan
b	Avklare Kringsjå sin kobling til Tømmerrenna mtp fysisk tilrettelegging, arkitektur, visuell profil og formidling	Vennesla kommune og Iveland	Kringsjås Venner	Interne ressurser	2026	
c	Inngå grunneieravtaler, detaljplanlegge, bygge og skilte stinettverk og hengebru.	Vennesla kommune	Grunneiere Vennesla turstigruppe	3 000 000	2027	Bør gjennomføres før ferdigstilling og gjennomføring av skiltplan.
d	Inngå grunneieravtaler, detaljplanlegge, bygge og skilte foreslåtte møteplasser/benker/utsiktspunkt i renna.	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	Vennesla kommune	800 000	2027	Bør gjennomføres før ferdigstilling og gjennomføring av skiltplan.
e	Innføre sesongbasert enveiskjøring i høysesong, med beslutning basert på evaluering av testperiode	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne, lag og foreninger	Interne ressurser	2028	
f	Ansette sesongbasert vertskap eller stivakter i høysesongen (sommerjobb)	Vennesla kommune		80 000	2026	
	Sum estimerte kostnader			8 230 000		

Finansieringsplan MÅ og BØR tiltak

Estimert investering	13 250 000
Usikkerhet 20%	2 650 000
Totalt	15 900 000

Mulige finansieringskilder

Agder fylkeskommune/Vennesla kommune/Iveland kommune	8 800 000
Miljødirektoratet	2 000 000
Spillemiddelordningen	2 000 000
Private stiftelser	2 100 000
Kulturminne, Riksantikvaren o.l	200 000
Private bedrifter (Å energi mm)	800 000
Sum	15 900 000