



Statens vegvesen

Notat

Til: Vinje kommune
Fra: Turid Hagelia Korshavn, Dag Rune Kvålen
Kopi til: Sigurd Wiberg

Saksbehandler: Turid Hagelia Korshavn
Tlf. saksbeh. 930 96 282
Vår dato: 24.10.25
Saksnr: 23/105017

E134 Vinjeflaten – kostnader arkeologisk utgraving og grunnerverv – forslag til kostnadsfordeling

Vinje kommune har mottatt budsjett fra Kulturhistorisk museum for utgraving av kulturminner som omfattes av reguleringsplan for E134 Vinjeflaten.

Utgravingene må gjennomføres før planen kan realiseres. Kostnadene med utgravingene må bekostes av tiltakshaver. Både Vinje kommune og Statens vegvesen har interesser i planen. Kommunen gjennom gang- og sykkelveg (samt regulert turveg) og vegvesenet gjennom kantforsterkning. Begge parter er avhengige av at arkeologiske undersøkelser er gjennomført før tiltak kan realiseres.

Det ble avholdt møte med administrasjonen ved Jan Myrekrok og Åsne Skjøtskift Øygarden 08.10.25. Fra vegvesenet stilte Dag Rune Kvålen og Turid Hagelia Korshavn. Vegvesenet har sett nærmere kostnadene knyttet til utgravingene og om det er poster som kan reduseres jf. avklaring på møtet. Vegvesenet har også sett på kostnader knyttet til grunnerverv.

Statens vegvesen har mål om at kantforsterkning gjennomføres i 2026, det betyr utgravinger vår/sommer 2026 dersom Kulturhistorisk museum har kapasitet.

Arkeologiske utgravinger

Kostnadene knyttet til utgraving er beregnet til inntil kr 4 045 800 i 2024-kr og satser, jf. budsjett fra Kulturhistorisk museum.

Det er verdt å merke seg at budsjettet ikke inneholder kostnader til istandsetting/tilbakeføring. Tiltakshaver må også sørge for, og bekoste følgende etter nærmere avtale med prosjektleder hos museet:

- Hogst av trær og krattskog. Fjerning av hogstavfall.
- Framføring av vann til undersøkelsesområdet.
- Risikovurdering av undersøkelsesområdet.
- Skaffe tiltrede til berørte eiendommer, herunder arealer for parkering og brakke i umiddelbar nærhet til undersøkelsesområdet.
- Varsle grunneier og ev. andre interessenter om tidspunkt for undersøkelsen.
- Tilbakeføring eller bortkjøring av avdekte jordmasser, om ønskelig.

Etter en gjennomgang av budsjettet mener vegvesenet at kostnader til brakkeleie, toalettleie, container og rigging (totalt kr 143 000) kan utgå. Dette betinger at behov for brakke og toalett løses på kirkekontoret (kommunen) og at container løses på vegvesenets kontrakt.

Kostnader knyttet til gravemaskin kan tas på vegvesenets kontrakt. Vegvesenet kan også stå for hogst, framføring av vann (vi har brønnpumpe, vannslange og solderist), risikovurdering og evt. transport av jord. Summen av dette utgjør ca. kr 500 000.

Statens vegvesen foreslår 50/50-fordeling av gjenværende kostnader.

Grunnerverv

Vegvesenet har fått utarbeidet W-tegninger med oversikt over areal som må erverves (permanent og midlertidig). Kostnadene til grunnerverv er anslått til kr 760 000. I tillegg kommer arbeidet til grunnerverver.

Statens vegvesen foreslår 50/50-fordeling kostnader til erverv av grunn dersom kommunen ønsker erverv av areal til gang- og sykkelveg nå. Vegvesenet dekker kostnader til grunnerverver.

Dersom kommunen ikke ønsker grunnerverv nå, vil det påløpe kostnader knyttet til tillatelse fra grunneier til arkeologisk utgraving.

Oppsummering og vegen videre

Kostnader*	Vinje kommune	Statens vegvesen	Kommentar
Arkeologiske utgravinger			
Arbeid kulturhistorisk museum	1 750 000	1 750 000	
Gravemaskin, hogst vann, container, flytting jord		Egenandel (500 000)	Vegvesenet
Brakke og toalett	Egenandel		Kommunen
Grunnerverv			
Kjøp av grunn	380 000	380 000	Kan avvendes**

**Anslått kostnader basert på fordeling omtalt over. Kostnader til arkeologisk utgraving blir erfaringsmessig mindre en budsjettet, men det er ingen garanti. Kostnadene til Kulturhistorisk museum kan imidlertid ikke bli større enn budsjettet.*

*** Kostnader knyttet til tillatelse fra grunneier til arkeologisk utgraving vil påløpe.*

Vinje kommune og Statens vegvesen inngår avtale om fordeling av kostnader før arkeologisk utgraving meldes inn til Telemark Fylkeskommune/ Kulturhistorisk museum.

Gjennomføring av arkeologiske undersøkelser nå er en investering for begge parter for framtida. Dette legger til rette for gjennomføring av tiltak i området. Arkeologisk utgraving må gjennomføres før noen form for tiltak i området kan settes i gang.