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1 Oppgaveforståelse 
Utgangspunktet for oppdraget er den regionale satsningen SOS -Sammen om Skagerrak, som er 
initiert av Statsforvalteren i Agder i samarbeid med regional forvaltning (fylkeskommune og 
kommuner), forskningsmiljøene, næringslivet og frivilligheten. Visjonen er å ta vare på Skagerrak og 
egdenes kyst og sikre et rent og rikt hav innen 2030. Skagerrak er under sterkt press fra 
klimaendringer, forurensning, overfiske og nedbygging av strandsonen. Dette har ført til svekkede 
tareskoger, redusert bestand av fisk og sjøfugl, og økt forekomst av trådalger og mørkere vann. 
 
Det er utarbeidet et konseptnotat for SOS -Sammen om Skagerrak som Fylkestinget og kommunene i 
programmet har sluttet seg til. Programmet vil ha fire innsatsområder, hvor dette prosjektet 
hovedsakelig skal bidra opp mot områdene «1. Omforent miljøfaglig kunnskapsgrunnlag for 
Skagerrak og Agderkysten» og «4. Formidling av kunnskap om hav og kyst». Grunnlaget for dette 
prosjektet er detaljert i konseptnotatet for SOS -Sammen om Skagerrak programmet, der det står at: 
«Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om miljøtilstanden på Agderkysten og i Skagerrak må 
sammenfattes... Kunnskapsgrunnlaget vil måtte omfatte blant annet påvirkninger fra næringssalter 
og forurensing, status for vannkjemi, til planteplankton og dyreplankton, bunnfauna, makroalger og 
ålegress, marine naturtyper/marint grunnkart, fisk, havpattedyr og sjøfugl (tilsvarende som i 
prosjektet “Frisk Oslofjord”) og Tilstandsrapporten for Oslofjorden som kom ut i 2025. Overvåkning i 
ferskvann og kystvann som foretas etter krav i vannforskriften vil være en del av dette 
kunnskapsgrunnlaget» 
 
Tilstandsrapport for Oslofjorden ble utført i 2024/2024 (Frigstad mfl., 2024) av NIVA, 
Havforskningsinstituttet, NINA, NMBU og UiO, på oppdrag for Miljødirektoratet og Statsforvalter (se 
Vedlegg). Utgangspunktet for Tilstandsrapporten for Oslofjorden var Helhetlig tiltaksplan for 
Oslofjorden.  
 
Tilstandsrapporten for Agderkysten vil ha lignende utforming og format som tilsvarende rapport for 
Oslofjorden, og vil beskrive utviklingstendenser minst fra ti år tilbake, i de tilfellene det er 
tilgjengelige data. Det skal legges betydelig vekt på layout og språk og resultatene beskrives på en 
enkel og illustrativ måte, slik at folk utenfor fagmiljøene forstår resultatene. Målgruppen for 
rapporten er forvaltning, politikere og allmennheten for øvrig.  
 
Prosjektet startet opp i 2025 med å lage en oversikt over datatilgjengeligheten for de ulike 
fagområdene, og leveransen var et notat «Dataoversikt for Agderkysten» (se Vedlegg). Dette notatet 
viste at det er et godt datagrunnlag for økologisk og kjemisk tilstand, i tillegg til for det fleste 
økosystemkomponenter som for eksempel fisk, dyreplankton, og utbredelse av ulike naturtyper.   
 
Oppdragsgiver, som er programsekretariatet for SOS -Sammen om Skagerrak ved Statsforvalteren i 
Agder, ønsker å samle de aktører som har kompetanse på miljøforholdene langs Agderkysten; NIVA, 
HI og NINA og UiA. NIVA er hovedoppdragstaker og inngår underleverandøravtaler med de relevante 
institusjonene. 
 
Samordning mellom Innakva hovedprosjekt og Tilstandsrapport for Agderkysten 
I 2025 startet Innakva opp sitt hovedprosjekt, som består av fire deler, hvorav del 1 Kartlegging 
Agder og Del 2 Marin overvåkning Agder begge ledes av NIVA. Rapport fra Del 1 «Kartlegging av 
potensialet for bærekraftig oppdrettsnæring på Agder» beskriver økologisk tilstand basert på seneste 
ØKOKYST rapportering, i tillegg til å sammenstille datalag om miljøforhold og andre forhold for å 
beregne «trivselsområder» for noen utvalgte arter (laks, sukkertare, blåskjell og tunikater). 
Rapporten fra Del 1 i Innakva hovedprosjekt gir en kort gjennomgang av den viktigste overvåkningen 
for økologisk tilstand, og delvis om naturtyper (tilstanden til sukkertare). Mens Tilstandsrapport for 
Agderkysten vil lage en tilstandsvurdering for hele økosystemet langs Agderkysten, inkludert 
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økologisk og kjemisk tilstand, samt økosystemkomponenter (dyreplankton, blåskjell, østers, hummer, 
fisk, sjøpattedyr og naturtyper som tangsamfunn, sukkertareskog, stortareskog, ålegrasenger). Det er 
derfor meget begrenset overlapp mellom Del 1 av Innakvas hovedprosjekt og Tilstandsrapporten, da 
de to prosjektene har ulikt formål. Den største gevinsten for samordning mellom de to prosjektene 
blir at Del 2 av Innakvas hovedprosjekt Marin overvåkning vil samle inn data i 2026 på en rekke 
stasjoner langs Agderkysten som vil bidra til å forbedre datagrunnlaget for ulike vannforekomster for 
økologisk tilstand i Tilstandsrapporten. Det foreslås også å øke stasjonsnettet til Del 2 av Innakvas 
hovedprosjekt, gjennom en felles søknad mellom de to prosjektene til Fylkeskommunen. Dette vil 
øke med stasjonsnettet med 8 ekstra stasjoner med månedlige vannprøver (kun 8 stasjoner i 
opprinnelig prosjekt), som i større grad vil dekke mer beskyttede og indre vannforekomster som ikke 
er godt nok dekket gjennom nasjonal overvåkning (ØKOKYST).   

1.1 Omfang og varighet 
Oppdraget skal gjennomføres for en totalpris på kr 2 400 000 eks mva i 2026, hvor halvparten er gitt 
som bevilgning fra Miljødirektoratet til Statsforvalteren i Agder og den andre halvparten søkes fra 
Havbruksfondet til Fylkeskommunen i Agder. 
 
Startdato: 30.04.2026 
Avslutningsdato: 31.12.2026 
Leveranse(r) med frist(er): Tilstandsrapport 15.12.2026 
 

2 Prosjektbeskrivelse 
Formålet med prosjektet er å levere en samlet fremstilling av tilstand og utvikling for ulike plante- og 
dyregrupper langs Agderkysten. Prosjektet vil fokusere på Agderkysten (fylkesgrense til Agder) ut til 
1nm av grunnlinjen for økologisk og kjemisk tilstand i henhold til Vannforskriften, mens det for 
økosystemstatus vil inkluderes havområdet ut til 12 nm fra grunnlinja der det er relevant.  
  
NIVA har som prosjektleder ansvar for å koordinere innspill fra underleverandører, og sammenstille 
disse til en sluttrapport. Hver av institusjonene har hovedansvar for delkapitlene om tilstanden for 
Agderkysten som vist under. Alle partnere bidrar til de resterende kapitlene i rapporten.  
 
Tilstandsrapporten skal utformes som en kort rapport (hoveddel på max 20-30 sider), som skal 
presenteres på en slik måte at den er lett tilgjengelig for lesere utenfor fagmiljøene (politikere 
forvaltning, NGO-er, journalister). Den skal legges vekt på å bruke grafiske fremstillinger av 
indikatorer og et språk som er lett å forstå og formidle. Rapporten skal fremstille 
kunnskapsgrunnlaget med et nøytralt og objektivt språk.  
 
Innholdsfortegnelse for tilstandsrapport 
 

1. Introduksjon (inkl. geografisk avgrensing, andre relevante aktiviteter/prosjekter). NIVA 
hovedansvarlig med bidrag fra alle partnere  
 

2. Påvirkninger langs Agderkysten. NIVA hovedansvarlig med bidrag fra alle partnere  
Det har nylig vært gjennomført en Cumulative Effect Assessment (CEA) for Skagerrak, ledet 
av NIVA i samarbeid med HI og flere andre forskningsinstitusjoner. Dette arbeidet kan brukes 
som en bakgrunn for kapittelet for påvirkninger, men vil bli utvidet ved behov. Relevante 
underkapitler vil være: 
-Topografi og fysiske forhold (topografi, strømningsforhold) 
-Forventede klimaendringer 
-Tilførsler fra land (TEOTIL) 
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-Fiske 
-Verneområder 
-Friluftsliv og motorbåter 
-Marin forsøpling og mikroplast 
 

3. Tilstanden langs Agderkysten. Dette kapittelet vil bygge videre på datagrunnlaget beskrevet i 
notatet «Dataoversikt for Agderkysten» levert i 2025, og mer informasjon om tilgjengelige 
stasjoner, parametere og tidsperioder er beskrevet der.  
3.1 Økologisk tilstand NIVA hovedansvarlig, med bidrag fra HI og UiA 
- Klassifisering ved bruk av indikatorer fra Vanndirektivet (Støtteparametere og Biologiske 
kvalitetsindikatorer for Klorofyll a, nedre voksegrense for makroalger (MSMDI)/ fjæreindeks 
(RSLA/RSL), bløtbunnsfauna (NQI) og ålegress). 
3.2 Kjemisk tilstand. NIVA hovedansvarlig 
- Kjemisk tilstand ved bruk av miljøkvalitetsstandarder (EQS) i Vannforskriften, basert på data 
for blåskjell, torsk, krabbe fra overvåkingsprogrammet MILKYS (Miljøgifter i kystområdene) 
og industriovervåkning. 
- Advarsler mot konsum av sjømat 
3.3 Økosystem tilstand. HI hovedansvarlig, med bidrag fra NINA og UiA 
-Vurdering av utvikling og tilstand for utvalgte økosystemkomponenter/arter. For disse 
gruppene er det ikke utviklet et klassifiseringssystem i Vanndirektivet, men vi vil basert på 
data tilgjengelig vurdere om det kan være mulig å benytte eksisterende indikatorer (eks. fra 
Havforvaltningsplanene) eller utvikle indikatorer tilpasset til Agderkysten. De følgende 
arter/grupper vil bli inkludert og er nærmere beskrevet i notatet «Dataoversikt for 
Agderkysten»: Dyreplankton, Blåskjell, Østers, Hummer, Fisk og Sjøpattedyr. NINA vil 
inkluderes i prosjektet fra oppstart i 2026 for å beskrive sjøfugl.   

 
4. Naturtyper og lurv. HI hovedansvarlig, med bidrag fra NIVA. Naturtyper er en ensartet type 

natur som inkluderer alle artene som lever der og det miljøet de lever i. Vi vil beskrive fire 
forskjellige naturtyper; tangsamfunn, sukkertareskog, stortareskog og ålegresseng. Lurv er 
ikke en naturtype, men en artsgruppe alger som kan være en trussel for viktige naturtyper. 
 

5. Truede arter og naturtyper. HI hovedansvarlig, med bidrag fra NIVA 
 

6. Fremmede arter. HI hovedansvarlig, med bidrag fra NIVA og UiA 
 

7. Videre overvåknings- og forskningsbehov. NIVA hovedansvarlig med bidrag fra alle partnere 
 
 

2.1 Tidsplan for prosjektet 
Tidsplan for de ulike delene av prosjektet med oversikt over milepæler er vist i Error! Reference 
source not found.. Relevante nøkkelpersonell fra hver partner deltar på møter med oppdragsgiver. 
Oppdragsgiver kaller inn til oppstartsmøte og møte for å diskutere tilbakemelding på kvalitetssikret 
utkast. NIVA kaller inn til de to statusmøtene. 
 
Tabell 1.  Tidsplan med milepæler (bestemte datoer er angitt med tall) 

 2026 
Aktivitet Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 
Oppstart av prosjekt  01           
Internt oppstartsmøte primo           
Statusmøte med oppdragsgiver   x  x    x   
Tilstandsrapport            

Kvalitetssikret utkast          15  
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Tilbakemelding 
Oppdragsgiver 
(skriftlig+møte) 

  
        01 

Endelig rapport           15 
 

2.2 Prosjektgruppe 
NIVA har som prosjektleder ansvar for å koordinere innspill fra underleverandører, og sammenstille 
disse til leveranse.  
 
Tabell 2. Oversikt over nøkkelpersoner, og ansvarsområder til hver institusjon 

Navn Institusjon Fagansvar 
Helene Frigstad NIVA Prosjektleder, økologisk tilstand 
Kristina Ø. Kvile NIVA Makroalger + Naturtyper/lurv 
Anette Engesmo NIVA Planteplankton 
Gunnhild Borgersen NIVA  Bløtbunn 
Paula Ramon NIVA Analyse av data for økologisk tilstand 
Merete Schøyen NIVA Kjemisk tilstand 
Henning Steen HI Koordinering (HI)/Makroalger/truede og fremmede arter 
Kjell Magnus Norderhaug HI Naturtyper/lurv 
Tore Strohmeier/Stein Mortensen HI Blåskjell og Østers 
Carla Freitas Brandt HI  Sjøpattedyr 
Even Moland HI Fisk 
Jan Atle Knutsen HI Hummer 
Tone Falkenhaug HI Dyreplankton 
Lars Naustvoll HI Planteplankton 
Sarah Joanne Lerch  HI Næringssalter 
Jonas Thormar HI Ålegress/Lurv 
Inkluderes i 2026 NINA Sjøfugl 
Tove M. Gabrielsen UiA Næringssalter/planteplankton 
Ane T Laugenes UiA Blåskjell/østers 

 
2.2.1 Underleverandører 
Det skal benyttes tre underleverandører for gjennomføring av oppdraget i 2026; 
Havforskningsinstituttet (HI), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Universitetet i Agder (UiA). 
Det vil inngås underleverandøravtale mellom NIVA og hver av disse. Ansvarsområder til den enkelte 
institusjon er gitt i  Tabell 2. Alle parter er felles ansvarlig for leveransens faglige innhold.  

3 Leveranser 
3.1 Rapport 
Oppdraget vil resultere i en skriftlig rapport som skal være oppdragsgiver(e) i hende innen 
15.12.2026.  
 
Rapporten vil inngå i NIVAs rapportserie, og være offentlig tilgjengelig gjennom rapportarkivet på 
NIVAs hjemmesider. 
 
Oppdragsgiver(e) vil få anledning til gjennomsyn av rapport før endelig leveranse. For å sikre felles 
forståelse av endelig leveranse, og redusere etterarbeid etter leveranse av kvalitetssikret 
rapportutkast, ønsker vi tydelig avklaring med oppdragsgiver og underleverandører om rapportens 
utforming og innhold i god tid før rapporteringsarbeidet innledes. Vi vil oversende kvalitetssikret 
utkast til rapport til oppdragsgiver for gjennomsyn innen 15.11.2026. Tilbakemeldinger fra 



  
   

   

 

© Norsk institutt for vannforskning        Side 7 

oppdragsgiver(e) bør komme samlet, og innen 01.12.2026 for at innspill kan inkluderes i rapport 
innen endelig rapporteringsfrist. Omfang av eventuelle endringer og utbedringer av rapporten etter 
innspill fra oppdragsgiver må avtales spesielt dersom disse avviker fra avtalt innhold og utforming. 

4 Pris og betalingsbetingelser 
Priser for utførelse av oppdraget er spesifisert i tabellen nedenfor. Evt. tilleggsarbeider skal avtales 
skriftlig og aksepteres av begge parter. Alle beløp er i NOK uten mva. Tilbudet er basert på 2026-års 
prisnivå.  
 
Fakturafrist er 5.12.2026. 
 
Budsjett per institusjon 

 Pris (tentativ fordeling pr institusjon) 
NIVA (bidrag leveranse, inkl. prosjektledelse) 900.000 
HI (bidrag leveranse) 850.000 
NINA 250.000 
UiA 400.000 
Totalt  2.400.000 

 

5 Vedlegg 
Frigstad, H., Ramon, P., Borgersen, G., Engesmo, A., Staalstrøm, A., Naustvoll, L.J., Lerch, S., Schøyen, M., Ruus, 
A., Strohmeier, T., Falkenhaug, T., Freitas, C., Moland, E., Haugen, T.O., Hoff, S., Jentoft, S., Mo, T.A., Rinde, E., 
Hanssen, S.A., Husa, V., Steen, H., Walday, M. (2024). Tilstandsrapport for Oslofjorden. 978-82-577-7773-9. M-
2885|2024. (40 pages) 
 
Dataoversikt for Agderkysten, notat levert 15.12.2025. Journalnummer 0299/25 
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