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Rammene for prosjektet Holviga skole settes til falgende:

1.

2.

Kostnadsrammen for prosjektet gkes inntil 655 mill. kroner inkl. mva.

| dette belapet er det inkludert 12,5 mill. kroner inkl. mva for delvis massivtre.

Nivaet pa skolens kvaliteter skal samsvare med nivaet pa kvalitetene pa Fjeere barneskole,
men med szeregne tilpasninger. Beskrivelse av kvalitet fullfgres av prosjektgruppen.

Det apnes opp for at netto skoleareal per elev kan avvike fra Grimstad kommunes
arealnorm for skolen og netto areal per elev kan reduseres til noe under 11 m2 per elev.
Det godkjennes at prosjektet passerer beslutningspunkt 2, overgang til planlegging. Etter
gjennomfgrt konkurranse kan prosjektet passere beslutningspunkt 3, overgang til
gjennomfgring, uten ny behandling i kommunestyret. Forutsetning for dette er at prosjektet
er innenfor vedtatte rammer.

Kommunedirektgren bes om a legge fram sak ved beslutningspunkt 3 hvor det gis en
orientering om hvilket tilbud som har vunnet konkurransen. | samme sak vil kommunestyret
bli bedt om & ta endelig avgjgrelse til opsjonene for idrettshall og tilfluktsrom. | denne saken
vil ogsa oppdatert fremdriftsplan fremlegges.

Dersom kommunestyret vedtar a imgtekomme sgknaden fra Arendal International School
om opprettelse av Grimstad International School som behandles i samme
kommunestyremeate, bortfaller punktet om at det skal avsettes et areal for en fremtidig
internasjonal skole pa tomta, ref. vedtak i KS sak 24/4.

Kommunestyret 2023 - 2027 har behandlet saken i mate 24.04.2024 sak 24/57

Mgatebehandling
Prosjektleder Silje Mgller orienterte under behandling av saken.

Paal Ove Sodefjed (INP) fremmet fglgende forslag til vedtak:

Holviga barneskole er planlagt med et elevgrunnlag pa 600 elever og en romslig tre parallell skole
med inntil 29 barn per klasse til 655 millioner kroner. Prognosen for Grimstad kommune viser at
unge i skolepliktig alder vil ga ned. Nar Holviga skole og Fjaere skole er ferdig utbygd vil vi ha en
overkapasitet pa 683 elevplasser.
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En nedskalering til en normal tre parallell til inntil 500 elever vil kostnaden kunne bli litt i underkant
av 470 millioner, ikke 655 millioner som i dag.

Forslag til endring:

Holviga skole bygges na, men nedskaleres til en normal tre parallell skole til i underkant av 500
elevplasser.

Forslaget ble senere trukket.

Havard Roiseland (AP) fremmet fglgende forslag til vedtak:

Grunnet ny gkonomisk situasjon fremlegges alternative forslag for a redusere betydelig gkende
kostnader.

Saken sendes i retur og kommunedirektaren bes gjagre ny kostnadsberegning etter falgende
kriterier:

Nedskalere Holviga skole til en tre parallell skole med plass til 525 elever

Ta bort Forsterket avdeling

Ta bort Sonedeling og skallsikring imf tilrettelegging for bruk utenom skoletid

Vurdere flere parkeringsplasser ved P2 og ta bort planlagt parkering i 2 etasjer ved P1.
Spesielle kostnader holdes til 4,7%

Usikkerhetsavsetning holdes pa 10%

Ny kostnadsberegning legges frem for politisk behandling sa raskt som mulig, slik at prosjektet kan
passere beslutningspunkt 2 og settes ut pa anbud.

Forslaget ble senere trukket.

Jan Andre Gessner Tgnnesen (H) fremmet folgende oversendelsesforslag:

1. Alt forslag punkt 2: Skolen skal bygges med et nettoareal pr elev pa under 10 m2/elev.

2. Tilleggsforslag: Holvika skole bygges ikke etter passivhusstandard NS3701.

3. Tilleggsforslag: Holvika skole skal bygges etter TEK17 standard med ambisjon om & oppna
energiklasse A. Det skal vektlegges a benytte energilasninger som vil gi lave og stabile
energikostnader. Dette kan vaere feks jordvarme med frikjgling, solceller, solfangere eller andre
miljgvennelige og fremtidsrettede energikilder.

4. Tilleggsforslag: Det skal vurderes en miljgsertifisering som feks Breem Nor Very Good for &
kunne dokumentere et beaerekraftig skolebygg. Dersom man ikke velger en slik sertifisering skal
skolen bygges med en ngktern og kostnadseffektiv materialkvalitet med lave
vedlikeholdskostnader.

5. Tilleggsforslag: Det skal vurderes om det er mulig & kombinere funksjoner som feks amfi, aula,
hall for & spare areal. Det skal gjennomfares en grundig gjennomgang av romskjema for a
finne muligheter for innsparinger, kombibruk og arealreduksjon.

Folgende fellesforslag ble fremmet pa vegne av AP, SP, INP, MDG, R og K:

Kommunestyret ber om at det fremlegges sak i junimgtet med en oppdatert kalkyle som inneholder
de endringene som vedtatt av Kommunestyret 24.04.2023.

1. Kalkylen inneholder sammenligning mellom 600 og 525 elever.

2. Redusert nettoareal per elev reduseres til 10 kvm.

3. Fjerning av massiv tre.

Forslaget ble senere trukket.
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Arnt Gunnar Tegnnessen (V) fremmet fglgende endringsforslag:

Parkeringsanlegg tas ut av kommunedirektarens forslag til vedtak og fremmes som egen sak.

Forslaget ble senere trukket.

Jan Andre Gessner Tgnnessen (H) fremmet felgende tilleggsforslag:

Tilleggsforslag - massivtre tas ut av prosjektet
Tilleggsforslag - mulighet for 4-parallell tas ut av prosjektet.

Forslaget ble senere trukket.

Beate Skretting (H) fremmet folgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til neste mate.

Skretting trakk senere sitt forslag.

Dagfinn Flgystad (KrF) fremmet fglgende forslag pa vegne av KrF, H, K, V og FrP:

Kommunedirektgrens innstilling vedtas.

Gessner Tgnnesen (H) sitt forslag oversendes administrasjonen.
Parkeringssaken tas ut av forslaget.

Massivtre tas ut av forslaget.

Fellesforslag fra AP, SP, R, INP og MDG ble fremmet:

Rammene for prosjektet Holviga skole settes til falgende:

1.
2.

3.
4.

Antall elever pa settes til 525

Nivaet pa skolens kvaliteter skal samsvare med nivaet pa kvalitetene pa Fjeere barneskole,
men med szeregne tilpasninger. Beskrivelse av kvalitet fullfgres av prosjektgruppen.

netto skoleareal per elev settes til 10m2 per elev.

Det godkjennes at prosjektet passerer beslutningspunkt 2, overgang til planlegging. Etter
giennomfgrt konkurranse kan prosjektet passere beslutningspunkt 3, overgang til
giennomfgring, uten ny behandling i kommunestyret. Forutsetning for dette er at prosjektet er
innenfor vedtatte rammer.

Kommunedirektgren bes om a legge fram sak ved beslutningspunkt 3 hvor det gis en
orientering om hvilket tilbud som har vunnet konkurransen. | samme sak vil kommunestyret bli
bedt om a ta endelig avgjarelse til opsjonene for idrettshall og tilfluktsrom. | denne saken vil
ogsa oppdatert fremdriftsplan fremlegges.

Votering

Innstillingen ble satt opp mot fellesforslaget fra AP, SP, R, INP og MDG med flere. Innstillingen
ble vedtatt mot 12 stemmer (6 AP, 1 R, 1 SV v/ Klungerbo, 1 INP v/ Sodefjed, 1 MDG og 2 SP)
som stemte for fellesforslaget fra AP, SP, R, INP og MDG.
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e Fellesforslag fra KrF, H, K, V og FrP fremmet av Flgystad, ble vedtatt mot 1 stemme fra SP
v/Jergen Dalaker.

Kommunestyret 2023 - 2027 vedtak

Rammene for prosjektet Holviga skole settes til falgende med de endringer og
oversendelsesforslagene som ble vedtatt i kommunestyret 24.04.24:

1. Kostnadsrammen for prosjektet gkes inntil 655 mill. kroner inkl. mva.
| dette belapet er det inkludert 12,5 mill. kroner inkl. mva for delvis massivtre.

2. Nivaet pa skolens kvaliteter skal samsvare med nivaet pa kvalitetene pa Fjeere barneskole,
men med saeregne tilpasninger. Beskrivelse av kvalitet fullfares av prosjektgruppen.

3. Det apnes opp for at netto skoleareal per elev kan avvike fra Grimstad kommunes arealnorm
for skolen og netto areal per elev kan reduseres til noe under 11 m2 per elev.

4. Det godkjennes at prosjektet passerer beslutningspunkt 2, overgang til planlegging. Etter
gjennomfgrt konkurranse kan prosjektet passere beslutningspunkt 3, overgang til
gjennomfgring, uten ny behandling i kommunestyret. Forutsetning for dette er at prosjektet er
innenfor vedtatte rammer.

5. Kommunedirektgren bes om & legge fram sak ved beslutningspunkt 3 hvor det gis en
orientering om hvilket tilbud som har vunnet konkurransen. | samme sak vil kommunestyret bli
bedt om a ta endelig avgjarelse til opsjonene for idrettshall og tilfluktsrom. | denne saken vil
ogsa oppdatert fremdriftsplan fremlegges.

6. Dersom kommunestyret vedtar & imgtekomme sgknaden fra Arendal International School om
opprettelse av Grimstad International School som behandles i samme kommunestyremgte,
bortfaller punktet om at det skal avsettes et areal for en fremtidig internasjonal skole pa tomta,
ref. vedtak i KS sak 24/4.

Endringer vedtatt i kommunestyret 24.04.24:
Kommunedirektgrens innstilling vedtas.

Gessner Tonnesen (H) sitt forslag oversendes administrasjonen.
Parkeringssaken tas ut av forslaget.

Massivtre tas ut av forslaget.

Oversendelsesforslag vedtatt i kommunestyret 24.04.24:

A. Alt forslag punkt 2: Skolen skal bygges med et nettoareal pr elev pa under 10 m2/elev.

B. Tilleggsforslag: Holvika skole bygges ikke etter passivhusstandard NS3701.

C. Tilleggsforslag: Holvika skole skal bygges etter TEK17 standard med ambisjon om & oppna
energiklasse A. Det skal vektlegges a benytte energilasninger som vil gi lave og stabile
energikostnader. Dette kan veere feks jordvarme med frikjaling, solceller, solfangere eller andre
miljgvennelige og fremtidsrettede energikilder.

D. Tilleggsforslag: Det skal vurderes en miljgsertifisering som feks Breem Nor Very Good for a
kunne dokumentere et beaerekraftig skolebygg. Dersom man ikke velger en slik sertifisering skal
skolen bygges med en ngktern og kostnadseffektiv materialkvalitet med lave
vedlikeholdskostnader.

E. Tilleggsforslag: Det skal vurderes om det er mulig & kombinere funksjoner som feks amfi, aula,
hall for & spare areal. Det skal gjennomfares en grundig gjennomgang av romskjema for a
finne muligheter for innsparinger, kombibruk og arealreduksjon.
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