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[Veiledning for utfylling av «Konseptbeskrivelse» (slettes ved opprettelse av 
dokumentet) 
 
Hva er en konseptbeskrivelse? 
En begrunnelse for at det er riktig og kostnadssvarende å gjennomføre et prosjekt. 
Dokument tilsvarende forretningsidé. Dette omfatter kostnader, gevinster, usikkerhet og tid. 
Gyldigheten av begrunnelsen blir vurdert kontinuerlig over prosjektets levetid. 
 
Formål med konseptbeskrivelsen. 
Formålet med konseptbeskrivelsen er å skape en omforent forståelse av prosjektets 
berettigelse og forventning til prosjektets betydning for virksomheten. Dette som en del av 
beslutningsunderlaget for om prosjektet skal gjennomføres eller ikke. 
 
Hvem utarbeider konseptbeskrivelsen? 
Ansvaret for konseptbeskrivelsen ligger hos prosjekteier. Som oftest er det leder av 
utredningsarbeidet i konseptfasen, eventuelt påtroppende prosjektleder, som utarbeider 
dokumentet, fortrinnsvis i samarbeid med prosjekteier.  
 
Hvem mottar konseptbeskrivelsen? 
Konseptbeskrivelsen mottas som en del av styringsdokumentasjonen av prosjektstyret/den 
politiske enhet som tar BP1-beslutningen. 
 
Når utarbeides konseptbeskrivelsen? 
Konseptbeskrivelsen utarbeides i konseptfasen. Dokumentet oppdateres helst i 
forprosjektfasen i samsvar med styringsdokumentet. Konseptbeskrivelsen oppdateres videre 
etter behov. 
 
Behov beskriver problemet, effektmål beskriver ønsket forbedring, og krav beskriver 
hva løsningen må oppfylle for at forbedringen faktisk skal oppstå. 
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1 Oppsummering 
 

2 Bakgrunn 
Kommunen eier Geilohallen som er mye i bruk på dagtid. Hallen brukes til kroppsøving for 
ungdomsskole-trinnet og NTG. Kapasiteten i hallen er ikke god nok på dagtid for å ivareta 
behovene til Geilo barne- og ungdomsskole (GBUSK). For å løse dette i dag har 
ungdomstrinnet kroppsøving i Geilohallen. Små- og mellomtrinne har all sin aktivitet i 
gymsalen på gamle Geilo skole.  

Siden starten av 2000-tallet har det pågått arbeid knyttet til utvikling av Geilohallen grunnet 
for liten kapasitet. I tillegg ønsker NTG utvikling av egnede skolearealer og treningsfasiliteter, 
og har vært en pådriver for å øke kapasiteten. Per i dag er NTG leietaker i Geilohallen, og 
det er en felles oppfatning at dagens Geilohall ikke har kapasitet til å dekke behovene til 
kommunen, NTG, idrettslag og andre.  

Geilohallen ble bygd i 1979. Det er gjort flere oppgraderinger av bygget opp gjennom årene. 
Teknisk er bygget i god stand.  

Eksisterende gymsal på barneskolen har for lite areal for og har for lite kapasitet for samtidig 
aktivitet. Bygget generelt er i mindre god stand, og trenger oppgradering på lang sikt. 

I 2019 ble Geilo arena opprettet. Hensikten med fellesprosjektet var blant annet å samordne 
kommunens behov, herunder gymsal, med andre relevante aktører. Det er opprettet eget 
selskap , Geilo arena AS, hvor kommunen eier 51%. Geilo arena AS holder i prosjektet Geilo 
arena. Prosjektet Geilo arena har gjennomført en skissefase hvor innmeldte behov fra Hol 
kommune er medtatt.   

Det er tidligere vedtatt at den gamle barneskolen skulle avvikles og ny barneskole skulle 
bygges. I dette skisseprosjektet ble det vedtatt at gymsal til ny barneskole skulle ivaretas i 
det som senere skulle bli Geilo arena.  

I 2024 brant ungdomsskolen og ble totalskadet. Dette medførte at barneskole-prosjektet ble 
utvidet med ungdomsskole. I 2025 startet byggingen av ny Geilo barne- og ungdomsskole. 
Prosjektet er i dag en 1-10-skole som har barne- og ungdomsskolen i samme bygg.  

Skolen trenger kombinert gymsal/aktivitetsrom og samlingsrom for hele skolen.  

Det skal gjennomføres en konseptvurdering av løsninger for å dekke kommunens behov for 
gymsal. Konseptvurderingen skal komme frem til en anbefalt løsning for kommunen. Det 
gjøres en gjennomgang av behovsanalysen.  

Andre punkter som skal belyses i skisseprosjektet: 

1) Det skal gjennomføres en vurdering av ulike løsninger for å dekke kommunens 
forpliktelser overfor andre aktører i kommunen i og rundt Geilohallen.  
 

2) Kapasitet på Kulturhuset er presset. Bør sees i sammenheng med arealbehov.  

 



2 
 

3 Prosjektets hensikt 

Prosjektets hensikt er følgende: 
 

1) Ivareta kommunens behov og krav til arealer til skolens aktiviteter. Både de vi kjenner 
i dag, og det som vi antar kommer i fremtid.  

 
2) Ivareta arealer til kulturskolen, som i dag.  

 
3) Ivareta arealer for andre kommunale tilbud knyttet til aktivitet, som i dag.  

 
4) Vurdere kommunens forpliktelser overfor andre aktører.  

 
a. Geilo Idrettslag 
b. NTG 

 

I dag har ungdomstrinnet gym i Geilohallen. Kapasiteten er god nok for ungdomstrinnet, 
8.- 10. trinn. Dagens situasjon fungerer godt.  
 
Geilo barneskole har kroppsøving og aktivitet i eksisterende gymsal på barneskolen. 
Størrelsen på gymsal er mindre enn anbefalt størrelse på gymsal. Særskilt for 
mellomtrinnet. I tillegg er kapasiteten i tid for liten for å ivareta alle behov og krav for 
barneskolen. Dagens situasjon fungerer dårlig.  
 
Det er ingen arealkrav til gymsaler og aktivitetsarealer. Tilbakemeldingen fra lærerne er 
at man får gjennomført kroppsøving, man må bruke det man har tilgjengelig. 
 
Nåværende situasjon for er ikke henhold til vedtatte mål og strategier i planverk.  
 
Kulturskolen bruker i dag Fjellvang og delvis Storesalen og eksisterende gymsal. Det er 
høyt press på arealene, men bruk av alternative rom gjør at man kan være fleksibel. 
Storsalen bør ikke defineres som undervisningsrom grunnet mye annet bruk som gjør det 
vanskelig å ivareta fast ukentlig undervisning. Dagens situasjon fungere greit.  
 
Andre kommunale tilbud som friskliv, sterk og stødig ol bruker i dag Fjellvang. Dagens 
situasjon fungerer godt.  
  
Lag og foreninger bruker i dag Fjellvang og eksisterende gymsal. Dagens situasjon 
fungerer godt. Hol kommune har en vedtatt strategi om å stimulere til lag og foreninger 
om å legge til rette for aktivitet.  
 
Geilo il har Geilohallen på kveldstid. Idrettslaget ønsker basishall (turnhall) og idrettshall.  
 
NTG har skolelokaler i Geilohallen, og leier Geilohallen på dagtid. Hol kommune er 
forpliktet til NTG via leieavtale.  
 
Øvrige aktører/næringsliv på Geilo er i dag i liten grad inkludert i Geilohallen.  

3.1 Nåværende situasjon 
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Den vedtatte næringsstrategien uttrykker en politisk ambisjon om å tilrettelegge for utvikling av 
Geilo som arrangementsarena, men etablerer ingen økonomisk eller rettslig forpliktelse for 
kommunen overfor private aktører. Eventuelle økonomiske bidrag forutsetter egne, konkrete 
vedtak og budsjettmessig dekning. 
 

 

For skolen: 

- Gode arealer for å gjennomføre skolens krav og mål gitt i lovverk, læreplan og 
strategiske planer. 

- Arealer nok til at timeplanen kan gjennomføres hensiktsmessig. 

For kulturskolen: 

- Gode arealer til å gi kulturtilbud til barn.  
- Arealer nok til at tilbudet kan gjennomføres hensiktsmessig.  

For kommunale tilbud: 

- Hensiktsmessige arealer for kommunens tilbud til innbyggere utover skole, 
kulturskole og idrettslag.  

For lag og foreninger: 

- Arealer tilgjengelig for lag og foreninger i kommunen. 

For Geilo il: 

- Ønsker basishall og idrettshall 

For NTG: 

- NTG planlegger utvidelse og trenger flere lokaler til skole.  
 

 

Dersom prosjektet ikke gjennomføres, vil: 
 

- Ungdomstrinnet vil ha kapasitet på Geilohallen.  
- Små- og mellomtrinnet vil ha dårlige arealer for gjennomføring av kroppsøving.  
- Små- og mellomtrinnet får kapasitetsproblemer med å gjennomføre alle aktiviteter 

i samme hallen grunnet samtidige aktiviteter.  
- Kulturskolen vil fortsette å bruke Fjellvang, Storsalen og gymsalen på 

barneskolen.  
- Kommunale tilbud vil fortsette bruk av Fjellvang og gymsal.  
- Lag og foreninger vil fortsette å bruke Fjellvang, Storsalen og gymsalen på 

barneskolen. 
 
 
 
 
 
 

3.2 Ønsket fremtidig situasjon 

3.3 Situasjonen hvis prosjektet ikke gjennomføres 
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ID Behov 
A Kapasitet 
1 Det mangler aktivitetsflater for å gjennomføre lovpålagt kroppsøving for 380 elever 

på Geilo barne- og ungdomsskole. (Opplæringsloven) 
2 Det mangler aktivitetsflater for å lovpålagt gjennomføre jevnlig fysisk aktivitet for 5.-

7. trinn utover kroppsøving. (Opplæringsloven)  
3 Skolen trenger egnet arealer for gjennomføring av læringsopplegg som følger den 

praktiske skolen. (Stortingsmelding 34) 
4 Det er behov for egnede inne- og utelokaler som muliggjør lek og fysisk aktivitet. 

Herunder skole og SFO (Opplæringslov, rammeplan for SFO og forskrift om 
miljørettet helsevern) 

5 Skolen trenger store lokaler som er egnet for store møter/samlinger med lyd og 
bilde, for alle skolens elever og foresatte. 

6 Det er behov for hallflater for aktiviteter som ikke er knyttet til idrett. (Strategiske 
planverk)  

B Funksjon 
1 Behov for flere flater som kan håndtere parallelle grupper.  
2 2 sett garderober for å ivareta parallelle grupper.  
3 Behov for tilstrekkelig lagerplass for kroppsøving og undervisning 

 

 

3.5.1 Effektmål 
 

Underliggende behov Effektmål 
A1 Innen ett år etter ferdigstilling skal hallkapasiteten 

muliggjøre all lovpålagt kroppsøving for 380 elever. 
A 
 

Kapasitet 

A2 Innen ett år etter ferdigstilling skal skolen kunne tilby minst 
60 minutters fysisk aktivitet ukentlig for alle elever på 5. – 7. 
trinn, uten behov for midlertidige løsninger eller avvik.  

  A3 Innen ett år skal minst 80% av lærerne rapportere at arealer 
muliggjør gjennomføring av praktiske undervisningsopplegg 
som tidligere ikke lot seg gjennomføre på grunn av 
kapasitets- eller plassmangel 

  A4 Innen ett år skal minst 70% av SFO-elevene delta i ukentlig 
fysisk aktivitet innendørs eller i flerbruksarealer som følge 
av økt kapasitet og tilgjengelighet.  

  A5 Skolen skal innen ett år kunne gjennomføre samlinger for 
hele skolen, samt foresatte, uten å bruke andre lokaler og 
med tilfredsstillende kvalitet på lyd og bilde.  

  A6 Innen 6 måneder etter ferdigstilling skal arealene brukes til 
å gjennomføre minimum tre ukentlige ikke-idrettsaktiviteter i 
egnet hallflate uten kollisjon med idrettsaktiviteter.  

B Funksjon B1 Innen ett år skal antall timeplan-konflikter mellom parallelle 
elevgrupper reduseres med minimum 80% som følge av økt 
kapasitet. 

  B2 Innen seks måneder etter ferdigstilling skal gjennomføring 
av aktiviteter for parallelle grupper skje uten ventetid eller 
forsinkelse som følge av manglende garderobekapasitet.  

C Uttrykk C1 Bygget skal følge kommunens retningslinjer for bygg og skal 
ha et stedstilpasset uttrykk som styrker skolen identitet og 
oppfattes positivt av brukere og naboer.  

 

3.4 Behov for investeringen/prosjektet  

3.5 Mål for prosjektet 
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3.5.2 Resultatmål 
 

Prioritering av resultatmålene 

1) Kost 
2) Kvalitet 
3) Tid 

4 Underlag, planer og føringer 
 

 

PS 54/19 – Handlingsprogram og økonomiplan 2020 - 2023 

PS 52/21, KS: Planlegging og forprosjekt, Geilo barneskole  (Elements 2021/3099) 

PS 93/21: Dokumentet finnes ikke eller er ikke lagt ut 

PS 151/21: P140 - Campus Geilo 

FO 4/2022: Interpellasjon: Spørsmål om fremdrift ref. vedtak 2.12.21 (PS 93/21). Svar: 
ordfører følger opp saken med rådmannen 

PS 94/22: Hjemmeside: Dokumentet finnes ikke eller er ikke lagt ut  

Elements 21/3478: PS 94/22: P140 – Campus Geilo – saken utsettes 

PS 3/25: Revidert partnerskapsavtale mellom Hol kommune og Visit Geilo 

 

 

Administrative dokumenter finnes i følgende saker på Elements. 

2021/3099 – Planlegging og forprosjekt, Geilo barneskole 

2021/3478 – P140 Campus Geilo 

2022/2158 – Interpellasjon fra Hol Høyre – Geilo Arena – 05.05.2022 

2023/4998 – Geilo arena AS 

2023/5456 – Søknad om prosjekteringsmidler – Geilo arena AS 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

• Mål: En aktiv befolkning med høy livskvalitet.  
o Hol kommune skal ivareta folkehelseperspektivet i all kommunal planlegging. 
o legge til rette for at fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet skal være lett tilgjengelig 

og tilpasset ulike behov og brukergrupper med et mangfold av sosiale 
møteplasser. 

• Mål: Hol kommune skal være en kommune der alle barn og unge mestrer livene sine 
gjennom læring, tilhørighet og inkludering i hele oppveksten 

4.1 Politiske vedtak 

4.2 Administrative dokumenter  

4.3 Strategisk forankring 
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o Virksomheten skal ha tidsriktig utstyr, bygg og uteområder.  

Kommunedelplan skole og barnehage 

• Mål: Alle barn og unge skal oppleve læringsmiljøer med et positivt læringstrykk der 
motivasjon, mestring og egen innsats bidrar til økt læring. Det skal være 
sammenheng i hele læringsløpet. 

o Det skal være kultur for å ta i bruk ulike metoder, aktiviteter og arenaer for 
læring. For eksempel mer bruk av kulturarenaer, nærmiljøet og fysisk aktivitet. 

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2021 – 2025) 

• Mål: Innbyggerne i Hol kommune skal bevege seg mer i hverdagen 
o Utvikle anlegg for fysisk aktivitet i nærområder 

• Mål: Alle innbyggere i Hol kommune skal ha mulighet til bevegelsesglede på sine 
premisser.  

o Sikre universell utforming av anlegg og områder, ved rehabilitering eller 
nybygg. 

o Stimulere lag og foreninger til aktivitetstilbud rettet mot bredde, uten 
konkurranseaspekt.  

o Stimulere til tiltak rettet mot inaktive. 
o Videreutvikle skolene som arena for å sikre at barn og unge oppfyller målet 

om 1 time fysisk aktivitet om dagen. 
• Tiltak på uprioritert liste.  

Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2022 – 2026 

• Bygg og anlegg. Delmål 1:  
o Framtidige bygg og anlegg skal gradvis baseres på sirkulær tankegang, 

materialer med lave klimagassutslipp i verdikjeden og et generelt lavt ressurs- 
og energiforavtrykk. 

Tiltak (aktuelle på dette tidspunktet)  

Pkt 3) I byggeprosjekter skal det utredes om behovet kan dekkes gjennom 
ombygging eller renovering av eksisterende bygningsmasse. 

 

 

Lovverk - Opplæringsloven 

 
• Forskrift til opplæringsloven – Læreplanverket LK20. 

Setter krav til antall timer kroppsøving.  

1) Barnetrinnet (1. – 7. trinn) = 478 timer,  
2) Ungdomstrinnet (8.-10 trinn) = 223 timer 

 
• Elevar på 5. til 7. trinn skal ha jamleg fysisk aktivitet i tillegg til kroppsøvingsfaget 
• Kommunen skal ha eit tilbod om kulturskole til barn og unge, organisert i tilknyting til 

skolen og kulturlivet. 
 

 

4.4 Aktuelle lover 
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Partnerskapsavtale Visit Geilo 

Leieavtale Hol kommune - NTG om bruk av hallen og andre lokaler. 

Driftsavtale for anlegg Hol kommune – Geilo il 

 

 

• Læreplanverket LK20 

Overordnet del vektlegger kroppslig og helhetlig læring, noe som peker mot bruk av ulike 
rom, uteområder og nærmiljø som læringsarenaer. I kroppsøving framhever 
kjerneelementene bevegelse, friluftsliv og allsidig aktivitet, som kan gjennomføres på ulike 
arenaer utover tradisjonell gymsal. Samlet gir LK20 føringer for å planlegge og bruke areal 
som støtter variert og meningsfull læring i faget. 

 

• Stortingsmelding 34 

Meldingen peker på mer fysisk aktivitet, mer praktiske metoder i undervisningen og 
valgfag som krever aktivitet. Dette inkluderer tiltak som påvirker hele skoledagen og 
SFO-tiden. 

Dette medfører følgende (forslag): 

• Økt brukstid og belastning på gymsal  
• Krav til fleksibilitet og delbarhet 
• Flere grupper trenger tilgang 
• Bedre garderobekapasitet 
• Tekniske kvaliteter 
• Aktivitets-SFO  

 

Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2022 – 2026.  

5 Konseptvalgets vurderinger  
 

Generelt er plassering av skoletrinn tentativt. Skolen står fritt til å tilpasse bruk av lokalene 
etter pedagogiske hensyn.   
 
Konsept 1: 0-Alternativet – Eksisterende gymsal og Geilohall 
 

- Gymsal eksisterende barneskole:  
o Kroppsøving småtrinn 
o Kroppsøving mellomtrinn 
o SFO 

- Geilohallen: 
o Kroppsøving ungdomsskolen 

- Kulturskolen på Fjellvang. Bruk av Storsalen som i dag.  

4.5 Avtaler 

4.6 Andre føringer 

5.1 Alternative konsepter 
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- Kommunale tilbud på Fjellvang og gymsal. 
- Leieavtalen med NTG fortsetter som i dag.  
- Ingen hall for motorikk/bevegelse/basis 
- Krever noe bygningsmessige tiltak for å bedre undervisningssituasjonen i 

eksisterende gymsal.  
 
Konsept 2: 0+ Alternativet – Eksisterende gymsal og Geilohall, uten NTG.  
 

- Leieavtalen med NTG sies opp 
- Gymsal eksisterende barneskole:  

o Kroppsøving småtrinn 
o SFO 

- Geilohallen: 
o Kroppsøving ungdomsskolen 
o Kroppsøving mellomtrinnet 

- Kulturskolen på Fjellvang. Bruk av Storsalen som i dag.  
- Kommunale tilbud på Fjellvang og gymsal. 
- Ingen element for motorikk/bevegelse/basis 
- Gymsal: Bygningsmessige tiltak for å bedre undervisningssituasjonen for skolen.  

 
Konsept 3: Ny aktivitetssal påkoblet Geilohallen, 1122 m2. 
 

- Kommunen bygger egen flerbrukshall/gymsal for å ivareta kommunens behov.  
- Bygget kobles på Geilohallen med 2 sett garderober.   
- Geilohallen: 

o Kroppsøving ungdomsskolen 
- Ny gymsal: 

o Kroppsøving mellomtrinn 
o Kroppsøving småtrinn 

- Gymsal eksisterende skole: 
o Kroppsøving småtrinn 
o SFO, praktiske skole 

- Kulturskolen på Fjellvang. Bruk av Storsalen som i dag.  
- Kommunale tilbud på Fjellvang og gymsal. 
- Leieavtalen med NTG fortsetter som i dag 
- Inkluderer element for motorikk/bevegelse/basis. Type nett/trapp ol. 
- Gymsal: Bygningsmessige tiltak for å bedre undervisningssituasjonen for skolen 

og kulturskolen. 
 
Konsept 4: Ny basishall påkoblet Geilohallen, 1028 m2. 
 

- Kommunen bygger ny basishall. 
- Bygget kobles på Geilohallen med 1 sett garderober. 
- Geilohallen 

o Kroppsøving ungdomsskolen 
o Kroppsøving mellomtrinnet 

- Ny basishall 
o Kroppsøving småtrinnet  

- Gymsal eksisterende skole: 
o Småtrinn (delvis) 
o SFO, praktiske skole 
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o Kulturskolen (delvis) 
- Kulturskolen på Fjellvang og gymsal. Bruk av Storsalen som i dag.  
- Kommunale tilbud på Fjellvang og gymsal. 
- NTG – Ny avtale om bruk. 
- Inkluderer hall for motorikk/bevegelse/basis 
- Inkluderer element for motorikk/bevegelse. Type nett/trapp ol. 
- Gymsal: Bygningsmessige tiltak for å bedre undervisningssituasjonen for skolen 

og kulturskolen. 
 

 
Konsept 5: Ny idrettshall påkoblet Geilohallen, 1704 m2. 
 

- Kommunen bygger ny idrettshall med 1 håndballflate. 
- Bygget kobles på Geilohallen med 1 sett garderober. 
- Geilohallen bygges om til basishall 
- Ny idrettshall 

o Kroppsøving ungdomsskolen 
o Kroppsøving mellomtrinnet 

- Ombygg Geilohall 
o Kroppsøving småtrinnet  

- Gymsal eksisterende skole: 
o Småtrinn (delvis) 
o SFO, praktiske skole 
o Kulturskolen (delvis) 

- Kulturskolen på Fjellvang og gymsal. Bruk av Storsalen som i dag.  
- Kommunale tilbud på Fjellvang og gymsal. 
- NTG – Ny avtale om bruk. 

 
Konsept 6: Geilo Arena, 5623 m2. 
 

- Behovet for kroppsøving dekkes gjennom Geilo arena som skissert av HRP 2024.  
- Alle fasiliteter ivaretas i Geilo arena ref. skisse HRP 2024.  
- Geilo arena med 2 håndballflater 
- Geilohallen bygges om til basishall 
- Kulturskolen på Fjellvang og gymsal. Bruk av Storsalen som i dag.  
- Kommunale tilbud på Fjellvang og gymsal. 
- Koordinering med NTG i skoletid for GBUSK. 

 
 
 

Følgende tiltak er ikke medtatt: 

• Inventar og utstyr 
• Nett/trapp ol.  
• Utvikling utomhus, inkludert parkering.  

 

5.2 Tiltak som ikke er en del av prosjektet 
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Skal-krav  0-Alternativet 
 

0 pluss-
Alternativet 
 

Aktivitetssal Basishall Idrettshall Geilo 
arena  

Skole og SFO       
Opplæringslov: Kroppsøving for 8. – 10. trinn. 
703 m2 pr hallflate. 38 elever per trinn. 3 
skoletimer per uke.  

      

Opplæringslov: Kroppsøving for 5.– 7. trinn. 
513 m2 pr hallflate. 38 elever per trinn. 2 - 
4skoletimer per uke.  

      

Opplæringslov: Kroppsøving for 1.- 4. trinn. 342 
m2. 38 elever per trinn. Trinn deles. 2-4 
skoletimer per uke.  

      

Opplæringslov: Hallflate utvidet fysisk aktivitet 
5.-7.trinn. 513 m2. 4,5 timer per uke. 

      

Opplæringslov mm: Hallflate/aktivitetsområde 
for aktivitets-SFO. 270 m2. 30 elever. 5 timer 
per uke.  

      

St. mld 34: Egnet areal for den praktiske 
skolen. 100 m2. 10 timer per uke.  

      

Ny læreplan: Mer kroppsøving 1.-4. trinn. 342 
m2. 38 elever per trinn. 4 timer per uke.  

      

Læreplan: Valgfag 8.-10. Fysisk aktivitet. 460 
m2. 25 elever per trinn.  

      

Elementer for bevegelse/motorikk/sosiale 
soner. Avsatt 160 m2 – for eksempel nett, 
hengetrapp ol.  

      

Aktivitet       
Mer hallflate for egenorganisert aktivitet. 400 
m2 (volleyball 384 m2)  

      

Basishall/turnelementer for idrett.        

5.3 Vurdering av konsepter mot krav  
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1 stk hall håndballbane inkl tribune 
(kamparena)  

      

Stormøter OG samlinger       
Intern: Areal for stormøte og samlinger. Alle 
elever + 1 foresatt og lærere. 860 pers: 150 på 
tribune, 710 på dekket. 1020 m2. Sitteplass og 
plass til scene. 

      

Intern: Areal til samfunn, herunder 17.mai ol. 
600 personer, 450 sittende ved bord. Scene. 
1125 m2. 

      

Kulturskole       
Kulturskole dans. 100 m2, delbar. Speil og gulv. 
35 timer per uke 

      

Kulturskole teater. 100 m2, delbar. 21,5 timer pr 
uke 

      

Folkehelse, lag og foreninger       
Annet. 100 m2, delbar. 23 timer per uke.       
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Som grunnlag for valg av anbefalt konsept legges følgende vurderingskriterier til grunn: 
A) Oppfyllelse av skal-krav 
B) Kostnad 
C) Kost/nytte 
D) I henhold til strategiske planer 
E) Usikkerhet 

 
Konseptene vurderes i hvilken grad kriteriet svares ut: svært liten, liten, medium, høy, svært høy 
 
Grunnlag 0-alternativ 0-pluss Aktivitetssal Basishall Idrettshall Geilo arena  
A) Oppfyllelse av 

skal-krav 
Liten Liten Høy Høy Svært Høy Svært Høy 

B) Brutto 
investering Hol 
kommune 

0,5 MNOK 0,5 MNOK 57 - 63 MNOK 56 – 62 MNOK 101 – 112 MNOK 60 MNOK 

C) Netto investering 
Hol kommune 

0,5 MNOK 0,5 MNOK 37 – 43 MNOK 34 – 40 MNOK 54 - 65 MNOK 60 MNOK 

D) Resultat 30 år Minus 79 MNOK Minus 101 MNOK Minus 188 MNOK Minus 179 MNOK Minus 242 MNOK Minus 241 MNOK 
E) Kost/nytte Liten Medium Høy Høy Medium Medium 
F) Strategiske 

planer 
Svært liten Liten Høy Svært høy Svært høy Svært høy 

G) Usikkerhet/risiko Stor risiko for dårlig 
arealer for alle 
brukere,  
Høy risiko. 

Ingen åpenbare,  
medium 

Ingen åpenbare,  
medium 

Ingen åpenbare, 
medium 

Ingen åpenbare, 
medium 

Høy leie for behov 
Kalkyle usikker 
Inntekt usikker 
FDV kost usikker  
Høy risiko 

Samlet vurdering 
Grønn – anbefalt 
H) Rød – ikke 

anbefalt 

Liten kost/nytte 
Liten strat.plan 
Liten risiko 
Ikke anbefalt 

Medium kost/nytte 
Liten strat. plan 
Medium risiko 
Ikke anbefalt 

Høy kost/nytte 
Høy strat. plan  
Medium risiko 
Anbefalt 

Høy kost/nytte 
Høy strat.planer 
Medium risiko  
Anbefalt 

Medium kost/nytte 
Stor strat.planer  
Medium risiko 
Ikke anbefalt 

Medium kost/nytte 
Stor strat.planer 
Høy risiko 
Ikke anbefalt 

5.4 Begrunnelse for konseptvalget 
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Følgende konsept anbefales – Konsept 4: Ny basishall påkoblet Geilohallen.  
 

• Løsningen har en god kost/nytte brøk og gir en høy effekt i forhold til kostnadene som 
kreves.  

• Basishall har noe lavere langsiktig kostnad enn gymsal, dette er grunnet 
spillemiddelordningen.  

• Basishall er vurdert til å svare ut strategiske planer noe bedre enn gymsal. Dette er 
hovedsakelig fordi basishall legger til rette for annen type aktivitet enn konvensjonell 
hallflate. Hallflate er allerede i Geilohallen. Dette er også i henhold til læreplanen og 
Stortingsmelding 34. 

• Det er ingen åpenbare usikkerheter per nå. 
 

6 Videre arbeid 
 

Prosjektet tas videre inn i forprosjektfasen med valgt konsept i henhold til vedtak. 
Forprosjektet følger prosjektmodellen til Hol kommune med leveranser, organisering og 
arbeid. 

Kostnadsramme forprosjekt ny basishall: 1,8 MNOK. 

Prosjektet Geilo arena trenger mer utarbeidelse før dette er et konkurransedyktig alternativ til 
ny basishall.  

 

5.5 Anbefalt konsept 
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