

## Vedlegg til handlingsplan om arkivsamarbeid

Dette er et dokument som beskriver konkrete samarbeidsprosjektene for Arkivsenter sør og Aust-Agder museum og arkiv, arkivavdelingen - pr. november 2025

Handlingsplanen revideres årlig av arkivsjef Arkivsenter sør og avdelingsdirektør for arkiv ved AAma

<b>Aktuelle samarbeidsprosjekter</b>	2025	2025 Måloppnåelse	2026	Mål etter 2026	Overordnet mål
Innsyn i avslutta digitale arkivsystemer for eierkommunene KDRS Søk og vis	Opprette samarbeid	ROS-analyse for bruk av en felles innsynstjeneste for elektroniske arkiver.	Sammenstille systemoversikt for digitale arkiver. Videreutvikle samarbeid	Videreføres	Bedre tjenester til kommunene ved å samordne arbeid med innsynsløsninger i avsluttede digitale systemer.
Lage kravspesifikasjon til arkivsystemer i kommunene og fylkeskommunen	Planlegge oppstart	Planlegge oppstart	Lage forslag til kravspesifikasjon for eierkommunene. Formidle til eiere/IKT	Videreføres	Bidra til å sikre lovkrav ved nyanskaffelser av systemer i eierkommunene.
Lage felles kartlegging av arkivsystemer	Samarbeidsparter kontaktet	Utsatt til 2026	Etablere prosjektet	Gjennomføres	Bedre tjenester til kommunene og økt samarbeid med ikt i kommunene. Oversikt skal

					kunne brukes i arkivplan/dokumentasjonsplan
Bistå i fellesskap kommunene med å lage dokumentasjonsplaner for sin arkivforvaltning	Utarbeide plan og delmål for arbeidet for 2025 og 2026.	Planlagt felles opplegg for 2026	Arbeid med arkivplan etter oppsatt plan.	Videreføres	Bedre tjenester til kommunene, legge til rette for mer samarbeid mellom kommunene og samarbeid på tvers av tidligere fylkesgrense.
Felles kursplan for eierkommunene	Lage forslag til kursplan for 2026. Profilerings av kurs Vurdere nye digitale løsninger.	Felles kursplan for 2026 utarbeidet	Gjennomføre oppsatt plan	Videreføres	Bedre kurstilbud for alle kommunene ved felles digitale og fysiske kurs. Bedre ressursutnyttelse i virksomhetene
Fagsystem for depotstyring i arkivdepotene - felles rutiner og opplæring	Lage framdriftsplan som er målbar. Kartlegge gjeldende rutiner/praksis. Lage forslag til internkurs.	Plan for samarbeid utarbeidet, dvs plan for utarbeiding av veiledere og felles internkurs	Gjennomføre oppsatt plan	Videreføres	Bruke fagsystemet best mulig, og bedre kvalitet på arkivkatalogene/registrene. Felles opplæring
Et felles årlig formidlingsarrangement	Bestemme tema og konsept for felles arrangement	Startet opp	Arrangere formidlingsarrangementet	Lage ett årlig formidlingsarrangement	Et felles formidlingsprosjekt som skal profilere kommunale arkivkilder og begge institusjonene.

Kompetanseutvikling foto	Oppstart 2026	Oppstart 2026	Lage plan for kompetanseutvikling	Videreføres	Øke kompetansen i virksomhetene på foto. Fokus på formater der vi ikke har rutiner for hvordan behandle og bevare.
Samarbeid om mediekonvertering/ digitaliseringsfabrikk Agder	Oppstart 2026	Oppstart 2026	Oppstart Se på muligheter og gevinster; hvilke typer mediekonvertering er aktuelt å tilby.		Bedre tjenester til eiere. Utarbeide felles tilbud om digitalisering med priser til Agderkommunene for ulike typer arkivmateriale. Kartlegge hvordan vi kan jobbe på tvers

Arendal/Kristiansand, 04.11.2025

Turid Holen

Snorre Øverbø